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Ympäristöministeriö on rahoittanut osana vihreän talouden edistämistä kokeilu- ja 
kehittämishankkeita. Tässä raportissa esitellään vihreän talouden kokeilu- ja kehittä-
mishankkeiden arviointityön tulokset. Arviointityö suoritettiin vuoden 2014 aikana. 
Arvioinnin kohteena on ollut sekä kierrätystä ja uusiomateriaalien käyttöä edistäviä 
hankkeita, joiden tavoitteena on ollut edistää ympäristö- ja jätepoliittisia tavoittei-
ta, sekä kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman (”Vähemmästä viisaammin”) 
tavoitteita edistäviä hankkeita, joissa on kokeiltu ekotehokkaita ratkaisuja liikku-
misessa, asumisessa ja ruokailussa. Kokeilu- ja kehittämishankkeet ovat merkittävä 
avaus kohti kokeilukulttuurin vahvistamista. Kaikissa hankkeissa on toteutettu käy-
tännön kokeilu, jonka aikana on kerätty kokemuksia ja palautetta kehitettävän tuot-
teen tai toimintamallin kehittämiseksi eteenpäin. Hankkeissa ja arviointityön aikana 
onkin saatu arvokasta kokemusta kokeilutoiminnan kehittämiseksi Suomessa.
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Ympäristöministeriö sai vuosille 2012-2015 budjettiin rahaa vihreän talouden kokei-
lu- ja kehittämishankkeisiin. Rahoitettavaksi valittiin hankkeita kestävän kulutuksen 
ja tuotannon ohjelman ”Vähemmästä viisaammin” tavoitteita sekä kierrätys- ja uu-
siokäyttöhankkeita jätepoliittisia tavoitteita edistämään. Kokonaisuudessaan vuo-
sina 2012-2015 ympäristöministeriö rahoitti 33 hanketta. Koska vihreän talouden 
kokeilurahoitus oli uutta, ympäristöministeriö halusi arvioida sekä hankkeiden että 
rahoituksen vaikuttavuutta.  Arvioinnin suoritti Gaia Consulting Oy ja arviointiin 
antoivat oman panoksensa Nuorten Akatemia, hankkeiden projektipäälliköt, valvo-
jat sekä ohjausryhmät. Vihreän talouden kokeilu- ja kehittämishankkeet ovat olleet 
merkittävä avaus kokeilukulttuurin vahvistamisessa, vaikka parannettaviakin asioita 
arvioinnissa löytyi. Ympäristöministeriö kiittää kaikkia, jotka ovat antaneet oman 
panoksensa arviointiin.
Ympäristöministeriö
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Yhteenveto
Tässä raportissa esitellään vihreän talouden kokeilu- ja kehittämishankkeiden arvi-
ointityön tulokset. Arviointia tehtiin vuoden 2014 ajan. Tavoitteena on ollut arvioida 
yksittäisten hankkeiden ja kokeilujen vaikuttavuutta, tuloksellisuutta ja tulosten 
hyödynnettävyyttä. Arvioitavia hankkeita on ollut yhteensä 14. Samalla arvioitiin 
myös ympäristöministeriön vihreän talouden rahoituksen kokonaisvaikuttavuut-
ta. Arvioinnin kohteena on ollut kierrätystä ja uusiomateriaalien käyttöä edistäviä 
hankkeita, joiden tavoitteena on ollut edistää ympäristö- ja jätepoliittisia tavoitteita, 
sekä kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman (”Vähemmästä viisaammin”) tavoit-
teita edistäviä hankkeita, joissa on kokeiltu ekotehokkaita ratkaisuja liikkumisessa, 
asumisessa ja ruokailussa. Hankkeiden kokonaisrahoituksen suuruus on vaihdellut 
29 000 €–430 000€ välillä, josta vihreän talouden kokeilurahoituksen osuus on ollut 
29 000 €–250 000 €.
Kokeilutoiminnalle ominaista on oppiminen käytännön kokeilemisen kautta. Ko-
keilutoiminta on kehittämisen työkalu ja kokeilun tulokset muokkaavat toimintaa. 
Kokeiluissa on mahdollisuus epäonnistua ja muuttaa tarvittaessa toteutussuunni-
telmaa nopeastikin. Kokeilulla on myös selkeä kohderyhmä, johon kokeilu kohden-
netaan. 
Arvioinnin kohteena olleet hankkeet ovat olleet hyvinkin erilaisia. Osa hankkeista 
on ollut rajattuja ja kohderyhmä pieni. Osassa hankkeista taas on tavoiteltu suuria 
ihmismääriä, joiden toimintaan ja asenteisiin on pyritty vaikuttamaan. Pääosin hank-
keiden kokeilut ovat onnistuneet joko melko tai erittäin hyvin. Hyvin onnistuneisiin 
kokeiluihin ovat vaikuttaneet innostuneet ja aktiiviset osallistujat sekä osaavat tekijät. 
Olennaista onnistuneelle kokeilulle on ollut riittävä kiinnostus aihetta kohtaan ja laaja 
kiinnostuneiden joukko. 
Lisäksi sitoutuneiden yhteistyökumppanien saaminen hankkeeseen mukaan on 
ollut olennaista useimpien kokeilu- ja kehittämishankkeiden onnistumiselle. Tämä 
on olennaista myös jatkotoiminnan kannalta. Erityisesti yritysten sitouttaminen on 
vaikeaa, mikäli taloudellisia hyötyjä ei selkeästi pystytä osoittamaan. Yrityksille nä-
mä ovat perusteluja sille, miksi esimerkiksi jätteiden ja sivuvirtojen hyödyntäminen 
kannattaa. Kotitalouksille nämä ovat perusteluja muuttaa toimintaansa.
Tulosten jalkauttaminen on olennainen osa hanketoteutusta ja siihen on varattava 
riittävästi resursseja. Hankkeissa onkin kohdistettu paljon resursseja viestintään.
Tulosten hyödynnettävyyden kannalta riittävän laajalti kohdennettu viestintä on 
tärkeää. 
Monissa hankkeissa tavoitteena on ollut liiketoimintamallien uudistaminen kehit-
tämällä kokonaan uusia tuotteita ja palveluita. Toimintamallien pysyvyys on osoit-
tautunut haasteeksi. Tulosten vaikuttavuuteen vaikuttaa myös se, miten hankkeessa 
onnistutaan tuomaan esille taloudellisia hyötyjä. 
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Arviointityön aikana projektihallinta todettiin hanketoteutuksen merkittävim-
mäksi haasteeksi. Osassa hankkeita on mukana iso määrä sidosryhmiä, jolloin hanke 
uhkaa kaatua vaikeaan hallittavuuteensa; suuret verkostomaiset hankkeet edellyt-
tävät hyvää hallintaa ja projektihallinnan osaamista. Lisäksi sekä hanketoteuttajien 
että rahoittajien osalta puuttui osittain rohkeus tehdä nopeita suunnanmuutoksia ja 
päätöksiä hankkeen etenemisen ja kokeiluvaiheen perusteella. Toisaalta konseptina 
kokeilu- ja kehittämishanketoiminta on ollut kaikille uutta ja parhaita käytäntöjä on 
opittu työn edetessä. Kokonaisuutena vihreän talouden kokeilu- ja kehittämishank-
keiden rahoitus on ollut perusteltua ja tärkeä kokeilutoiminnan kehittämisen avaus.
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1 Johdanto
Ympäristöministeriö rahoittaa osana vihreän talouden edistämistä kokeilu- ja kehit-
tämishankkeita vuosina 2012–2017. Kokeilu- ja kehittämishankkeiden tavoitteena on 
ympäristöhyödyn ohella edistää uutta liiketoimintaa sekä innovatiivisuutta. Vihreän 
talouden käsitteellä viitataan talousjärjestelmän sopeuttamiseen ympäristön kan-
tokykyyn, luonnonvarojen niukkuuteen ja väestönkasvuun. Vihreä talous edellyt-
tää vähähiilistä sekä materiaali- ja energiatehokasta yhteiskuntaa sekä uudenlaisia 
kysyntä- ja tarjontarakenteita. Vihreä talous liittyy vihreään kasvuun, kestävään 
kasvuun, kestävään talouteen, biotalouteen ja cleantechiin, eli puhtaan teknologian 
hyödyntämiseen1.
Kokeilutoiminnalla viitataan toimintatapaan, jossa edetään konkreettisen teke-
misen kautta ja tehdään myös itse; ei odoteta ylemmän tason toimijoiden olevan 
aloitteellisia joka asiassa. Lisäksi kokeiluhankkeiden toimintatapaan kuuluvat ver-
kostot sekä yhteistyö tahojen kesken, jotka eivät tyypillisesti tee yhteistyötä. Kokeilu-
hankkeissa on myös lupa epäonnistua2. Ympäristöministeriön kokeiluhankkeissa on 
lisäksi ollut erityisenä tavoitteena yhteiskunnallisen alustan testaaminen, toimivien 
kokeilujen levittäminen sekä yhteiskunnallisen ohjauksen kehittäminen. 
Ympäristöministeriö on vuoden 2014 loppuun mennessä rahoittanut yhteensä 33 
hanketta, joiden rahoitus on yhteensä ollut 4,15 miljoonaa euroa. Osan hankkeista 
ollessa vielä käynnissä ympäristöministeriö päätti teettää valittujen hankkeiden ar-
vioinnin, jonka toteutti Gaia Consulting Oy vuoden 2014 aikana. Vihreän talouden 
kokeilu- ja kehittämishankkeiden arvioinnin tavoitteena oli arvioida yksittäisten 
hankkeiden ja kokeilujen vaikuttavuutta, tuloksellisuutta ja tulosten hyödynnettä-
vyyttä. Samalla arvioitiin ympäristöministeriön vihreän talouden rahoituksen koko-
naisvaikuttavuutta. Lisäksi arvioinnin tavoitteena oli tuottaa arviointiin valittujen 
hankkeiden projektipäälliköille ja ohjausryhmälle alustavia havaintoja ja suosituksia 
jo arvioinnin aikana.
Arviointityötä ohjasi ympäristöministeriön edustajista koostuva ohjausryhmä: Tai-
na Nikula, Sirje Stén, Jarmo Muurman, Laura Höijer ja Pasi Iivonen. Tässä raportissa 
esitetään arvioinnin tulokset yhteenvetona. Liitteessä 1 on esitetty arviointi jokaisesta 
kokeilu- ja kehittämishankkeesta erikseen. 
1  Ks. esim. Antikainen, R., Lähtinen, K., Leppänen, M. & Furman, E. (2013), Antikainen et al. (2013)
2  Ks. esim. Berg, Annukka (2013) 
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2 Arvioinnin kohde 
Ympäristöministeriön vihreän talouden kokeilu- ja kehittämishankkeita on ollut 
yhteensä 33 kpl. Hankkeita on kahdenlaisia:
1. Kierrätystä ja uusiomateriaalien käyttöä edistäviä hankkeita (20 kpl), joiden 
tavoitteena on edistää ympäristö- ja jätepoliittisia tavoitteita. 
2. Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman (”Vähemmästä viisaammin”) ta-
voitteita edistäviä hankkeita (13 kpl), joissa kokeillaan ekotehokkaita ratkaisuja 
liikkumisessa, asumisessa ja ruokailussa.3 
Ympäristöministeriö rahoittaa vihreän talouden kokeilu- ja kehittämishankkeita yh-
teensä 4,15 miljoonalla eurolla vuosina 2012-2017. Kestävän kulutuksen ja tuotannon, 
nk. KULTU-ohjelman (”Vähemmästä viisaammin”) tavoitteita edistäviä hankkeita on 
rahoitettu 2,3 miljoonalla eurolla. Kierrätystä ja uusiomateriaalien käyttöä edistäviä 
hankkeita on rahoitettu 1,85 miljoonalla eurolla.
Osa hankkeista on jo päättynyt ja arvioinnin kohteeksi valittiin 14 kokeilu- ja 
kehittämishanketta, jotka arvioinnin alkaessa olivat vielä käynnissä (pääasiallinen 
toteuttajataho sulkeissa):
A) Kierrätystä ja uusiomateriaalien käyttöä edistävät hankkeet
1. Happaman kasvualustan tuottaminen ja tuotteistaminen käyttäen selluteolli-
suudessa syntyvää kuorihiekkaa (KETEK)
2. Kuluttajamuovien hyödyntäminen (Ekokem Oyj)
3. Eko-Tahto hanke (Kierrätysverkko Oy)
4. Biojätteen kimppa- ja aluekeräysten mahdollisuudet (EcoChange Oy)
5. Uudelleenkäyttöön ohjaavan ja motivoivan palvelumallin rakentaminen yri-
tyksille (Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy)
6. Teollinen symbioosi, esiselvitys (Motiva Oy)
7. TEXJÄTE – Tekstiilijätteen kierrätyksen mahdollisuudet ja esteet (Suomen 
Ympäristökeskus SYKE)
8. Sekalaisen puujätteen jalostaminen uusiotuotteeksi (Lassila & Tikanoja Oyj)
B) Kestävän kulutuksen ja tuotannon, nk. KULTU-ohjelman (”Vähemmästä viisaammin”) 
tavoitteita edistävät hankkeet
9. HSL:n uusasiakashankinta (HSL)
10. Ekokoti-hanke (SYKE)
11. Ilmastoystävällinen kuluttaminen osaksi arkea lounasruokailun kautta (MTT, 
WWF)
12. KESTI – kestävä ja ilmastoystävällinen aluetason elintarvikeketju (SYKE)
13. Kohti hiilineutraalia Länsi-Uuttamaata (SYKE)
14. Peloton laboratorio (Demos Helsinki)
3  Näistä TEM rahoittaa yhtä hanketta.
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Ekokoti-hanke koostuu viidestä osahankkeesta (suluissa toteuttajataho):
• Kodin ympäristöteot ja -reseptit hyvään arkeen (SYKE) 
• Ekotreineri-neuvontamalli ja Ekokonsulentti-liiketoimintamalli (Valonia)
• Energiaratkaisujen suunnittelupalvelu (SYKLI)
• Energiaremonttien palvelutarjonnan kehittäminen (Ekoleima) 
• Asunto-osakeyhtiöiden energianhallinnan toimintamalli (Ekokumppanit)
Hankkeet ovat hyvin erilaisia, niiden keskinäinen vertailtavuus on hankalaa. Hank-
keiden toteuttajissa on sekä julkisia että yksityisiä tahoja ja näiden yhdistelmiä. Hank-
keiden kokonaisrahoituksen suuruus vaihtelee 29 000–430 000 välillä, josta vihreän 
talouden rahoituksen osuus on ollut 29 000–250 000 (ks. taulukko 2). Myös hankkeiden 
verkostojen koko ja tyyppi vaihtelee rajatusta avoimeen, muutaman yrityksen väli-
sestä yhteistyöstä kaikkiin suomalaisiin kohdistuvaan. Hankkeiden vaikuttavuuden 
kohdejoukotkin ovat erilaisia: yritykset, julkinen sektori, kotitaloudet ja kansalaiset. 
Näitä tietoja on esitelty kootusti taulukossa 1. Hankkeet ovat myös hyvin eri vaiheessa 
toisiinsa nähden; osassa tunnistetaan yhteistyökumppaneita, osassa aloitellaan uutta 
liiketoimintaa tai konseptoidaan olemassa olevista liiketoiminnoista kokonaisuutta 
(ks. taulukko 2). On myös huomattava, että ”kokeilutoiminta” on hankkeissa moni-
muotoista ja hankkeesta riippuen kokeiluissa on painotettu hieman eri näkökulmia. 
Arvioinnin aloitusvaiheessa tarkennettiin projektipäälliköiden kanssa heidän käsityk-
siään kokeilutoiminnasta ja näitä määritelmiä on koottu laatikkoon 1. 
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Kuluttajamuovien hyödyntäminen
EkoTahto
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Hankkeiden kokeilu- ja kehittämistoiminnalla on myös toisistaan poikkeavat kohteet:
• Orgaanisen aineksen tulevaan kaatopaikkakieltoon liittyvän liiketoimintapo-
tentiaalin etsimistä
• Kuluttajamuovien hyödyntämisen kokeilu
• Nettiportaaleja ja -palveluita materiaalien ja tavaroiden uudelleenkäytön edis-
tämiseksi
• Kansallinen synergiamalli yritysten materiaalivirtojen hyödyntämiseksi sekä 
ainekiertojen sulkemiseksi
• Tekstiilijätemäärän vähentämisen mahdollisuudet; uudelleenkäytön ja kier-
rätyksen lisääminen 
• Pientalojen biojätteiden yhteiskeräyksen kannattavuus
• Palvelumalli, joka edistää yritysten jätejakeiden uudelleenkäyttöä kaatopaik-
kasijoituksen sijaan
• Uuden liiketoiminnan kehittäminen puujätteitä hyödyntämällä – vaihtoehto 
puujätteen energiahyödyntämiselle
• Kokeillaan keinoja saada kansalaisia muuttamaan liikkumismuotojen valintaa 
joukkoliikennettä suosivaksi
• Vähennetään suomalaisten hiilijalanjälkeä kehittämällä ilmastoystävällinen 
lounas
• Kehitetään elintarvikealan toimijoiden yhteistyötä ja toimintatapoja, käyn-
nistetään kokeiluhankkeita kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi sekä 
jaetaan tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä elintarvi-
kesektorilla
• Kuntien energia- ja materiaalitehokkuuden parantaminen
• Asumiseen, liikkumiseen ja syömiseen liittyviä ekologisia liiketoimintamalleja








Kunta Yritys Kansalainen, kotitaloudet
Happaman kasvualustan tuottaminen ja tuotteistaminen käyttäen selluteollisuudessa 
syntyvää kuorihiekkaa 59 000 38 350 rajattu, pieni x
Kuluttajamuovien hyödyntäminen 63 000 43 000 rajattu, pieni x x
EkoTahto 159 903 125 000 avoin, suuri x x
Biojätteen kimppa- ja aluekeräysten mahdollisuudet 46 300 36 400 rajattu, pieni x x
Uudelleenkäyttöön ohjaavan ja motivoivan palvelumallin rakentaminen yrityksille 205 700 135 000 avoin, keskikok. x x x
Teollinen symbioosi 221 300 29 600 rajattu, suuri x x
TEXJÄTE – Tekstiilijätteen kierrätyksen mahdollisuudet ja esteet 187 450 110 000 avoin, suuri x x x
Sekalaisen puujätteen jalostaminen uusiotuotteeksi 281 575 125 788 rajattu, pieni x
HSL:n uusasiakashankinta 430 000 153 000 kohdennettu mutta avoin ja suuri x
Kodin ympäristöteot ja -reseptit hyvään arkeen 238 000 143 000 avoin, suuri x
Ekotreineri-neuvontamalli ja Ekokonsulentti-liiketoimintamalli 144 000 108 750 rajattu, pieni x x
Energiaratkaisujen suunnittelupalvelu 119 000 99 000 rajattu, pieni x x
Energiaremonttien palvelutarjonnan kehittäminen 28 900 28 900 rajattu, pieni x x
Asunto-osakeyhtiöiden energianhallinnan toimintamalli 131 000 118 000 rajattu, pieni x x
Ilmastoystävällinen kuluttaminen osaksi arkea lounasruokailun kautta 198 000 160 000 rajattu, keskikok. x x
KESTI – kestävä ja ilmastoystävällinen aluetason elintarvikeketju 200 000 150 000 rajattu, keskikok. x x
Kohti hiilineutraalia Länsi-Uuttamaata 205 000 55 000 rajattu, keskikok. x x x
Peloton laboratorio 250 000 250 000 melko rajattu, suuri x x
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jaetaan tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä elintarvi-
kesektorilla
• Kuntien energia- ja materiaalitehokkuuden parantaminen
• Asumiseen, liikkumiseen ja syömiseen liittyviä ekologisia liiketoimintamalleja








Kunta Yritys Kansalainen, kotitaloudet
Happaman kasvualustan tuottaminen ja tuotteistaminen käyttäen selluteollisuudessa 
syntyvää kuorihiekkaa 59 000 38 350 rajattu, pieni x
Kuluttajamuovien hyödyntäminen 63 000 43 000 rajattu, pieni x x
EkoTahto 159 903 125 000 avoin, suuri x x
Biojätteen kimppa- ja aluekeräysten mahdollisuudet 46 300 36 400 rajattu, pieni x x
Uudelleenkäyttöön ohjaavan ja motivoivan palvelumallin rakentaminen yrityksille 205 700 135 000 avoin, keskikok. x x x
Teollinen symbioosi 221 300 29 600 rajattu, suuri x x
TEXJÄTE – Tekstiilijätteen kierrätyksen mahdollisuudet ja esteet 187 450 110 000 avoin, suuri x x x
Sekalaisen puujätteen jalostaminen uusiotuotteeksi 281 575 125 788 rajattu, pieni x
HSL:n uusasiakashankinta 430 000 153 000 kohdennettu mutta avoin ja suuri x
Kodin ympäristöteot ja -reseptit hyvään arkeen 238 000 143 000 avoin, suuri x
Ekotreineri-neuvontamalli ja Ekokonsulentti-liiketoimintamalli 144 000 108 750 rajattu, pieni x x
Energiaratkaisujen suunnittelupalvelu 119 000 99 000 rajattu, pieni x x
Energiaremonttien palvelutarjonnan kehittäminen 28 900 28 900 rajattu, pieni x x
Asunto-osakeyhtiöiden energianhallinnan toimintamalli 131 000 118 000 rajattu, pieni x x
Ilmastoystävällinen kuluttaminen osaksi arkea lounasruokailun kautta 198 000 160 000 rajattu, keskikok. x x
KESTI – kestävä ja ilmastoystävällinen aluetason elintarvikeketju 200 000 150 000 rajattu, keskikok. x x
Kohti hiilineutraalia Länsi-Uuttamaata 205 000 55 000 rajattu, keskikok. x x x
Peloton laboratorio 250 000 250 000 melko rajattu, suuri x x
LAATIKKO 1. KOKEILUTOIMINNAN MÄÄRITTELY
Arvioinnin aloitustyöpajassa projektipäälliköt määrittelivät, mikä erottaa kokeilu-
toiminnan muusta kehittämistoiminnasta. Olennaisiksi eroiksi kokeilujen ja muiden 
kehittämishankkeiden välille mainittiin seuraavat asiat. 
• Kokeilutoiminta on kehittämisen työkalu; kokeilun tulokset muokkaavat toimintaa
• Kokeiluissa on mahdollisuus epäonnistua ja reagoida siihen siten, että voi muuttaa 
suunnitelmaa ja korjata toimintaa; on tärkeää dokumentoida miksi suunnitelmaa 
muutettiin
• Rohkeaa tekemistä, jossa on suurempi riski
• Käytännössä oppimista, konkreettista kokeilua, testausta
• Keino selvittää, kannattaako idean kanssa edetä vai ei
• Kokeilu on rajattu, ajallisesti ja resursseiltaan
• Kokeilulla on selkeä kohderyhmä, johon kokeilu kohdennetaan
• Kokeilu edellyttää nopeaa päätöksentekoa ja joustavaa projektinhallintaa
• Yhteiskunnalliset kokeilut on onnistuessaan tarkoitus ottaa laajasti käyttöön
14  Ympäristöministeriön raportteja  15 | 2015
3 Arvioinnin kysymykset ja menetelmät
3.1 
arvioinnin kysymykset
Arviointi on luonteeltaan yhdistelmä hanketason vaikuttavuusarviointia ja jatku-
vaa arviointia. Arvioinnin tavoitteena oli tuottaa arviointiin valittujen hankkeiden 
projektipäälliköille ja ohjausryhmälle alustavia havaintoja ja suosituksia jo arvioin-
nin aikana. Jo päättyneiden hankkeiden osalta suositukset kohdistuvat hankkeiden 
tulosten jalkauttamiseen ja jatkuvuuteen. Samaan aikaan kerättiin arviointiaineistoa 
hankkeiden sekä rahoituskokonaisuuden vaikuttavuudesta. Arvioinnin yhtenä ta-
voitteena oli pohtia vihreän talouden rahoituksen vaikuttavuutta ja rahoituksen 
merkitystä kokeilu- ja kehittämistoiminnan käynnistämiseksi. 
Arvioinnin tavoitteiden ja tarjouspyynnön alustavien kysymysten perusteella täs-
mennettiin työn alussa kuvassa 1 esitetyt arviointikysymykset arvioinnin kolmen 
tavoitteen mukaisesti:
I)  Toteutus, tehokkuus, tuloksellisuus
II)  Monistettavuus, jalkautus, jatkuvuus
III) Vaikuttavuus, tavoite vs. tulokset
Toteutus, tehokkuus, 
tuloksellisuus
• Miten yhteistyö kohderyhmän ja 
toteuttajan välillä on toiminut? 
• Miten hankkeen resurssit on 
käytetty? 
• Mitkä ovat olleet hankkeen konk-




• Onko hanke monistettavissa? 
• Voidaanko hanke viedä 
kansainvälisille foorumeille? 
• Mikä on hankkeen tulosten 
hyödynnettävyys lyhyellä ja 
pitkällä aikajänteellä? 
• Mitä on tehty hankkeiden 
tulosten hyödynnettävyyden 
vahvistamiseksi? 
• Mitkä ovat olleet hankkeen 
innovatiiviset toimintamallit? 
• Mitkä ovat olleet hankkeen 
kokemukset kokeilutoiminnasta? 




• Mitä kokeiluhankkeesta on 
seurannut?
• Miten hanke vähentää 
ympäristöhaittoja ja 
kasvihuonekaasupäästöjä? 
• Miten hanke edistää 
ympäristöpoliittisia ja 
jätepoliittisia tavoitteita? 
• Miten hanke lisää hyvinvointia ja 
terveyttä? 
• Miten hanke tukee vihreän 
talouden tavoitteita? 
Kuva 1. Arviointikysymykset 
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3.2 
arvioinnin toteutus ja menetelmät
Arviointityötä toteutettiin vuoden 2014 ajan kahdeksassa työvaiheessa, joiden yleis-
kuva on esitetty kuvassa 2. Arviointi kattoi suhteellisen pitkän ajan ja arviointiai-
neistoa on kerätty sekä analysoitu vaiheittain työn edetessä. Aineiston analyysiä on 
toteutettu pääosin työpöytätyöskentelynä ja arviointitiimin sisäisissä palavereissa. 


















VAIHE 5: PROJEKTIPÄÄLLIKÖIDEN SPARRAUS
VAIHE 6: KYSELY
VAIHE 8: LOPPURAPORTOINTI
VAIHE 3: PROJEKTIHAVAINNOINTI J JA VIERAILUT
VAIHE 4: KERÄTYN TIEDON ANALYSOINTI
VAIHE 1: DESK STUDY
VAIHE 2: ALOITUSTYÖPAJA HANKKEIDEN PROJEKTIPÄÄLLIKÖILLE
VAIHE 7: PÄÄTÖSTYÖPAJA
Kuva 2. Arvioinnin työvaiheet
3.2.1 
Kirjallinen aineisto 
Tiedonkeruuta toteutettiin arvioinnin alkupuoliskon aikana hankekohtaiseen kir-
jalliseen aineistoon tutustumalla, työpajatyöskentelyllä sekä projektipäälliköiden 
haastatteluilla (haastattelujen toteutusta on kuvattu tarkemmin luvussa 3.2.3). Ar-
viointityön aluksi sekä ympäristöministeriö että hankeorganisaatiot toimittivat ai-
neistoa arviointityön tueksi. Aineisto on käsittänyt pääasiassa hankesuunnitelmia, 




Arviointityön aluksi järjestettiin vuorovaikutteinen kick-off-työpaja 29.1.2014 hank-
keiden projektipäälliköille, valvojille sekä ohjausryhmän jäsenille. Kick-off-työpaja 
valmisteltiin kirjalliseen aineistoon tutustumalla ja alustavat havainnot hankkeista 
esiteltiin. Tämän lisäksi keskusteltiin projektipäälliköiden odotuksista arvioinnin 
suhteen. Keskustelun tavoitteena oli kerätä arviointitiimille tietoa siitä, minkälaisia 
haasteita projektipäälliköillä projektien toteutuksessa ja jatkuvuudessa on. Lisäksi 
projektipäälliköillä oli mahdollisuus oppia toisiltaan keskustelemalla parhaista käy-
tännöistä ja kertomalla onnistumisen tekijöistä.
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Osana arviointia kokeilu- ja kehittämishankkeiden projektipäälliköille järjestettiin 
työpajat 20. ja 21.5.2014, joissa esiteltiin arvioinnin alustavia havaintoja ja tuotettiin 
ideoita projektien toteutukseen. Työpajassa käsiteltiin projekteissa esille nousseita 
ongelmakohtia sekä jaettiin tietoa kokeilu- ja kehittämishankkeissa saaduista hyvistä 
kokemuksista. 
Työpajojen kohdentamiseksi projektipäälliköille tehtiin ennen työpajoja lyhyt in-
ternet-pohjainen kysely, missä kysyttiin mihin asioihin työpajoissa olisi tärkeää saada 
sparrausapua (13 projektipäällikköä vastasi kyselyyn). Lisäksi sparraustilaisuuksien 
suunnittelussa hyödynnettiin nuorilta arvioijilta saatua palautetta, mitä he halusivat 
antaa projektipäälliköille, sekä arviointitiimin tekemiä muita havaintoja. 
Internet-pohjaisen kyselyn palautteen perusteella työpajojen keskusteluun valit-
tiin teemoiksi ”viestintä”, ”vaikutusten skaalaus ja jatkuvuuden takaaminen” sekä 
”jatkotoiminnan käynnistäminen ja rahoitus” Työpajoissa projektipäälliköt täyttivät 
laajemman ja tarkentavan tarkistuslistatyyppisen kyselyn (ks. Liite 3), missä heitä 
pyydettiin arvioimaan missä hankkeen eri osa-alueissa on onnistuttu ja missä ei 
näiden teemojen kohdalla. 
1.12.2014 järjestettiin arvioinnin päätöstilaisuus. Päätöstilaisuudessa esiteltiin ar-
vioinnin tulokset ja alustavat johtopäätökset. Lisäksi pohdittiin hankkeiden vaikut-
tavuutta ja tulosten jalkauttamisen haasteita. Lopuksi keskusteltiin rahoituksen hyö-
dyistä ja kokeilu- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta tulevaisuudessa. Tilaisuus oli 
suunnattu arvioitavien hankkeiden projektipäälliköille, valvojille ja ohjausryhmälle. 
3.2.3 
Nuorten asiantuntijoiden työ
Arvioinnin havainnointivaiheessa hyödynnettiin Nuorten Akatemian kautta rekry-
toituja 18 opiskelijaa ja vastavalmistunutta, jotka olivat iältään 20-29-vuotiaita. Ar-
vioinnin toteutuksessa haluttiin hyödyntää laajaa asiantuntijapoolia, mikä Nuorten 
Akatemian avulla oli mahdollista järjestää. Nuoret valittiin työhön opiskelutaustansa 
perusteella niin, että nuorten osaaminen vastasi mahdollisimman hyvin arvioitavien 
hankkeiden teemoja. 
Nuorten tehtävänä oli tutustua kirjalliseen aineistoon, haastatella projektipäälliköt 
sekä raportoida havainnoistaan arviointitiimille. Gaian arviointitiimi koulutti nuoret 
tehtävään. Haastattelun tueksi luotiin syvähaastattelua tukeva haastattelurunko. 
Nuorten haastattelutilanteissa osoittamaa asiantuntemusta arvostettiin ja nuoret 
asiantuntijat saivat paljon positiivista palautetta. Ennalta annettujen haastatteluky-
symysten lisäksi nuoria pyydettiin tekemään omaa havainnointia ja nämä analyysit 
tarjosivat useassa tapauksessa arvokasta tietoa. Nuoret työskentelivät pareittain ja 
kukin pari sai arvioitavakseen 2-3 hanketta. 
Sekä tiedonkeruuta ja -vaihtoa että palautetta varten arviointityön tueksi otettiin 
käyttöön internetpohjainen Basecamp-yhteistyöalusta. Alustalle kutsuttiin arviointi-
tiimin (ml. nuoret) lisäksi hankkeiden projektipäälliköt ja valvojat sekä ohjausryhmän 
jäsenet. Alustan käyttö jäi vähäiseksi.
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3.2.4 
Valvojien haastattelut
Osana arviointia haastateltiin myös arvioitavien kokeilu- ja kehittämishankkeiden 
valvojat (ks. Taulukko 3). Valvojien rooliin kuuluu seurata, miten hankkeen tavoitteita 
toteutetaan ja miten ne saavutetaan. Valvoja voi myös sparrata hankkeiden toteutta-
misessa sekä toimia välittäjänä hankkeen toteuttajatahon ja ministeriön välillä. Lisäksi 
valvojat osallistuvat hankkeiden ohjausryhmän työskentelyyn. Ohjausryhmässä mm. 
seurataan hankkeiden rahan käyttöä ja toteutetaanko hankkeessa sitä, mitä on luvattu 
sekä sparrataan hanketoteutuksessa. 
Valvojilta kysyttiin erityisesti havaintoja omien hankkeiden etenemisestä, valvo-
jan roolista kokeilu- ja kehittämishankkeissa, rahoittajan vaatimuksista hankkeiden 
suuntaan sekä tekijöistä, joihin on mahdollisesti pitänyt hankkeen edetessä puuttua. 
Lisäksi kysyttiin, onko valvojien tietoon tullut jotain lainsäädännöllisiä haasteita 
vastaan hankkeiden toteuttamisen osalta. 
Taulukko 3. Arvioitavien hankkeiden valvojat
Valvoja Hankkeet
KULtU-hankkeet
Harri Hakaste • Energiaremonttien palvelutarjonnan kehittäminen
• Kodin ympäristöteot ja -reseptit hyvään arkeen 
• Ekotreineri-neuvontamalli ja Ekokonsulentti-liiketoimintamalli 
• Asunto-osakeyhtiöiden energianhallinnan toimintamalli 
• Energiaratkaisujen suunnittelupalvelu 
Taina Nikula • KESTI – kestävä ja ilmastoystävällinen aluetason elintarvike-
ketju




Pirkko Heikinheimo • Kohti hiilineutraalia Länsi-Uuttamaata
Kierrätystä- ja uusiomateriaalien käyttöä edistävät hankkeet
Sirje Stén • Eko Tahto Oy
• Biojätteen kimppa- ja aluekeräysten mahdollisuudet
• TEXJÄTE – Tekstiilijätteen kierrätyksen mahdollisuudet ja 
esteet
• Uudelleenkäyttöön ohjaavan ja motivoivan palvelumallin raken-
taminen yrityksille
Ari Seppänen • Happaman kasvualustan tuottaminen ja tuotteistaminen käyt-
täen selluteollisuudessa syntyvää kuorihiekkaa
Else Peuranen • Sekalaisen puujätteen jalostaminen uusiotuotteeksi
Tarja-Riitta Blauberg • Kuluttajamuovien hyödyntäminen
Taina Nikula • Teolliset symbioosit
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3.2.5 
Kysely
Lokakuussa 2014 toteutettiin internet-pohjainen kysely hankkeiden vaikuttavuuden 
sekä vihreän talouden rahoituksen toimivuuden ja vaikuttavuuden näkökulmasta. 
Kysely lähetettiin myös arvioinnin ulkopuolelle jääneille, mutta vihreän talouden 
rahoitusta saaneille hankkeille. Vastauksia saatiin yhteensä 46, joista 21 vastausta 
kierrätystä ja uusiomateriaalien käyttöä edistävien hankkeiden osalta ja 25 vastausta 
KULTU-hankkeiden osalta. Vastauksista 16 oli projektipäälliköiden, muut vastaukset 
pääosin valvojien ja ohjausryhmän jäsenien.
3.2.6 
Arvioinnin haasteet
Yksi arviointityön haasteista oli sen pitkä kesto. Arviointityötä on tehty vuoden 2014 
ajan ja osa arvioinnin tuloksista on jalkautettu jo vuorovaikutuksen kautta, kuten 
projektipäälliköiden sparraustilaisuuksissa sekä arvioinnin ohjausryhmän kokouk-
sissa. Arviointityön haasteena oli myös se, etteivät arvioitaviksi valitut hankkeet 
olleet keskenään yhteismitallisia. Kuten edellä jo todettiin, hankkeet ovat olleet eri 
vaiheessa toisiinsa nähden ja hankkeiden budjetit vaihtelevat suuresti. Osa hankkeista 
on hyvinkin täsmällisiä ja konkreettisia keskittyen ratkaisun löytämiseen johonkin 
tiettyyn ongelmaan, osa hankkeista puolestaan epätäsmällisempiä ja rönsyileviä. 
Edellä mainittujen seikkojen vuoksi arvioinnin loppuraportissa ei ole mahdollista 
käsitellä kaikkia arviointityön aikana esiin nousseita asioita, vaan raportissa pyri-
tään nostamaan esille kokeilujen ja kehittämishankkeiden ja rahoituksen kannalta 
keskeisimmät asiat.
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4 Hankkeiden vaikuttavuuden arviointi
Tässä kappaleessa esitetään arviointityön aikana esiin nousseita tärkeimpiä havain-
toja, johtopäätöksiä ja suosituksia kokeilu- ja kehittämishankkeiden toteutukseen 
liittyen, jotka on ryhmitelty arviointityön kolmen tavoitteen mukaisesti: (1) Toteu-
tus, tehokkuus ja tuloksellisuus; (2) Monistettavuus, jalkautus ja jatkuvuus; sekä (3) 
Vaikuttavuus.
4.1 
Hankkeiden toteutus, tehokkuus ja tuloksellisuus
Vihreän talouden tavoitteet ja hankkeiden konkreettiset tulokset
KULTU-kokeiluhankkeiden hankehaun ohjeiden4 mukaisesti KULTU-hankkeiden 
tavoitteena on ollut löytää uudenlaisia ohjauskeinoja, toimintatapojen muutoksia 
ja innovaatioita, joilla kannustetaan tekemään valintoja arkipäivässä sekä edistää 
yritysmaailman ekotehokkaita ratkaisuja ja uusia innovaatioita. Jätteiden kierrätystä 
sekä uusiomateriaalien käyttöä edistävien hankkeiden tavoitteena on ollut nimensä 
mukaisesti etsiä ratkaisuja johonkin havaittuun ongelmaan jätteen ja sivuvirran kier-
rätyksessä. Lisäksi hankkeiden tavoitteena on ollut toteuttaa ympäristö- ja jätepoliit-
tisia tavoitteita sekä luoda potentiaalia lisätä kierrätystä ja uusiomateriaalien käyttöä.
Keskeisimmät kansallista ympäristö- ja jätepolitiikkaa tukevat tavoitteet on esitelty 
taulukossa 4. Taulukossa on myös esitetty yhteenveto siitä, mitä ympäristö- ja jätepo-
litiikkaa tukevia tavoitteita rahoitetuille hankkeille on asetettu hankesuunnitelmissa. 
Kaikkien hankkeiden tavoitteena on ollut vähentää ympäristöhaittoja sekä lähes 
kaikkien edistää resurssi- eli energia- ja materiaalitehokkuutta. Jätepolitiikan tavoit-
teiden tukeminen korostuu erityisesti jätteiden kierrätystä sekä uusiomateriaalien 
käyttöä edistävissä hankkeissa. Muiden hyötyjen, kuten terveyden ja hyvinvoinnin 
edistäminen, korostuu vain muutamassa hankkeessa.
4  KULTU-kokeiluhankkeiden hankehaun ohjeet 11.1.2012, YM1/481/2012
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Hankkeiden konkreettiset tulokset tukevat ympäristö- ja jätepolitiikkaa tukevia 
tavoitteita osittain. Jätteiden kierrätystä sekä uusiomateriaalien käyttöä edistävät 
hankkeet ovat olleet rajatumpia ja selkeämpiä kuin KULTU-hankkeet, jolloin myös 
hankesuunnitteluvaiheessa asetetut tavoitteet ovat olleet konkreettisempia ja ehkä 
helpommin saavutettavissa kuin KULTU-hankkeissa. Jäte- ja kierrätyshankkeissa on 
potentiaalia edistää jätehierarkian mukaista jätteidenkäsittelyä ja sitä kautta vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä. Kierrättämisen edistäminen voi luoda uusia työpaikkoja 
ja liiketoimintaa. Esimerkiksi UPM:n/KETEKin hanke voi edistää paikallista liike-
toimintaa puutarha- ja maanrakennusyritysten hyödyntäessä paikallisen teollisuus-
yrityksen jätettä raaka-aineena, mutta tuotteistamisen osalta hankkeessa loppuu aika 
kesken. Toinen esimerkki kierrättämisen ja liiketoiminnan edistämisestä on Kierrä-
tyskeskuksen hanke, jonka toimenpiteistä osa on pystytty jalkauttamaan jatkuvaksi 
toiminnaksi, ja jonka myötä muuttopalveluyritys tarjoaa yhteistyössä Kierrätyskes-
kuksen kanssa asiakkailleen uutta palvelua.
Koska jäte ei ole raaka-aineena yhdenmukaista, jätteen hyödyntämistä on perus-
teltua kokeilla materiaalikohtaisesti. Tästä näkökulmasta hankkeet ovat tuottaneet 
arvokasta pilotointitietoa siitä, sopivatko juuri nämä jätemateriaalit hyödynnettäväksi 
raaka-aineena näissä prosesseissa. Uusia tuotteita on valmistettu koekäyttöön ja on 
saatu tuloksia teknologisista pullonkauloista ja käsittelyn kustannuksista. Uusien 
toimintamallien kehittäminen ja toimintatapojen muutokset vaikuttavat olevan vai-
keampia. Tuotteistaminen ja konseptointi ovat vielä kesken, eikä uuden liiketoimin-
nan kehittämiseen asti yksikään hanke ole vielä edennyt. 
Hankkeissa on ollut isoja onnistumisia ja tavoitettu laajoja joukkoja ihmisiä ja 
yrityksiä. Onnistumisina voidaan mainita mm. Peloton-hankkeen aikana tavoitetut 
joukot ja ”ekosysteemin” muotoutuminen sekä HSL:n uusasiakashankinnan toisen 
kampanjan onnistuminen, jota on pystytty myös mittaamaan korttien uusintalatauk-
sina sekä hyödynnetty muuta vertailutietoa ja toteutettu kyselytutkimus. 
Monissa KULTU-hankkeissa on lähdetty tavoittelemaan ratkaisuja, joille kulut-
tajat, kotitaloudet tai yritykset eivät vielä ole olleet vastaanottavaisia. Tavoitteena 
on ollut kehittää uusia toimintamalleja, joilla vaikutetaan ihmisten käyttäytymiseen 
arjessa (energiankulutus, ruoka). Muiden hyötyjen, kuten hyvinvoinnin ja terveyden 
lisäämisen edistäminen on kokeiluhankkeissa jäänyt marginaaliin. Tämä asiantuntija-
arvio perustuu hankkeiden aikana saavutettuihin suoriin tavoitteisiin eikä välillisiin 
vaikutuksiin. Esimerkiksi ilmastolounas-hankkeessa lähtökohtana oli ravitsemus-
suositusten mukainen lounas, joten terveys ja hyvin-vointi huomioitiin kokeilussa. 
Lisäksi arvioinnin aikana pohdittiin, miten vihreän talouden edistämisen kannalta 
olennaisia muita elementtejä5 on hankkeissa edistetty. Muita keskeisiä elementtejä 
edellä mainittujen ympäristö- ja jätepoliittisten tavoitteiden lisäksi ovat mm. yritysten 
liiketoimintamallien uudistaminen, tuotannon ja yhdyskuntien uudet toimintamallit, 
edellytyksien luominen kotimaiselle hyvinvoinnille, työllisyydelle ja taloudelle sekä 
yritysten kansainvälistymisen ja kansainvälisen liiketoiminnan mahdollistaminen. 
Isossa osassa vihreän talouden kokeilu ja kehittämishankkeita on pyritty erityisesti 
yritysten liiketoimintamallien uudistamiseen kehittämällä kokonaan uusia tuotteita 
ja palveluita. Tämä osaltaan on edesauttanut uusien toimintamallien kehittämistä, 
mutta toimintamallien saaminen pysyviksi on osoittautunut haasteeksi. Lähes kaikis-
sa kokeilu- ja kehittämishankkeissa on tavoiteltu edellytyksien luomista kotimaiselle 
hyvinvoinnille, työllisyydelle ja taloudelle. Hankkeiden monistuessa ja vaikutusten 
kertautuessa osalla hankkeita voisi olla mahdollisuuksia myötävaikuttaa tähän, aina-
kin paikallisesti tai alueellisesti Suomessa. Kokeilu- ja kehittämishankkeissa aloitetun 
toiminnan kansainvälistyminen on käytännössä mahdollista vain parissa hankkeessa; 
osalla Peloton Clubin startup-yrityksistä sekä sekalaisen puujätteen jalostaminen 
uusiotuotteeksi -hankkeella. Kansainvälistymisen tiellä on näissäkin hankkeissa mo-
5  Antikainen, R., Lähtinen, K., Leppänen, M. & Furman, E. (2013)
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nia haasteita, niistä suurimpana rahoituksen ja kotimarkkinareferenssien saaminen. 
Voidaan myös perustellusti kyseenalaistaa kuinka tärkeää kokeilu- ja kehittämishank-
keissa on ensisijaisesti tähdätä uuden liiketoiminnan käynnistämiseen ja kansainväli-
syyteen, kun tunnetusti näiden tavoitteiden saavuttaminen vaatii paljon resursseja ja 
aikaa sekä erilaista suunnittelua kuin nopean käytännönläheisen kokeilun toteutus.
Yhteistyö hankkeissa
Oikeiden yhteistyökumppanien saaminen hankkeeseen mukaan on ollut olennaista 
useimpien kokeilu- ja kehittämishankkeiden onnistumisen kannalta. Osa yhteistyö-
kumppaneista on sidosryhmiä, jotka ovat useille kokeilu- ja kehittämishankkeille 
yhteisiä. Esimerkiksi 4H-kerho tai Martat sopivat yhteistyökumppaneiksi monenlai-
siin hankkeisiin. Onnistumista ja tekemistä on nopeuttanut oikeiden kumppaneiden 
löytyminen nopeasti. Esimerkiksi puujätteen kierrätyshankkeessa hankerahoitus 
mahdollisti aiemmin jo mietityn idean testaamisen. Sopivan yhteistyöverkoston löy-
tämistä pidettiin haasteena, mutta hankkeessa onnistuttiin heti alussa saamaan mu-
kaan hyvä verkosto kattaen koko toimijaketjun. Samoin UPM:n/KETEKin hankkeen 
onnistumista edistänyt tekijä on ollut sopivan kokoisen ydinryhmän löytyminen.
Esimerkiksi Energiaremonttien palvelutarjonnan kehittäminen -hankkeeseen onnis-
tuttiin rekrytoimaan mukaan kolme paikallista yritystä, jotka ovat olleet hankkeessa 
todella aktiivisia. Hankkeen ohjausryhmään kuuluu Omakotiliitto, joka on ollut tärkeä 
yhteistyökumppani siinä, että energiatodistukset on saatu käännettyä kohderyhmän 
silmissä negatiivisesta positiiviseksi asiaksi. Toinen esimerkki hankkeen onnistumista 
merkittävästi edesauttaneesta yhteistyöstä on Teolliset symbioosit -hankkeen yhteistyö 
Sitran kanssa. Yhteistyö on ollut erittäin hyödyllistä etenkin hankkeen markkinoimises-
sa. Teolliset symbioosit -hankkeessa on myös alettu tehdä yhteistyötä EkoTahto-hank-
keen kanssa. Teolliset symbioosit -hanke on myös esimerkki onnistuneesta kansainvä-
lisestä yhteistyöstä: hankkeessa hyödynnettiin valmista kansainvälistä toimintamallia, 
johon saatiin ulkomaiselta yhteistyökumppanilta sparrausapua. Toisaalta kyseessä 
ei ole ollut mikään toimenpide, jossa ulkomaalainen toimintamalli olisi sellaisenaan 
kopioitu hankkeeseen, vaan mallia on kehitelty ja parannettu.
Hankkeessa tiiviisti mukana olevien yhteistyökumppanien lisäksi tärkeitä ovat 
myös muut verkostot. Verkostot voivat olla erittäin hyödyllisiä tiedon hankkimisessa. 
Ne voivat olla myös erinomaisia viestinvälittäjiä. Esimerkkeinä keskustelussa esiin 
nousseista hyödyllisistä verkostoista ovat Green Building Council, joka on ollut hyvä 
tiedonlähde kansainvälisissä asioissa, sekä WWF, jonka verkostoja hyödynnettiin 
selvitettäessä sopivia kannustimia Ilmastolounas-hankkeessa. Verkostot auttavat 
erityisesti pienempiä toimijoita markkinoimaan ja laajentamaan omaa toimintaansa.
Kumppaneiden ja kohderyhmien sitouttaminen
Yhteistyökumppaneiden sitouttaminen ja motivointi koettiin hanketoteutuksen mer-
kittävänä haasteena. Arvioiduissa hankkeissa oli tapauksia, joissa yritysten suunnitel-
tu osallistuminen hankkeessa ei toteutunut ja näiden yritysten osaamisesta riippuva 
kehitystyö jäi tekemättä. Hankesuunnitelmassa on tärkeää hahmottaa ja ymmärtää 
sidosryhmien toiveet ja tarpeet. Hankkeiden sidosryhmät ovat hyvin erilaisia. Luon-
nollisesti kuluttajien ja kansalaisten, yritysten ja julkisen sektorin (esimerkiksi kunnat) 
tarpeet ja toiveet sekä tavat, joilla heitä sitoutetaan kokeilu- ja kehittämishankkeisiin, 
ovat erilaisia. Hankkeissa pitäisikin analysoida, miten eri asiakassegmentit moti-
voituvat. Sekä ”kokeilijoiden” että hankkeen kannalta oikeiden, motivoituneiden 
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avainhenkilöiden löytäminen on osoittautunut vaikeaksi. Kiinnostus samoja asioita 
kohtaan, selkeä yhteinen päämäärä sekä valveutunut kohdeyleisö ovat edesauttaneet 
onnistumisia. Ideoiden tulisi lähteä toimijoiden joukosta ja kentältä, jotta ne koetaan 
omiksi. Tehokas ja asiantunteva ohjausryhmä ja ohjausryhmän tuottamat suunta-
viivat ja ratkaisuehdotukset ovat osassa hankkeita olleet eteenpäin työntävä voima.
Mikäli hankkeessa halutaan vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen ja toimintatapoi-
hin, on tärkeää kyetä konkreettisesti osoittamaan muutoksesta saatavat –erityisesti ta-
loudelliset– hyödyt. Tärkeää on myös se, miten havainnollistetaan ja konkretisoidaan. 
Osallistamisen kannalta olisi hyvä, jos hankkeen parissa työskentelevät pystyisivät 
kuvaamaan hankkeen idean ja mahdollisuudet konkreettisesti. Mittayksiköt (esim. 
hiilidioksiditonnit) eivät välttämättä kerro kuluttajille mitään. Viestinnässä tulisi 
hyödyntää vertauskuvia ja mahdollisimman konkreettisia käytännön esimerkkejä, 
jotta saadaan kohderyhmät oivaltamaan asian ydin. Lisäksi tulee välttää ristiriitaisen 
tiedon tarjoamista. 
Silloin kun ihminen saa olla oman mukavuusalueensa sisällä, on toimintaan vai-
kuttaminenkin helpompaa. Ihmisiä voi lähestyä esimerkiksi harrastuksen parissa 
tai muulla kiinnostuksen alueella. Näin on tehty esimerkiksi Kodin ympäristöteot ja 
-reseptit hyvään arkeen -hankkeessa, missä perheitä on lähestytty mm. perhekahvi-
loissa. On tärkeää, missä muodossa tieto tarjoillaan. Vaikutus on voimakkaampi, jos 
tietoon saadaan liitettyä jokin tunne-elämys esimerkiksi videon tai musiikin avulla. 
Myös samaistumisen kohteiden ja kannustavien esimerkkien tarjoaminen edesauttaa 
vaikutusta. Erilaisten internetpohjaisten työkalujen kehittämiseen uhkaa kulua paljon 
resursseja suhteessa niistä saatavaan hyötyyn; ihmiset eivät reagoi halutulla tavalla 
uusiin sovelluksiin. 
Taloudellisten hyötyjen osoittaminen
Useiden hankkeiden haasteena on ollut sopivan ja riittävän houkuttimen löytäminen, 
jotta kokeiluihin ja kehittämiseen saadaan mukaan sitoutuneita tahoja. Erityisesti 
yritysten sitouttaminen on vaikeaa, mikäli taloudellisia hyötyjä ei selkeästi pystytä 
osoittamaan. Haasteita on ehkä eniten aiheuttanut yritysyhteistyö–yritykset tulisi 
saada yhdessä pohtimaan, miten positiiviset ympäristöhyödyt muutetaan taloudelli-
seksi hyödyksi. Erityisesti yritysten kohdalla on olennaista jo alussa miettiä hankkeen 
taloudellisia hyötyjä ja tapoja osoittaa kokeilusta saatavat vaikutukset. Yrityksille 
merkittävää hyötyä tuovat osoitettavissa olevat kustannussäästöt (esimerkiksi jos 
aikaisemmin jätteeksi luokiteltu sivuvirta pystytään hyödyntämään taloudellisesti 
kannattavalla tavalla) tai mahdollisuus uusiin markkinoihin tai uuteen liiketoimin-
taan (esimerkiksi uusien palveluiden kehittäminen vastaamaan tunnistettuun tarpee-
seen – kuten energiaremontteihin). Ehkä yllättäväksikin on koettu uuden palvelun 
tunnetuksi tekemisen hitaus.
Rahan tuominen mukaan houkuttimena on hankalaa ja helposti hankaloittaa 
tekemistä, vaikka hankkeesta haluttaisiin tehdä kohderyhmälle houkuttelevampi 
taloudellisessa mielessä. Ilmastolounas -hankkeen idea lähti alun perin liikkeelle 
”ilmastolounarista”, mutta käytännössä on ollut mahdotonta saada käyntiin neuvot-
teluja jonkinlaisen rahallisen porkkanan ujuttamisesta mukaan. HSL:n uusasiakas-
hankinnan ensimmäinen kampanja epäonnistui. Alkuperäisenä ideana ei ollut tarjota 
2 viikkoa ilmaista matkustusaikaa, mutta siihen päädyttiin kun ensimmäinen kokeilu 
ei tuottanut toivottua tulosta. Olennaista myöhempien kampanjoiden onnistumisella 
oli matkakortin tilaaminen netin kautta ilmaisella matka-ajalla varustettuna, eli mu-
kaan tulemisen ja tekemisen helppous. 
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Hankkeen suunnittelu ja hallinta
Eräs esille noussut kokeilu- ja kehittämishankkeen onnistumista edistänyt asia 
on hyvä tutkimussuunnitelma, joka määrittää tavoitteet selkeästi. Toisaalta hy-
vä tutkimussuunnitelma on tarpeeksi joustava, sillä kokeiluhankkeiden luontee-
seen kuuluu se, että hankkeen edetessä suunnitelmia muutetaan tarvittaessa. Osa 
hankkeista on myös muuttanut hankesuunnitelmaa hankkeen aikana ja tämä on 
olennainen osa kokeilu- ja kehittämistoimintaa. Virheistä on pyritty oppimaan ja 
tekemään asiat toisella tavalla. Selkeiden suunnitelmien puute on hankaloittanut 
hankkeen toteutusta sekä epärealistiset tavoitteet suhteessa hankkeessa toimineiden 
asiantuntemukseen.
Arviointityön osana toteutetun kyselyn vastausten perusteella KULTU-hankkeiden 
toteutus oli lähtökohtaan verrattuna muuttunut enemmän kuin kierrätyshankkeiden. 
Johtopäätöksenä voitaneen todeta, että kierrätyshankkeet ovat konkreettisempia ja 
hankkeen tavoitteet ja kohderyhmät on mahdollista määritellä tarkemmin jo suun-
nitteluvaiheessa; vaikka hankkeen toteuttamisen tapoja olisikin lennosta muutettu, 
on alkuperäinen tavoite säilynyt samana läpi toteutuksen. KULTU-hankkeita on 
muokattu tarpeen mukaan matkan varrella ilmenneiden haasteiden myötä (puuttuva 
rahoitus, haasteellinen projektinhallinta, epärealistiset tavoitteet, vaikutusten heikko 
skaalautuvuus, haasteet viestinnässä, venyneet aikataulut). Joustava rahoitusmalli 
on mahdollistanut suunnitelmien muutokset matkan varrella sekä sallinut epäon-
nistumisetkin.
Hankkeiden onnistumisten edellytyksenä onkin usein hyvä suunnitelma ja sopi-
van kokoinen, sitoutunut ja tarkoituksenmukaisesti organisoitunut projektiryhmä. 
Myös ensimmäisen käytännön kokeilun onnistuminen on tuonut lisää varmuutta ja 
edistänyt työn jatkuvuutta. Tähän liittyy myös epäonnistumisen sietokyky hanketta 
edistävänä asiana. Esimerkiksi HSL:n hankkeen ensimmäinen kohderyhmälle tar-
koitettu viestintäkampanja epäonnistui, mutta siitä opittiin, ja seuraavat kampanjat 
olivat menestyksiä. 
Arviointityön aikana haasteellinen projektihallinta todettiin hanketoteutuksen 
merkittävimmäksi haasteeksi. Muiksi merkittäviksi haasteiksi tunnistettiin myös 
projektipäällikön ajankäytön haasteet, haasteet yhteistyökumppaneiden kanssa sekä 
vähäinen kiinnostus hanketta kohtaan. Vaikeaa on ollut ihmisten ennakkoluulojen 
ylittäminen sekä kiinnostuksen herättäminen sekä yrityksissä että ammattilaisissa 
lähteä kehittämään liiketoimintaa ja osaamista alueella, jonka tarve on ilmeinen, 
mutta jossa kysyntä ja maksuhalukkuus vielä epävarmaa. Useissa hankkeissa on 
toteuttajana tutkimuslaitos. Tällöin projektipäällikön ydinosaaminen tai päämielen-
kiinto on usein ennemmin tutkimuksen tekemisessä kuin projektihallinnassa, mikä 
osaltaan vaikuttaa hankkeen toteutustapaan. 
Kokeilu- ja kehittämishankkeiden aluksi olisikin esimerkiksi hyvä järjestää tilai-
suus, jossa mm. annetaan esimerkki hyvästä hankehallinnosta ja kerrotaan perusasiat 
hanketoteutuksesta. Vinkkejä hyvään hankehallintoon on annettu laatikossa 2. Han-
kehallintoon on erityisesti hankekonsortion projektipäällikön perehdyttävä. Ekokoti-
hanke koostui useasta osahankkeesta, ja tästä rakenteellisesta ratkaisusta esitettiin 
kriittisiä mielipiteitä. Useasta osahankkeesta koostuva kokonaisuus lisää teoriassa 
hankekokonaisuuden synergiaa, mutta toisaalta käytössä ollut malli kulutti turhaan 
resursseja hallintoasioihin. Eri hankkeiden välisen synergian hyödyntämiseen ja 
tiiviiseen tiedonvaihtoon voisi löytyä myös muita malleja. 
Osassa hankkeita on mukana iso määrä sidosryhmiä, jolloin hanke uhkaa kaatua 
vaikeaan hallittavuuteensa. Hankkeissa on myös huomattu, että yhteistyö yritys-
ten ja julkisen sektorin kanssa saattaa olla yllättävän hidasta, etenkin jos kyseessä 
on toiminta, joka ei ole näiden organisaatioiden ydintoimintaa. Projektipäällikölle 
kohdennetut riittävät resurssit ja hankkeen onnistuminen näyttäisivät korreloivan 
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positiivisesti; suuret verkostomaiset hankkeet edellyttävät hyvää hallintaa ja projek-
tihallinnan osaamista. Myös yhteisön johtaminen (community management) ja sen 
systemaattinen toteuttaminen ovat haasteellisia, kuten KESTI- ja Peloton laboratorio 
-hankkeissa. Vertaisarviointi ja -sparraus näyttäisivät olevan tehokkaita keinoja ke-
hittää erityisesti projektipäällikön tai muun avainhenkilön osaamista. 
Kokeiluhankkeelle on olennaista myös hankkeen ajoitus. Tällä hetkellä jätealalla 
on käynnissä murrosvaihe, jossa jätealan toimijoista kehittyy materiaalitoimijoita. 
Muutoksia tapahtuu nopeasti, mutta toisaalta osa yrityksistä reagoi hitaasti. Kokeilun 
ajoitus ja nopea käynnistyminen voivat olla hyvin kriittisiä. Hankkeessa voi myös 
olla hyvä idea, joka vaatii, että tekniikka on tarpeeksi kehittynyttä sen toteutukseen. 
Esimerkiksi hankkeissa, joissa edistetään kierrätystä ja materiaalien hyötykäyttöä 
tietopankkien avulla, perusidea on ollut olemassa jo kymmeniä vuosia sitten, mutta 
vasta nykyisenlaiset verkkoratkaisut ja internetin käyttökulttuuri ovat mahdollista-
neet idean toteuttamisen käytännössä.
LAATIKKO 2. VINKKEJÄ HYVÄÄN HANKEHALLINTOON
• Selkeä työsuunnitelma
• Hankesuunnitelmassa varattava riittävästi aikaa pelkälle hankehallinnolle
• Hankkeen riskien kartoittaminen jo työn suunnitteluvaiheessa; pitkän aikavälin 
näkökulmat, toimintaympäristön mahdollisesti muuttuvat tekijät, kokeiluluonteen 
hitaus ja yllätyksellisyys
• Projektipäälliköllä oltava riittävästi hankehallinnon kokemusta 
• Selkeät roolit ja vastuut yhteistyökumppaneiden ja muiden keskeisten sidosryhmien 
osalta; kokeilemiseen osallistuvien tahojen omat reunaehdot 
• Selkeät työvaiheet > työn pilkkominen osiin
• Laadunvarmistuksen nivominen hanketoteutukseen
• Resurssien (aika, henkilöt, raha) jakaminen työvaiheittain ja tarkka kirjanpito käy-
tetyistä resursseista (aika, henkilöt, raha)
• Selkeä aikataulu; selkeät deadlinet myös eri työvaiheille
• Sovitusta kiinni pitäminen (asiakaslupaus); kokeilu- ja kehittämishankkeissa rahoittaja 
asiakkaana
Tiedonsaannin turvaaminen
Monien uusien asioiden kohdalla törmätään tiedon ja tutkimuksen puutteeseen 
(esimerkkeinä Ilmastolounas-hankkeen tarvitsemat taustatiedot eri ruoka-aineiden 
hiilijalanjäljistä sekä puujätteen kierrätyshankkeen tarvitsema luotettava tilastotieto 
puu- ja rakennusjätteestä). Tietopohja on usein ohut. Tarvitaan myös tutkimusta ja 
syvällistä tietopohjan vahvistamista, joka ei siis aina kuulu kokeilu- ja kehittämis-
hankkeiden piiriin. Tarvittavaa tietoa ei myöskään välttämättä saada juuri silloin kun 
tietoa tarvittaisiin hankkeessa vaikka hankkeen menestyksellinen suorittaminen sitä 
edellyttäisi.
Esimerkiksi Texjäte-hanke on alusta alkaen ollut selvityshanke ja tietopohjan (tekstii-
lijätteen lähteet ja reitit) tarkentamisen selvittäminen on tämän tyyppiselle hankkeelle 
riittävä tuotos. Onkin siis huomioitava, että osa hankkeista tuottaa tietopohjaa tuleville 
konkreettisimmille hankkeille. Toisaalta kokeilu- ja kehittämishankkeissakin tuotetaan 
mielenkiintoista uutta tietoa ja tunnistetaan jatkon tutkimuksen tarpeita. Uuden tiedon 
ja oivallusten tuottamisen on myös koettu olleen hankkeiden onnistumisia.
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Hanketoteutuksen tuki
Projektipäälliköiden sparraustilaisuuksien suunnittelua tukeneessa kyselyssä pro-
jektipäälliköt nostivat esiin seuraavia asioita, joissa tarvitaan tukea: tulosten jalkaut-
taminen, viestintä, kokeilukulttuurin edistäminen, vaikutusten arviointi, jatkotoi-
minnan rahoitus, jatkotutkimuksen käynnistäminen sekä vaikutusten skaalaus ja 
jatkuvuuden takaaminen. KULTU-hankkeiden ja kierrätystä ja uusiomateriaalien 
käyttöä edistävien hankkeiden välillä ei ollut olennaisia eroja projektipäälliköiden 
vastauksissa. Hankkeiden ollessa loppuvaiheessa näissä painottuvat jatkon suunnit-
telu. Hanketoteutuksen aikana apua olisi tarvittu erityisesti viestintään ja hankehal-
lintoon. Hankeryhmän oma osaaminen ei aina riitä kattamaan kaikkia hankkeessa 
tarvittavia osaamisalueita. Rahoituskierroksen aluksi olisikin hyvä järjestää tilaisuus, 
jossa mm. annetaan esimerkki hyvästä hankehallinnosta ja kerrotaan perusasiat han-
ketoteutuksesta. Lisäksi hankkeissa olisi kaivattu ohjausta muiden vastaavanlaisten 
hankkeiden välille päällekkäisyyksien välttämiseksi. Ohjausta voisi tehdä rahoittaja 
jo hankkeen suunnitteluvaiheessa yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa. Muu-
tenkin hankkeissa kaivattiin sparrausta hankkeen suunnitteluvaiheessa. Erityisesti 
ohjelmakokonaisuuden puitteissa (kuten KULTU) rahoittajan tarjoamasta sparra-
usavusta voisi olla hyötyä. KULTU-hankkeille järjestettiin aluksi yhteinen kick-off-
tapaaminen, jossa kerrottiin rahoituksen periaatteista, ohjausryhmän kokoamisesta, 
viestintäsuunnitelman tekemisestä ja vaikutusten arvioinnista. Lisäksi kokeilujen 
vetäjät ja muut hankkeissa mukana olevat kiinnostuneet kutsuttiin kahteen eri työpa-
jaan, joissa ideoitiin tulevaa viestintää. KULTU-hankkeiden vetäjät tapasivat toisensa 
myös KULTU meets Peloton –tapahtumassa, jossa Peloton Clubin startup-yrityksillä 
oli mahdollisuus verkottua KULTU-hankkeiden vetäjien kanssa.
Oppilaitosyhteistyöstä voitaisiin saada hankkeisiin apua mm. käyttäjälähtöisen 
näkökulman integroimisessa sekä IT-pohjaisten sovellusten osalta. IT-sovelluksien 
osalta olisi esimerkiksi kaivattu sparrausta nettimaailman ja siellä kuluttajille suun-
natun sisällön asiantuntijoilta. Selkeissä IT-hankkeissa olisikin harkittava ulkopuoli-
sen IT-tuen hankkimista. Oppilaitosyhteistyötä voitaisiin myös harkita vastauksena 
hankkeissa ilmenneisiin niukkoihin henkilöresursseihin. Tällöin yhteistyön täytyy 
olla molempia osapuolia hyödyttävää. Ulkopuolista apua kannattaa palkata kun 
sellaiselle on selkeä tarve. Yhdessä hankkeessa oli palkattu palvelumuotoilutoimisto 
asiantuntijaksi, toisessa hyödynnetty Taideteollisen korkeakoulun opiskelijaa.
Kuluttajat, kansalaiset ja yritykset ovat olleet hankkeiden kohderyhminä. Kohtei-
den tarpeiden huomioiminen ja käyttäjälähtöisen näkökulman mukaan tuominen on 
kokeiluhankkeissa tärkeää. Tätä voidaan tehdä esimerkiksi kohderyhmälle suunna-
tuin kyselyin tai järjestämällä työpajoja, joihin kutsutaan ulkopuolisia asiantuntijoita 
idean testaajiksi ja sparraajiksi. Käyttäjät voidaan kutsua mukaan suunnitteluun jo 
tuotteen tai toimintamallin ensimetreistä lähtien.
Viestintä kokonaisuudessaan (mitä, kenelle, miten, milloin) osoittautui vaikeaksi 
asiaksi hankkeissa. Olisikin harkittava, pitäisikö jokaisen hankkeen rahoituksesta 
varata esimerkiksi 5 % ulkopuolisen viestintäavun palkkaamiseksi keskitetysti.
Hanketoteutukseen olisi siis kaivattu erilaista tukea, josta osa voidaan hankkeille 
tuottaa toimivalla ohjausryhmätyöskentelyllä. Hankkeiden ohjausryhmät ovat ky-
selyn vastausten perustella tukeneet hankkeen toteutusta keskimäärin melko hyvin 
(ks. kuva 3). 
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Kuva 3. Projektipäälliköiden vastaukset kyselyssä kysymykseen ”Miten hyvin hankkeen ohjausryh-
män työskentely on tukenut hankkeen toteutusta?”
Hankkeiden ohjausryhmät ovat tukeneet hankkeiden toteutusta kyselyn vastausten 
perusteella mm. seuraavin tavoin: 
• Ohjausryhmä on tukenut omien verkostojensa kautta hankkeen näkyvyyttä.
• Ohjausryhmästä on saatu asiantuntemusta ja konkreettisia neuvoja sekä tukea 
hankkeen eri osatehtävien toteutukseen. 
• Ohjausryhmässä on ollut mahdollista avoin keskustelu ja on yhdessä pohdittu 
sekä ideoitu etenemistä; ohjausryhmässä on ollut erittäin hyvää ja kriittistä 
keskustelua eri näkökulmista konseptin käytettävyydestä, vaikuttavuudesta 
ja uskottavuudesta. 
• Ohjausryhmä tarjosi ”testialustan” hankeryhmän ajatuksille ja konseptin ke-
hittämiselle.
• Ohjausryhmätyöskentelyn osana on toteutettu teemakohtaisia tapaamisia 
vaihtuvalla kokoonpanolla.
Ohjausryhmätyöskentelyn onnistumisessa arvioitiin kriittiseksi se, että ohjausryh-
män jäsenillä on oltava riittävästi asiantuntemusta ja aikaa arvioida hankesuunni-
telmaa, sen toteutusta, etenemistä ja alustavia tuloksia. Ohjausryhmiltä toivotaan 
riittävää ajallista panostusta siten että ohjausryhmän jäsenillä on edellytykset osal-
listua säännöllisesti kokouksiin sekä olla tavoitettavissa myös tapaamisten välillä ja 
että työtä ohjaavia kokouksia pidetään riittävän usein. Isojen hankekokonaisuuksien 
(kuten esim. Ekokoti) kohdalla ohjaamista varten on suhteessa varattava enemmän 
aikaa tai hankekokonaisuutta pitäisi pilkkoa pienempiin osiin työn ohjausta varten. 
Ohjausryhmätyöskentelyn hyödyllisyyttä edistää myös kokousten huolellinen val-
mistelu huomioiden myös sen, mistä ohjausryhmä olisi kiinnostunut kuulemaan. 
Ohjausryhmien asiantuntemuksen ja ohjausryhmätyöskentelystä saatavan hyödyn 
vahvistamiseksi on kiinnitettävä huomiota ohjausryhmien kokoonpanoon. Kyselyn 
vastauksissa todettiin, että ohjausryhmien tulisi olla riittävän laaja-alaisia ja mukana 
tulisi olla myös muiden ministeriöiden edustusta sekä aina myös yritysedustajia. 
Usean hankkeen ohjausryhmässä onkin ollut mukana muiden ministeriöiden edus-
tus, mikä on osaltaan edesauttanut joidenkin hankkeiden jatkoa. Joissain hankkeissa 
koettiin, että epämuodollinen tai projektipäällikölle melko vapaat kädet hankkeen 
toteuttamiseen antanut ohjausryhmä sopi hankkeeseen ja kokeilutoimintaan hyvin.
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4.2 
Hankkeiden monistettavuus, jalkautus ja jatkuvuus
Monistettavuus
Useimmat hankkeissa esitetyistä ideoista ja toimintamalleista ovat ainakin teori-
assa monistettavissa, mutta konkreettista näyttöä monistettavuudesta ei juuri ole. 
Monilla hankkeista olisi varmasti kansainvälistäkin potentiaalia, mutta käytännön 
haasteet ovat suuria. Energiatehokkuushankkeissa haasteita asettavat paikalliset 
rakennusmääräykset ja lainsäädäntö sekä osaltaan myös ilmasto. Nämä hankkeet 
on suunniteltu vastaamaan nimenomaan Suomen toimintaympäristön asettamiin 
haasteisiin (viranomaismääräykset, lainsäädäntö, ilmasto, rakennuskanta). Peloton-
laboratorion tiimeissä on kansainvälistymispotentiaalia, mutta esteeksi saattavat 
kuitenkin muodostua resurssien puute, mikäli sopivia yhteistyökumppaneita ei löy-
dy. Kierrätystä ja uusiomateriaalien käyttöä edistävillä hankkeilla on ehkä KULTU-
hankkeita selkeämpi liiketoimintapotentiaali kansainvälisesti. Esimerkiksi L&T:n 
puujätteen kierrätyshanke on teoriassa monistettavissa, sillä puujäte on yleistä mm. 
rakennusjätteenä. Monistettavuus tietysti edellyttää, että kehitetty tekniikka osoit-
tautuu toimivaksi ja liiketaloudellisesti kannattavaksi. Toisaalta monistettavuutta 
voivat rajoittaa liikesalaisuudet, kuten L&T:n tapauksessa kehitetyn puukomposiitin 
resepti. On mahdollista, että kaikkein innovatiivisimmista ideoista ei haluta tehdä 
julkisia hankkeita liikesalaisuuksista johtuen.
KULTU-hankkeiden tulosten monistuessa merkittävimmät vaikutukset kohdistui-
sivat kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen, energiatehokkuuden parantumiseen 
sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Kierrätyshankkeet vaikuttaisivat mo-
nistuessaan materiaalitehokkuuden parantumisen lisäksi jätteen määrän vähenemi-
seen sekä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen.
Viestintä ja tulosten jalkautus
Tulosten jalkauttaminen on olennainen osa hanketoteutusta ja siihen on varattava riit-
tävästi resursseja. Hankkeissa onkin viestintään kohdistettu paljon resursseja, mutta 
viestintää on tehty pääosin paikallistasolla. Tulosten hyödynnettävyyden kannalta 
laajemmin kohdennettu viestintä olisi tärkeää. Kaikki ideat eivät myöskään ”lyö läpi” 
koko maassa samalla tavalla kuin pääkaupunkiseudulla. Uusien toimintamallien 
jalkautuksessa olisikin tärkeää huomioida alueelliset erot. Tämän lisäksi esimerkiksi 
jakamistalouden edistämisen esteenä saattavat olla verotukselliset ja vakuutusasiat; 
miten esimerkiksi maksetaan verot, jos kuluttajat maksavat toisilleen teettämiään 
palveluita. 
Kokeilu- ja kehittämishankkeen viestintä on yksi olennaisimmista hankkeen onnis-
tumiseen vaikuttavista tekijöistä. Ulkoisen viestinnän lisäksi on tärkeää, että hank-
keessa on heti alusta alkaen sisäistä tiedonsiirtoa. Esimerkiksi useasta osahankkeesta 
koostuvassa Ekokoti-hankkeessa on tehty alusta lähtien mittavaa hankkeen sisäistä 
tiedonvaihtoa. Lisäksi KULTU-hankkeiden kesken järjestettiin edellä mainitut kaksi 
yhteistä viestintätyöpajaa. Muutaman KULTU-hankkeen osalta toteutettiin lisäksi 
erillisiä viestintätoimenpiteitä. Ulkoinen viestintä voi kohdistua yhteistyökump-
paneihin (olemassa oleviin ja potentiaalisiin), mediaan tai suoraan kohderyhmään. 
Hankkeista ja kokeiluista viestiminen koettiin kaiken kaikkiaan haastavaksi. Arvi-
oinnin aikana järjestetyissä työpajoissa nostettiin viestinnän haasteiksi (”hankkeen 
kannalta tärkeä, mutta emme ole onnistuneet tässä”) mm. kohdat ”olemme varan-
neet riittävästi resursseja viestintään”, ”tunnemme kansainväliset viestintäkanavat 
ja osaamme hyödyntää niitä”. 
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Viestinnän kannalta tärkeitä seikkoja ovat mm. oikea viesti, oikea kohderyhmä ja 
oikeat kanavat. Avainkeinoja siinä, että hankkeesta kirjoitetaan mediassa, ovat suun-
nitelmallisuus viestintään sekä toimittajasuhde–on huomattavasti tehokkaampaa olla 
yhteydessä tuttuun luottotoimittajaan, kuin lähettää tuntemattomille toimittajille säh-
köpostia, etenkin, kun ottaa huomioon kuinka paljon toimittajat saavat juttuvinkkejä 
sähköpostiinsa. Arvioinnin aikana käydyissä keskusteluissa nousi esille myös idea 
käyttää joitain vähemmän ilmeisiä mediakanavia. Esim. Ilmastolounas-hankkeella 
voisi olla muitakin viestintäkanavia kuin ruoka-alan ammattilehdet. Sosiaalinen 
media nousi myös esille hyvänä kanavana, mutta vaatii osaamista ja suunnittelua 
sekä tarpeeksi aikaa samoin kuin muutkin kanavat. Bloggaajia on hankkeissa hou-
kuteltu mukaan viestintään, mutta heidänkin kohdallaan pitää miettiä tapoja ja etuja 
houkutella mukaan sekä keksiä sopivia yllätyksellisiä tahoja ottamaan viestin viejän 
roolia. Käytännön some-esimerkkinä ehdotettiin ”soluttautumista” sellaisten aihe-
piirien keskusteluryhmiin, jotka eivät ole suoranaisesti hankkeen kanssa tekemisissä.
Onnistunut viestintä tuo tullessaan hyvää medianäkyvyyttä, etenkin jos aihe on 
ajankohtainen ja kansantajuinen. Hyvillä case-esimerkeillä voidaan viestiä hankkeen 
onnistumisista. Kohdennettua viestintää tulee pohtia myös rahoittajan ja kokeilu-
kulttuurin kehittäjien suuntaan. Erityisesti kuluttajille ja kansalaisille suunnatussa 
viestinnässä täytyy sekä viesti että kohderyhmä olla hyvin pohdittuja. KULTU-hank-
keissa on haluttu vaikuttaa kuluttajien käyttäytymiseen ja elämäntapoihin, joiden 
edellytyksenä on usein laajempi asennemuutos yhteiskunnassa. Ekokoti-hankekoko-
naisuudessa on pyritty edistämään kotitalouksien ja taloyhtiöiden energiatehokkuut-
ta. Asunto-osakeyhtiöiden päätöksentekoasioita näissä hankkeissa on pohdittu vä-
hemmän – miten saada viesti perille taloyhtiöiden hallituksiin ja edelleen osakkaille?
HSL:n hankkeen epäonnistuneen viestintäkampanjan jälkeen toteutettu kampanja 
on hyvä esimerkki massoihin vetoavasta kampanjasta. Vaikutusviestinnässä voikin 
pohtia seuraavia asioita viestin perille saamiseksi:
• Mikä vetoaa tunteisiin? 
• Mikä ylittää uutiskynnyksen? 
• Mikä joukkoistaa, millä saadaan suuret massat liikkeelle? Some-kampanja?
• Millä erotutaan informaatiotulvasta? Brändäys, näkyvyys, määrä?
• Mikä saa ihmiset ymmärtämään? Havainnollistaminen?
Erityisesti internet-sovellusten jalkauttamiseen kannattaa varata resursseja. Erilaisia 
sovelluksia on valtava määrä ja oman sovelluksen erottumiseksi massasta on tehtävä 
hyvin kohdennettua viestintää.
Jalkautuksen ja jatkuvuuden haasteita
Sääntelyyn, verotukseen tai muihin toimintaympäristön kokeilu- ja kehittämishank-
keille asettamiin esteisiin hankkeet eivät itse omalla toiminnallaan pysty useinkaan 
vaikuttamaan. Julkisissa hankinnoissa olisi esimerkiksi mahdollista käyttää nykyistä 
enemmän ympäristökriteerejä; tämä edesauttaisi mm. kierrätystuotteiden ja –materi-
aalien hyödyntämistä. Lainsäädäntöön liittyvistä asioista toisaalta juuri hankintalain 
tiukka tulkitseminen hankaloittaa uudentyyppistä toimintaa. Käytännön esimerkki 
oli tilanne, jossa kaupungin olisi kuulunut kilpailuttaa Pääkaupunkiseudun Kierrätys-
keskuksen kaupungin kouluille myymät sata kierrätettyä arkistokaappia. Hankkeet 
voivatkin opastaa ja antaa vinkkejä hankinnoista vastaaville siitä, miten kierrätystä 
voidaan toteuttaa lain puitteissa. Hankintalaki ja kaupunkien omat säännöt tuntu-
vat käytännössä menevän osin sekaisin eli vedotaan hankintalakiin, vaikka oikeasti 
hankintalaki ei ole este kierrätyksen toteuttamiseksi. Monissa käytännön kokeiluissa 
ja kehittämistoiminnassa puuttuu lisäksi selkeät pelisäännöt yleishyödyllisten yhtei-
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söjen (esimerkiksi Kierrätyskeskus) tai yhteiskunnallisten yritysten kohteluksi. Tämä 
koskee niin hankintoja kuin myös esimerkiksi kehittämisrahoitusta (Tekes).
Osassa hankkeista koettiin, että lainsäädännössä on tiettyä jäykkyyttä esim. jätelain 
osalta, eli koettiin, että jätelaki ja sen taustalla oleva EU:n jätedirektiivi eivät kaikilta 
osin edistä jätehierarkian toteutumista. Myöskään jätehuollon vastuiden hajautta-
minen ei edesauta jätteiden kierrätyksen tehostamista. Toisaalta on huomioitava, 
että vaikka etenkin pienet toimijat kokevat byrokratian turhana, on jätteisiin liitty-
vän liiketoiminnan mahdollistanut tiukka ja yhä tiukentuva normisto. Materiaalin 
luokitteleminen jätteeksi ei itsessään estä sen hyödyntämistä, vaikka se asettaakin 
hyödyntämiselle tavallista raaka-ainetta tiukemmat vaatimukset. Joissain tapauksissa 
on myös mahdollista luokitella materiaali raaka-aineeksi tai sivutuotteeksi jätteen 
sijaan. Se, onko sivuvirran luokittelu joksikin muuksi kuin jätteeksi tarpeeksi help-
poa, herättää keskustelua, ja monet toimijat kokevat jätelain rajoittavan materiaali-
en hyödyntämistä. Lisäksi REACH-asetuksen soveltamisen koetaan vaikeuttavan 
kierrätystuotteiden markkinoille tuomista. Lainsäädännön muuttuessa haasteita voi 
myös aiheuttaa puutteellinen tieto voimaan tulleesta uudesta lainsäädännöstä tai 
toimintaympäristössä liikkeellä oleva vanhentunut tieto.
Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa on hyvä tuoda esiin pitkän aikavälin näkö-
kulmia ja toimintaympäristön mahdollisesti muuttuvia tekijöitä. Testaamiseen ja 
kokeilemiseen osallistuvien tahojen omat reunaehdot voivat tuoda hankkeeseen 
yllätyksiä ja viivästyksiä. Isoilla toimijoilla on pitkät toiminnan tekemisen aikajänteet 
kun taas pienillä toimijoilla ja kotitalouksilla on mahdollisuus toimia nopeastikin. 
Toisaalta vakiintuneiden ja riittävän isojen toimijoiden on helpompaa käynnistää 
nopeasti hankkeita ja saada kokeilu käyntiin, uusilla verkostoilla käynnistäminen ja 
lanseeraus vaativat aikaa ja rahaa. Nämä erilaisuudet on huomioitava testaamisen 
suunnittelussa. Hyvistä malleista ja onnistumisista huolimatta etenemistä ei voi aina 
nopeuttaa ja hitaus on usein hyväksyttävä ja siihen on varauduttava.
Kun testataan käytännössä ja kokeillaan täysin uusia asioita, niin tämän hetken 
lainsäädäntö ei välttämättä sano mitään tekemisen luvallisuudesta tai anna ohjeita 
siitä miten pitää toimia. Esimerkkeinä voidaan mainita jakamistalouteen liittyvät 
haasteet. Erityisesti on ilmennyt vakuutuksiin ja verotukseen liittyviä hankaluuk-
sia. KULTU-hankkeissa toivottiin, että kotitalouksille tehtävä suunnittelutyö sekä 
energiatodistukset ja -katselmukset, esimerkiksi energiaremonttien toteuttamiseksi, 
saataisiin osaksi kotitalousvähennystä. Tämä edistäisi palvelun kysyntää, lisäisi liike-
toimintamahdollisuuksia, parantaisi asumismukavuutta ja parantaisi energiatehok-
kuutta. Myös teollisuuden sivutuotteen hyödyntäminen voi nykylainsäädännössä 
olla hankalaa, erityisesti lupa-asioiden osalta. Ongelma on myös se, että ei edes 
tiedetä keneltä pitäisi kysyä eli viranomaiset eivät välttämättä osaa ohjata kysymystä 
eteenpäin.
Jatkuvuuden takaaminen ja jatkotoiminnan käynnistäminen
Hankkeen jatkon jalkautus ja monistus on lokakuussa 2014 toteutetun kyselyn pe-
rusteella vain osalle hankkeista selkeää. Selkeää jatkon jalkautus ja monistus oli 
lokakuussa toteutetun kyselyn vastausten perusteella vain viidelle hankkeelle (Eko-
Tahto, Hapan kasvualusta, HINKU, Kuluttajamuovien hyödyntäminen, Teollinen 
symbioosi, Teollisuuskemikaalien materiaalitehokkuuden ohjauskeinot). Näiden 
hankkeiden kohdalla kaikki vastaajatahot (projektipäälliköt, ohjausryhmän jäsen 
valvoja) vastasivat ”kyllä” kysymykseen siitä onko hankkeen jatko selvä. Yleisesti 
kyselyn vastaukset vastaajatahojen mukaan jaoteltuna indikoivat, että projektipääl-
liköille hankkeiden jatkon jalkautus ja monistus oli selkeämpää kuin ohjausryhmän 
jäsenille ja valvojille. Toiminnan ylläpitämiseksi tarvitaan ensisijaisesti rahoitusta ja 
sen lisäksi myös yrityskumppaneita ja muita yhteistyökumppaneita. 
31Ympäristöministeriön raportteja  15 | 2015
Hankemuotoisessa työskentelyssä haasteena on aina toiminnan jatkuvuus rahoi-
tuksen päätyttyä. Kokeilu- ja kehittämishankkeista useiden jatko ei ole tällä hetkellä 
ongelmatonta ja osa hankkeista on kesken. Osassa hankkeista ei ole ehditty miettiä 
jatkorahoitusta tai jatkoa ei muutoin ole suunniteltu. Tieto rahoitusmahdollisuuk-
sista, etenkin julkisista, on puutteellinen ja aikaa ei ole etsiä tietoa. Osaltaan sopivia 
rahoitusmahdollisuuksia ei edes ole. Kokeilu- ja kehittämisrahoituksen tavoitteena 
on ollut uuden liiketoiminnan käynnistäminen ja siten jatkon rahoitus nojaa odo-
tuksiin yritysten rahoituksesta. Osassa hankkeista hankkeen jatkoa voi olla vaikea 
rakentaa yritysten rahoituksen varaan, etenkin, jos hanke tähtää tiedon lisäämiseen 
ja ympäristöasioista valistamiseen. Haasteena on, miten hankkeiden yhteiskunnal-
liset hyödyt saadaan esitettyä konkreettisesti liiketaloudellisessa mielessä tai ettei 
yhteiskunnallisesti hyödyllinen hanke vain ole liiketaloudellisesti perusteltavissa. 
Tulosten hyödynnettävyys riippuu osin siitä, miten hyvin tietoa tuloksista saadaan 
edelleen jalkautettua kentälle myös hankkeen päätyttyä. Paikallisten toimijoiden si-
touttaminen hankkeen aikana onkin olennaista. Suurissa verkostomaisissa hankkeis-
sa hyväksi on koettu erityisesti se, että onnistumisen kokemuksia on saatu jaettua ja 
pystytään osoittamaan, että kokeilu on toiminut muuallakin hyvin. Hankkeen jatkoa 
edistää myös sellaisen tahon löytäminen, joka välittää viestiä eteenpäin. Tarvittavat 
henkilöt jatkoa ajatellen, ns. ”sanansaattajat”, ovat tärkeitä. Myös onnistumisia on 
koettu kokeilu- ja kehittämishankkeiden jatkon käynnistämisessä. Esimerkiksi Teol-
liset symbioosit -hankkeelle on jo jatkoa. 
Kyselyn perusteella päävastuu jatkosta on hankkeessa mukana olleilla yrityksillä, 
tutkimustahoilla ja muilla organisaatioilla (kuten ministeriöt, järjestöt, alueelliset 
toimijat), mutta myös hankkeen ulkopuolisilla muilla organisaatioilla (kuten Motiva, 
alueelliset organisaatiot, Martat, rakennusalan järjestöt, muut järjestöt ja yhdistykset). 
Kierrätyshankkeiden osalta korostuu erityisesti jätelaitosyhdistyksen ja jätelaitosten 
vastuu.
Sopivat yhteistyökumppanit ovat jatkotoiminnan kannalta olennaisia. Esimerkiksi 
Eko-Tahto-hankkeessa koettiin, että yrityssektori on hidas – puhetta on paljon, mutta 
se ei aktivoidu toiminnaksi. Energiaratkaisujen suunnittelupalvelu -hankkeessa, jossa 
kehitettiin rakennusalan koulutusohjelmaa, päästiin taas eteenpäin hyvin nopeasti. 
Tehokasta etenemistä edesauttoi se, että yhteistyökumppaneina oli rakennusalan am-
mattilaisia, jotka miettivät kehitetyn koulutusohjelman sisältöä. Kierrätyskeskuksen 
hankkeessa tärkeä yhteistyökumppani jatkotoiminnan kannalta on muuttopalvelu-
yritys, joka on ottanut hankkeessa kehitetyn toimintamallin palveluvalikoimiinsa 
pysyvästi. Jo ennen kokeilu- ja kehittämishanketta yhteistyötä keskenään tehneillä 
vakiintuneilla verkostoilla ja isoilla toimijoilla on usein etulyöntiasema myös jatkon 
suunnittelussa verrattuna uusiin, hanketta varten luotuihin yhteistyöverkostoihin. 
Syitä toiminnan jatkumisen epävarmuudelle ovat myös mm. kokeilun epäon-
nistuminen ja idean osoittautuminen kannattamattomaksi, tarvittavan rahoituksen 
puuttuminen sekä tarvittavan osaamisen puuttuminen. Myös säädöksillä ja verotuk-
sella voi olla merkittävä rooli toiminnan mahdollistamiseksi jatkossa. Esimerkiksi 
asumisen osalta energiatehokkuuden parantaminen pelkästään palveluvetoisesti ei 
etene, vaan tätä tukemaan tarvittaisiin ”keppiä ja/tai porkkanaa”. Pitäisikö taloilla 
esimerkiksi olla samanlainen määräaikaiskatsastus kuin autoilla on, jossa tarkistet-
taisiin rakennuksen kunto, palo- ja muu turvallisuus, kosteusturvallisuus, homeasiat 
sekä energia-asiat? Tällaisen katsastuspalvelun kiinteistön omistajat voisivat tunnis-
taa omaksi hyväkseen. Lisäksi voitaisiin luoda ESCO-tyyppisiä toiminta- ja rahoitus-
malleja energiatehokkuuden edistämiseksi. Materiaali- ja resurssitehokkuutta edis-
tämään voitaisiin puolestaan hyödyntää vastaavanlaisia MASCO-tyyppisiä malleja.
Toiminnan jatkuvuus edellyttää erityisesti myynti- ja markkinointiosaamista, mut-
ta myös substanssiosaamista ja liiketoiminnan kehitykseen liittyvää osaamista; lisäksi 
korostuivat projektihallinnan osaamisen ja johtamisosaamisen tarve. Hankkeiden 
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vaikutusten parempi ymmärtäminen ja arviointi edesauttaisivat toiminnan ylläpitä-
mistä. Hankkeiden menestyminen edellyttäisi myös asennemuutosta yhteiskunnassa.
Uuden liiketoiminnan käynnistäminen–tulosten monistaminen, kaupallistaminen, 
liiketoimintamallin kehittäminen ja kokeileminen–on vaikeaa. Lisäksi liiketoiminnan 
käynnistäminen vaatii usein aikaa kokeilusta kysynnän kehittymiseen. Onnistuneen 
testauksen ja kokeilun jälkeen eteneminen ei ole aina selvää ja hankkeen ulkopuolisen 
liiketoiminnan luominen hankalaa. Tällä hetkellä ei ole olemassa sopivia kokeilun 
ja testauksen jälkeisten kevyiden jatkoaskeleiden rahoitusinstrumenttia, jos jatko ei 
esimerkiksi täytä Tekesin kehityshankkeiden kriteerejä. Sopivien rahoittajien tunnis-
taminen ja hankkiminen on haaste.
Polku ideasta markkinoille ja liiketoiminnaksi on pitkä ja hidas. Tässä vuosi on 
lyhyt aika. Onnistumisia on saatu esimerkiksi Peloton-hankkeen vertaiskiihdyttä-
mömallilla, jolla on tähdätty määrätietoisesti selkeään etenemismalliin ja etsitty par-
haita tapoja hyvien ideoiden jalostamiseksi liiketoiminnaksi. Tuloksena kymmenet 
yritykset ovat pystyneet ottamaan edistysaskeleita omien palvelujensa kanssa. Toi-
saalta vertaiskiihdyttämömallin jatkon rahoitus ei ole tällä hetkellä turvattuna, joten 
pahimmillaan se jää yhdeksi hyväksi kokeiluksi muiden joukossa.
Esimerkkejä innovatiivisista toimintamalleista
Alla on listattu joitakin projektipäälliköiden mainitsemia esimerkkejä hankkeissa 
toteutetuista innovatiivisista toimintamalleista:
• Energiaratkaisujen suunnittelupalvelu: Hankkeessa kehitetyn koulutuksen 
käyneille perustetaan yhdistys, joka mahdollistaa kokemusten jaon ja vertais-
työskentelyn. Lisäksi kootaan ”tapauspankki”, joka kattaa esimerkkejä koulu-
tukseen osallistuneiden suunnittelukohteista ja niihin tehdyistä ratkaisuista.
• Sekalaisen puujätteen jalostaminen uusiotuotteeksi: Itse konseptissa uutta on 
se, että arvoketju on kokonaisuudessaan huomioitu, eli lopputuotteen tuo-
tantoon on sitoutettu jätteen tuottaja, käsittelijä ja hyödyntäjä. Komposiitti 
tuotteena ei ole uusi, mutta jätepuu sen raaka-aineena on uutta. 
• Peloton Club on luonut kokonaan uuden toimintamallin yrityshautomoille, 
joka on ainutlaatuinen siinä mielessä, että se painottaa monien eri toimijoiden 
tärkeää roolia osana startup-yritysten toimintaa. Peloton Clubissa mukana 
olevat yritykset ovat vieneet ideoita testattavaksi suoraan kuluttajien luokse, 
kuten Flow-festivaaleille tai sijoittajien tapahtumiin. Esimerkiksi Sharetribe-
yrityksen idean omalaatuisuus tulee siitä, että asiakas pystyy muokkaamaan 
Sharetriben pohjaa omanlaisekseen kauppapaikaksi, joka perustuu jakamis-
talouden ideologiaan. 
• Happaman kasvualustan tuottaminen: Hankkeessa on kehitetty toimintamalli, 
jossa puutarha- ja maanrakennusyritykset hyödyntävät yhteistyössä suurteol-
lisuuden sivuvirtana syntyvää kuorihiekkaa. 
• Kuluttajamuovien hyödyntäminen: Hankkeessa innovatiivista on kuluttajien 
jätemuovin käsittelyn kokeilu ja hyödyntäminen.
• Teolliset symbioosit: Hankkeessa on tehty rohkeasti eri toimialojen ja toimijoi-
den ristiinpölytystä ja saatu aikaan uudenlaisia symbiooseja.
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Kokemukset kokeilu- ja kehittämistoiminnasta
Pääosin hankkeiden kokeilut ovat onnistuneet joko melko tai erittäin hyvin. Hyvin 
onnistuneisiin kokeiluihin ovat vaikuttaneet innostuneet ja aktiiviset osallistujat ja 
tekijät sekä osaavat tekijät. Olennaista onnistuneelle kokeilulle on ollut riittävä kiin-
nostus aihetta kohtaan ja laaja kiinnostuneiden joukko. Kokeiluhankkeen onnistu-
misen tekijöitä on listattu Laatikossa 3.
Verkostoja on osattu hyödyntää teeman jalostamisessa ja kehittämisessä ja yhteis-
työ asiasta kiinnostuneiden toimijoiden kanssa on toiminut hyvin. Onnistumisen 
takeena ovat olleet myös hyvä idea, selkeä ja konkreettinen tavoite, tehokkaat mai-
noskampanjat sekä onnistuminen siinä, että tarjottavasta palvelusta tehtiin helppo 
ja houkutteleva. Onnistumiseen tarvitaan useita elementtejä ja joskus ne kumpuavat 
muustakin kuin substanssiosaamisesta, kuten persoonasta, tilannetajusta, oman alan 
ymmärtämisestä, sosiaalisista taidoista ja riittävästä omakohtaisesta kokemusmaail-
masta. Myös riittävä rahoitus sekä hyvä vuorovaikutus ohjausryhmän ja hankeryh-
män välillä mainittiin onnistumiseen myötävaikuttaneina tekijöinä.
On huomattava, että kyselyn vastausten perusteella hankkeiden projektipäälliköil-
lä ja valvojilla/ohjausryhmän jäsenillä oli osin kovin erilaiset näkemykset kokeilujen 
onnistumisesta ja tuloksellisuudesta. Kärjistetysti voisi sanoa, että projektipäälliköillä 
oli kaiken kaikkiaan positiivisempi käsitys oman hankkeensa onnistumisesta kun 
taas valvojat ja ohjausryhmän jäsenet eivät onnistuneet havaitsemaan samanlaista 
toiminnan myötä tapahtunutta muutosta ja tulosten vaikuttavuutta.
Kokeilut, joiden arvioitiin onnistuneen heikommin, olivat törmänneet projektihal-
linnan haasteisiin ja tehottomaan resurssien käyttöön. Huonoon menestykseen vai-
kuttivat myös vähäinen kiinnostus hanketta kohtaan ja projektipäällikön innostuksen 
laimeneminen sen myötä. Myös epäonnistuneet kokeilut tulisi dokumentoida hank-
keiden loppuraporteissa, jotta kokeilusta saadut opit ja hyödyt voidaan hyödyntää 
muualla tai hankkeen myöhemmässä vaiheessa. 
Kokeilu- ja kehittämistoimintaan kuuluu nopea testaaminen, kokemuksista op-
piminen sekä käyttäjien ja asiakkaiden ottaminen mukaan kehitystyöhön, joten 
hankkeilta olisi perusteltua odottaa ensimmäisiä tuloksia jo varhain. Kokeilu- ja 
kehittämishankkeen luonteeseen kuuluu kohderyhmän arvaamattomuus ja kokeilun 
kautta kohderyhmästä saadaankin arvokasta tietoa. Nämä opit olisikin hyödynnet-
tävä hankkeen myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti toisen kokeiluvaiheen aikana 
kokeilun toteuttamiseksi eri tavalla. Kokeilu- ja kehittämishankkeen luonteeseen 
kuuluu eteneminen kokeilun kautta, keskustellen, prosessina. 
Kokeilutoiminta KULTU-hankkeissa oli paljolti uusien toimintamallien kehittä-
mistä sekä käytännön tekemistä. Esimerkkejä uusista toimintamalleista ovat mm.:
• Ruokailun ilmastovaikutuksista viestiminen ravintoloissa ilmastolounaskon-
septin mukaisesti (ilmastolounas-hanke)
• Henkilökohtainen ekoneuvonta (Ekotreineri-neuvontamalli)
• Uusien asiakkaiden houkuttelu ilmaisella matkoilla ja matkakortin nettitilaus-
mahdollisuus (HSL:n uusasiakashankinta)
• Hyväksi havaitun toimintamallin verifioiminen, joilla pystytään herättämään 
kuntajohdon luottamus sitoutua kunniahimoisiin ilmastotavoitteisiin (Kohti 
hiilineutraalia Länsi-Uuttamaata) 
• Vertaissparraava yrittäjäyhteisö kuluttaja-cleantechissä (Peloton laboratorio)
• Pilottikoulutuksen toteuttaminen yhteistyössä asiantuntijoiden ja osallistujien 
kanssa (Energiaratkaisujen suunnittelupalvelu)
• Ilmaston ja alueellisen hyvinvoinnin kannalta hyvien toimintatapojen edistä-
minen elintarvikeketjussa (KESTI-hanke).
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Kokeilu- ja kehittämistoiminta kierrätyshankkeissa oli myös uusien toimintamallien 
ja uusien tuotteiden kehittämistä, kuten: 
• Puujätteen erottelumahdollisuuksien kartoitus ja rakennusosien uudelleen-
käyttö (Sekalaisen puujätteen jalostaminen uusiotuotteeksi)
• Uudet palvelumallit Kierrätyskeskukselle (Uudelleenkäyttöön ohjaavan ja 
motivoivan palvelumallin rakentaminen yrityksille)
• Tekstiilijätteen kerääminen, välittäminen, hyödyntäminen (TEXJÄTE)
• Biojätteen aluekeräysmalli (Biojätteen kimppa- ja aluekeräysten mahdollisuudet)
• Sekalaisten muovien soveltumisen kokeilu uusiotuotteiden raaka-aineeksi 
(Kuluttajamuovien hyödyntäminen)




• Hyvä ja tarpeen vaatiessa joustava suunnitelma
• Konkreettinen ehdotus toteutustavasta
• Yhteistyökumppaneiden sitouttaminen
• Kohderyhmän sitouttaminen





Vaikuttavuudella viitataan tässä monistumisen kautta syntyviin laajempiin vaiku-
tuksiin ympäristö- ja jätepoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Pääkysymyksenä 
vihreän talouden rahoituksen vaikuttavuudelle ja arvioinnille on asetettu erityisesti 
ympäristöhaittojen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. 
Kokeilut ovat pieniä ja testijaksot saattavat olla lyhyitä. Todellisia vaikutuksia 
syntyy vasta, kun onnistuneita kokeiluja monistetaan laajemmin pidemmän ajan 
kuluessa. Todellisen pysyvän muutoksen ja vaikuttavuuden arviointi hankkeiden 
ollessa käynnissä tai vasta päättyneitä on siten erittäin hankalaa. Kuten aiemmin 
luvussa 4.1 on kuvattu, hankesuunnitelmissa on kuvattu hankkeiden kytkeytymistä 
ympäristö- ja jätepoliittisten tavoitteiden edistämiseen ja merkittävässä osassa kokei-
lu- ja kehittämishankkeita on potentiaalia laajemmille vaikutuksille. Toisaalta luvussa 
4.2 kuvatun mukaisesti kokeilujen jalkautus ja monistaminen on monen hankkeen 
kohdalla epävarmaa eli suoria näiden kokeilujen vaikutuksia ei tule syntymään, jos 
toiminta päättyy tähän tai tuotettua tietoa ei hyödynnetä muuten. 
Hankkeen jatkuvuuden kannalta on hyvä, jos hankkeen vaikuttavuudelle on jo-
kin seurantamalli ja hankkeiden rahoituskriteerinä oli vaikutusten todennettavuus. 
Hankkeille suunnatussa kyselyssä kysyttiin hankkeiden vaikutusten seurannasta ja 
mittaamisesta. Useissa kyselyn vastauksissa kuvattiin hankkeiden suorien tulosten 
mittausta eikä niinkään laajempien vaikutusten arviointia. Useimpien suorien tulos-
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ten mittareiden pohjalta on kuitenkin periaatteessa mahdollista arvioida laajempia 
vaikutuksia lisälaskelmilla, mikäli tiedetään enemmän tulosten käytöstä ja toimin-
nan laajenemisesta. Esimerkiksi HSL:n uusasiakashankintahankkeessa on seurattu 
matkalipun ilmaiseksi lunastaneiden määrää ja matkalipun jatkossakin ostaneiden 
määrää, jonka perusteella voitaisiin arvioida kasvihuonekaasupäätösvähenemää, jos 
tiedetään matkalippujen käytön yksityiskohtia. Muita vaikuttavuuden seurannan 
mittareita ja tapoja, joita hankkeissa on käytetty olivat seuraavat:
• Energiaratkaisujen suunnittelupalvelu -hankkeessa on suunniteltu alumni-
verkostoa hankkeessa kehitetyn koulutusohjelman käynneille. Näin nähdään, 
miten koulutuksessa saatuja oppeja on hyödynnetty. Idea verkostoon tuli kou-
lutuksen käyneiltä. Verkoston puitteissa on tarkoitus pitää seminaareja, tarjota 
jatkokoulutusta sekä koota jo edelläkin mainittu tapauspankki, josta saadaan 
esimerkkejä säästetystä energiasta ja kustannustehokkuudesta.
• Kiinteistökartoitusten seurannalla pyritään selvittämään energiatehokkuutta 
sekä asumismukavuutta energiaremontin jälkeen (Energiaremonttien palve-
lutarjonnan kehittäminen).
• Kotitalouksien energian- ja vedenkulutus, jätemäärät ja liikkuminen sekä ruo-
kailu- ja kulutustottumuksien kartoittaminen (Ekotreineri-neuvontamalli).
• Yksittäisen lounasaterian ilmastovaikutusten mittaaminen sekä näiden louna-
saterioiden menekki (Ilmastolounas).
• HINKU-hankkeessa seurataan mukana olevien kuntien vuosittaista kasvi-
huonekaasupäästöjen kehitystä, työllisyyttä ja alueen elinkeinoelämän elin-
voimaisuuden kehitystä. 
• Peloton Clubissa mukana olevien yritysten vaikutuksia materiaalitehokkuu-
teen on laskettu. 
Kierrätyshankkeista vain harvassa oli mietitty vaikutusten mittaamista. Kyselyssä 
mainittuja mahdollisia mittareita ovat mm. seuraavat:
• Kierrätyskeskuksen hankkeessa yksinkertainen vaikutuksen mittari on kier-
rätetyn tavaran tonnimäärä.
• Biojätteen kimppa- ja aluekeräysten mahdollisuudet -hankkeessa tehtiin elin-
kaariarvio biojätteen kimppakeräykselle, mitä voidaan hyödyntää vaikutusten 
mittaamisessa.
• Teollinen symbioosi -hankkeessa kehitettiin raportointi- ja seurantajärjestel-
mää indikaattoreineen.
Haastavuudestaan huolimatta hankkeiden todellisten ja potentiaalisten vaikutusten 
arviointi on tärkeää. Vaikutusten syntymisellä luodaan perustelut kokeilu- ja kehit-
tämistoiminnalle ja jatkon monistukselle. Tästä näkökulmasta katsottuna hankkeen 
tulosten vaikuttavuuteen vaikuttaa erityisesti se, miten hankkeessa onnistutaan tuo-
maan esille taloudellisia hyötyjä, jotka monistusvaiheessa ovat perusteluja yrityksille, 
miksi jätteiden ja sivuvirtojen hyödyntäminen kannattaa tai perusteluja kotitalouk-
sille muuttaa toimintaansa. 
Erityisesti KULTU-hankkeiden tavoitteena on ollut vaikuttaa ihmisten käyttäyty-
miseen ja sitä kautta edistää kestäviä elämäntapoja. Valitettavan monessa hankkeessa 
vaikutukset kohdistuivat kuitenkin henkilöihin ja kotitalouksiin, jotka jo valmiiksi 
ovat valveutuneita ympäristöasioiden suhteen. Haasteena onkin tavoittaa se massa, 
jolla ei ole pakottavia syitä muuttaa elämäntyyliään kestävämmäksi. Keinoja tähän 
voidaan hakea helppojen konkreettisten esimerkkien esilletuomisesta, monipuolisten 
hyötyjen (terveys, hyvinvointi, talous) osoittamisesta sekä verotuksesta ja lainsäädän-
nöstä. Vaikutukset voisivat myös skaalautua riittävien taloudellisten kannustimien 
myötä. Esimerkiksi isännöitsijä voisi saada bonuksia taloyhtiöiden energiatehokkuu-
den parantumisesta.
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Hankkeilla saavutettavat hyödyt
Monistuessaan kokeilu- ja kehittämishankkeet tuottavat hyötyjä erityisesti yritystoi-
minnalle ja ympäristölle. KULTU-hankkeiden osalta korostuu erityisesti kansalaisten 
ja kotitalouksien saama hyöty, kierrätyshankkeiden osalta vähemmän. Kansalaiset 
ovat ensisijainen uuden liiketoiminnan markkina, jolla KULTU-hankkeiden vaikutuk-
set syntyvät. Jotta vaikutukset syntyvät, on edellytyksenä kansalaisten tietoisuuden 
ja asenneilmapiirin muuttuminen. Kansalaiset hyötyisivät omaksumalla energia-
viisaita ja kestäviä elämäntapoja, joilla on myönteinen vaikutus henkilökohtaiseen 
talouteen ja hyvinvointiin (mm. ruokavaliomuutokset, liikkumistavat). Kansalaisilla 
on hankkeissa myös ollut mahdollisuus kasvattaa osaamistaan eri toimintojen ympä-
ristövaikutuksista ja oppia, miten niihin voi itse vaikuttaa. Tulevaisuudessa kansalai-
sille on toivottavasti KULTU-hankkeiden myötävaikutuksella mahdollista osallistua 
jakamistalouteen jakamalla ja myymällä palveluita/tuotteita. Parhaimmillaan tämä 
voi lisätä yhteisöllisyyttä. Ekokoti-hankkeiden alulle paneman toiminnan myötä kiin-
teistöjen arvo ja asumismukavuus voivat nousta energiatehokkuustoimenpiteiden ja 
-remonttien myötä. 
KULTU-hankkeissa on syntynyt uusia liiketoimintaideoita, Peloton laboratoriossa 
jopa uusia yrityksiä. Yritystoiminnan ajatellaan hyötyvän erityisesti uusista palve-
lumalleista, uusista ja kestävämmistä tuotteista sekä kasvavasta tarpeesta huolto- ja 
korjauspalveluille. Mikäli hankkeet onnistuvat myötävaikuttamaan kuluttajien käyt-
täytymiseen, yritysten osalta muuttuva kulutus voi luoda muitakin uusia mahdolli-
suuksia, kuten erottautumistekijöitä sekä kustannussäästöjä esim. energiatehokkuu-
den parantumisen ja jätteen määrän vähenemisen myötä. KULTU-hankkeiden avulla 
halutaan tarjota palveluita, mistä säästävät rahaa ja energiaa. 
Kierrätyshankkeissa vaikutukset kohdistuvat jossain määrin enemmän liiketoi-
minnan edellytysten parantumiseen. Kierrätyshankkeiden myötä yritykset hyöty-
vät parantuvasta materiaalitehokkuudesta sekä raaka-ainesaannin helpottumisesta; 
yritykset saavat uusia käyttömahdollisuuksia aikaisemmin jätteeksi luokitelluille 
aineille. Kierrätyshankkeiden yhteiskunnalliset hyödyt liittyvät tiedon lisääntymi-
seen sekä kierrätysmahdollisuuksien parantumiseen. Edesauttamalla jätemäärien 
vähentymistä ja neitseellisten raaka-aineiden säästämistä voivat kierrätyshankkeet 
osaltaan edistää kiertotaloutta ja tuottaa positiivisia ympäristövaikutuksia.
Vaikutusten syntymiseksi julkisen sektorin toimintatavan muutokset ovat kuiten-
kin olennaisia esimerkiksi julkisten hankintojen osalta. Asennemuutosta edellytetään 
myös yrityksiltä; raaka-aineen ei aina tarvitse olla uutta vaan toisen jäte voi olla toisen 
raaka-ainetta. 
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5 Vihreän talouden rahoituksen 
vaikuttavuuden arviointi
Tähän lukuun on koottu arvioinnin tulokset, jotka koskevat vihreän talouden kokei-
lurahoituksen erityispiirteitä ja rahoituksen vaikuttavuutta. 
5.1 
Kokeilu- ja kehittämisrahoituksen myöntämisen 
perusteet ja tavoitteiden toteutuminen
On huomattava, että arvioinnin kohteena olleet hankkeet on rahoitettu kahden eri 
kanavan kautta, vaikka toiminnalle asetetut perimmäiset vaikuttavuustavoitteet ovat 
olleet samat. 
KULTU-kokonaisuudessa korostuu ohjelmallisuuden lisäarvo hankkeiden ollessa 
osa KULTU-ohjelmaa. Hakuvaiheessa asetettiin tavoitteeksi löytää sellaisia ratkaisuja, 
joilla voidaan muuttaa kestävämmäksi tapaamme asua, liikkua ja syödä6. Kestävällä 
on tässä yhteydessä viitattu energia- ja/ tai materiaalitehokkaaseen sekä luonnon-
varoja säästävään palveluun, toimintamalliin tai ratkaisuun, joka myös edistää hy-
vinvointia. Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelmatyössä kehitettiin alustavia 
hankeideoita työpajaprosessissa yhteistyössä eri alojen toimijoiden ja asiantunti-
joiden kanssa. Kaikki ideat ovat olleet vapaasti käytettävissä hankehakuvaiheessa. 
Jäte- ja kierrätyshankkeita ei sitonut yhteen selkeä ohjelmallisuusnäkökulma. Ennen 
kierrätys ja uusiokäyttöhankkeiden hakua tosin tehtiin esiselvitys, jossa kartoitettiin 
jätealan innovaatioita kaipaavat teemat, joihin haku kohdistettiin.
Hankkeiden rahoituskriteerit ja valintaperustelut ovat kuitenkin olleet pääsääntöi-
sesti yhtenevät ja näitä tarkastellaan nyt yhdessä. Arvioinnin lähtökohtana ja hank-
keiden yhteisenä nimittäjänä on ollut kokeilu- ja kehittämistoiminta, jonka suhteen 
vihreän talouden kokeilurahoitus on ollut itsessään kokeilu ja ensimmäisiä laatuaan. 
On huomattava, että kokeilu ja kehittämistoiminnan määrittely ja rahoitusmallit ovat 
edelleen kehitysvaiheessa. Hankkeiden valintakriteerejä ja rahoituksen vaikuttavuut-
ta katsotaan seuraavassa erityisesti kokeilu- ja kehittämistoiminnan näkökulmasta 
huomioiden kokeilutoiminnan erityispiirteet siten kuin arvioinnin hankkeiden to-
teuttajien kanssa on yhdessä linjattu (ks. laatikko 2 luvussa 1). 
6  Kokeilu- ja kehittämishankkeita toivottiin erityisesti seuraavista teemoista: kotitalouden ilmastopäästöjen 
ja muiden ympäristövaikutusten näkyväksi tekeminen ja vaikutuskeinojen tarjoaminen; toimintamallit 
ja palvelut, joilla tarjotaan kestäviä ratkaisuja asumiseen, liikkumisen ja ruokailuun; julkisen sektorin 
kestävät ratkaisut ja toimintatapojen muutokset; sekä kestävät palvelut, jotka luovat uusia yrittämisen 
mahdollisuuksia.
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Osaaminen, yhteistyö ja kustannustehokkuus
Hankkeiden valintakriteereinä oli toteuttajien osaaminen, yhteistyö toteuttajien ja 
käyttäjien kesken sekä kokeilun ja jatkon kustannustehokkuus. Yleisesti hankkeet 
näyttäytyvät sisältöihin liittyvältä osaamiseltaan hyvätasoisilta ja toteuttajilla on 
ollut vaadittavaa osaamista ratkaisujen ideoimiseksi ja toteutuksen ymmärtämisek-
si. Kokeilutoiminnan käytännönläheisyys tarkoittaa, että osaamisen tulee kuitenkin 
kattaa myös monia erilaisia ulottuvuuksia ja osaamisen arviointi kokeilu- ja ke-
hittämishankkeita valittaessa ei saisi liikaa painottaa vain sisällöllistä ymmärrystä. 
Luvussa 4 kuvatun mukaisesti kokeilujen toteutukseen vaadittavassa osaamisessa on 
ollut aukkoja, jotka koskevat projektinhallintaa, viestintää, IT-ratkaisujen toteutusta 
ja liiketoimintaosaamista eli osaamisen tulee kattaa myös hyvin yleisiä käytännön 
toteutustaitoja. Nämä yleiset käytännön toteutukseen liittyvät osaamiset kytkeytyvät 
myös kokeilujen toteutuksen ja jatkon monistamisen kustannustehokkuuteen. Esi-
merkiksi viestinnän tai internet-portaalien kustannustehokas toteutus vaatii oikean-
laisen osaamisen valjastamista kokeilun käytännön toteutukseen. 
Useissa hankkeissa oli haasteita saada mukaan käyttäjiä ja käynnistää yhteistyötä 
yritysten kanssa. Tarvelähtöinen yhteinen kehittäminen toteuttajien ja käyttäjien 
kesken on ollut kokeilu- ja kehittämistoiminnan tavoite, mutta yhteistyön käynnis-
täminen ei ole helppoa. Tämä osa-alue on haastavaa rahoituksen kannalta, koska 
valmiita verkostoja ja sitoutumista yhteistyöhön ei voida vaatia vielä ideointivai-
heessa ja olennaiset kokeilun käyttäjätahot saattavat löytyä eri suunnista. Kokeilu- ja 
kehittämisrahoituksessa itsessään ei ollut elementtejä, jotka olisivat tukeneet käyttä-
jien mukaan saamista. Tarvelähtöisyyttä ja käyttäjien mukaan saamista tulee seurata 
kokeilujen toteutusvaiheessa ja kokeilut, jotka eivät nopeasti saa mukaan kokeilijoita, 
tulisi lopettaa nopeasti luottaen siihen, että hyvä idea kiinnostaa osallistujia. 
Ratkaisujen käytännönläheisyys, potentiaali ja vaikuttavuus
Kokeilutoiminnan ydinpiirre on käytännön tekeminen ja konkreettisten ratkaisujen 
etsiminen. Arvioinnin hankkeissa oli ehtona esittää ratkaisuja todettuihin kestävän 
kulutuksen, kierrätyksen tai uusiomateriaalin käytön esteisiin ja ongelmiin. Hankkeil-
ta vaadittiin myös todellista potentiaalia vähentää ilmastopäästöjä ja ympäristökuor-
mitusta Suomessa sekä vaikutusten todentamista. Ympäristöministeriön kokeilu- ja 
kehittämisrahoitus on tältä osin selkeästi ottanut kannan siihen, että kokeiluilla py-
ritään viemään eteenpäin ministeriön toimialan kannalta tärkeitä teemoja. 
Hankevalinta ja toteutus ovat onnistuneet hyvin siinä, että hankkeet ovat tuotta-
neet konkreettisia ratkaisuja, jotka periaatteessa ovat monistettavissa ja joilla siten 
on selkeää potentiaalia vähentää ilmastopäästöjä ja ympäristökuormitusta Suomes-
sa. Kuten luvussa 4 on kuvattu, hankkeiden todelliset vaikutukset syntyvät vasta 
laajemman monistuksen jälkeen ja vaikutusten todentaminen on haaste, jossa ei ole 
onnistuttu. Vaikutusten todentaminen on tärkeää, mutta vaatii osaamista ja resursseja, 
jota ei ole systemaattisesti sisällytetty hankkeisiin tai rahoitukseen. 
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Innovatiivisuus ja riskin otto
Kokeilu- ja kehittämistoiminnan olennaisia piirteitä on kokeilujen innovatiivisuus ja 
uutuusarvo. Luvussa 4 on kuvattu tarkemmin hankkeissa toteutettuja innovatiivisia 
toimintamalleja ja uusia kokeiluja. Hankkeissa on selkeästi tehty uusia asioita uusin 
tavoin ja rahoitus on kannustanut tähän. Kyselyssä kartoitettiin rahoituksen merkitystä 
kokeilutoiminnan käynnistämisessä. Yli kolmannes vastaajista (36%) oli sitä mieltä, 
että hanke olisi kokonaan jäänyt toteuttamatta ilman ympäristöministeriön kokeilu- 
ja kehittämisrahoitusta ja liki kolmannes (31%) oli myös sitä mieltä, että vastaavaa 
kokeilujen toteutukseen sopivaa muuta rahoitusta ei ole saatavilla. Loput vastaajista 
eivät osanneet sanoa, olisiko vastaavalle hankkeelle ollut muuta rahoitusta saatavilla 
tai olisiko hanketta toteutettu ilman ympäristöministeriön rahoitusta. Kokonaisuu-
tena voidaan arvioida, että kokeilurahoitus on ollut edellytys näiden hankkeiden 
toteutukselle ja tukenut riskin ottoa. 
Monistettavuus ja laajentamismahdollisuus
Onnistuneiden kokeilujen tulisi monistua ja skaalautua laajemmin käyttöön. Kun-
nianhimoisesti rahoituksen tavoitteiksi asetettiin myös kokeilujen tuotosten kan-
sainvälinen laajentuminen. Luvussa 4 kuvatun mukaisesti useimpien kokeilujen 
jatko ja monistuminen on hyvin epävarmaa. Rahoitus tai rahoituksen käytön ohjaus 
ei ole asettanut selkeitä vaatimuksia tai ohjeita kokeilujen monistamisen tavoille ja 
tältä osin rahoitus ei ole tukenut kokeilujen skaalaamista laajemmin. Kansainvälinen 
monistaminen tavoitteena on myös kyseenalainen. Sisällöllisesti monet arvioinnin 
kohteina olleista kokeiluista ovat sidoksissa kansallisiin toimintaympäristön piir-
teisiin ja monistaminen riippuu esimerkiksi kansallisesta lainsäädännöstä. Kaikkia 
ei ole siten mahdollista tai perusteltua monistaa kansainvälisesti ja jo kansallinen 
monistaminen on iso haaste. Voidaan perustellusti kyseenalaistaa onko kansainväli-
nen laajentuminen ympäristöministeriön näkökulmasta olennainen rahoituskriteeri 
kokeilujen toteutusvaiheessa. 
5.2 
Kokeilu- ja kehittämisrahoituksen toimivuus ja  
jatkon kehittäminen
Hankkeiden toteuttajille ja ohjausryhmille suunnatun kyselyn vastausten perusteella 
rahoitusmallia kokonaisuutena on pidetty toimivana (ks. kuva 4). Suurin osa vastaa-
jista on pitänyt rahoituksen hakemista helppona ja erityisesti on kiitelty rahoituksen 
käytön joustavuutta kokeilu- ja kehittämishankkeen usein nopeissakin muutoksissa. 
Rahoituksen joustavuus on kokeilutoiminnan kannalta erityisen tärkeää, koska ko-
keilutoiminnan ydintä on suunnitelmien muuttuminen ja rahoituksen on sallittava 
tämä. Suurin osa vastaajista oli myös tyytyväinen rahan käytön ohjaukseen ja pää-
töksenteon nopeuteen. 
Rahoituksen riittävyydestä tuli jonkin verran kritiikkiä vastaan kyselyssä ja myös 
hankekohtaisissa tarkasteluissa erityisesti kierrätyshankkeissa. Kokeilutoiminnan 
rahoituksen mitoittaminen on haasteellista, koska kokeilut ovat luonteeltaan ja laa-
juudeltaan hyvin erilaisia. Kokeiluihin kuuluu myös riskinotto ja suunnitelmien 
muuttuminen, mikä entisestään hankaloittaa rahoitusmäärien mitoittamista. Ko-
keiluihin sopisi luontevasti vaiheittaiset rahoitusmallit, jotka toisaalta helposti ovat 
hallinnollisesti rahoittajille ja toteuttajille raskaita. 
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Kuva 4. Kyselyyn vastanneiden mielipiteet kokeilurahoituksesta (vastaajia 35 kpl).
Kokeilutoiminta ja kokeilujen rahoittaminen ovat aiemmin todetun mukaisesti ke-
hitysvaiheessa ja valmiita malleja ei ole. Kokeiluhankkeiden ja muiden kehittämis-
hankkeiden välinen rajanveto ei ole aina selvää ja myös osa arvioinnin kohteina 
olleista hankkeista on ollut luonteeltaan vahvasti kehittämispainotteisia ja varsinaisen 
kokeilun nostaminen etusijalle on ollut käytännön työn haaste. ”Kokeilukulttuuri” 
on vasta kehittymässä. Kokeilut syntyvät toteuttajien ja käyttäjien yhteistyönä ja ko-
keilurahoituksen näkökulmasta käytännön ongelmia syntyy eri toimijoiden rooleista, 
tavoitteista ja reunaehdoista rahoituksen hakemisessa ja käyttämisessä.
Kokeilujen innovatiivisuus ja uuden toiminnan kehittäminen vaativat tutkimus- ja 
kehittämistyötä sekä uutta tietoa kuten luvussa 4 on kuvattu. Uusi tieto ja kehittämis-
työn tulokset ovat arvokkaita, mutta näiden tuotosten tuottaminen tarkoittaa, että osa 
kokeilurahoituksesta on käytettävä tekemiseen, joka ei ole rahoituksen ensisijainen 
käyttökohde eli kokeilun käytännön toteutusta. On toki hyväksyttävää, että huomat-
tavakin osa rahoituksesta käytetään hanketta toteuttavan henkilöstön palkkakului-
hin. Edellytyksenä on kuitenkin oltava, että henkilöihin allokoidut resurssit käytetään 
juuri kyseiseen hankkeeseen eikä muihin tehtäviin ja että rahoituksen edellytyksenä 
ovat konkreettiset tuotokset. Rajanveto kokeilun käytännön toteutuksen ja tarvittavan 
tutkimus- ja kehittämistyön välillä on vaikeaa, mutta tulee jatkon rahoitusmalleissa 
tehdä selväksi ja seurattavaksi. Arvioinnin aikana ehdotettiin osin tähän liittyvien 
ongelmien ratkaisuksi tiiviimpää yhteistyötä esimerkiksi opiskelijoiden tai eri järjes-
töjen kanssa, jolloin osa kehittämis- ja tutkimustehtävistä voidaan tehdä kokeilu- ja 
kehittämishankkeiden budjetin ulkopuolella. 
Kokeilujen toteutuksen ja erityisesti niiden jalkautuksen ja monistamisen kannalta 
on olennaista, että kokeiluissa on mukana yrityksiä. Tavoitteiksi on asetettu monista-
minen ja toiminnan laajentaminen uutta liiketoimintaa luomalla ja kansainvälisesti. 
Ilman yritysten mukanaoloa ja markkinaehtoista etenemistä tätä on käytännössä liki 
mahdotonta toteuttaa. Tällä hetkellä julkista rahoituskanavaa yritysten kokeilutoi-
minnalle ei käytännössä ole olemassa. Ympäristöministeriön vihreän talouden kokei-
luhankkeita on rahoitettu ministeriön talousarviossa kokeilu- ja kehittämishankkeille 
tehdystä varauksesta, jonka käyttötarkoituksen osalta käydään parhaillaan selven-
täviä keskusteluja Valtiontalouden tarkastusviraston kanssa. Käytännössä kovin ah-
das tulkinta tekee hankalaksi rahoittaa kokeiluhankkeita, joissa tuloksellisuuden ja 
jalkauttamisen takaamiseksi eri toimijoiden konsortiot ovat toimiva malli. 7 Yritysten 
7  Alustavia havaintoja valtiontalouden tarkastusviraston käynnissä olevasta selvitystyöstä koskien ym-
päristöministeriön asiantuntija- ja tutkimuspalveluja
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kokeilutoimintaa voisi käytännössä rahoittaa esimerkiksi Tekes, mutta esimerkiksi 
arvioinnin kohteena olleet vihreän talouden kokeilu- ja kehittämishankkeet eivät olisi 
täyttäneet Tekesin voimassa olevia rahoituskriteerejä kansainvälisen kasvun poten-
tiaalin ja innovatiivisuuden osalta. Molemmissa nykyisissä sallituissa rahoitusmuo-
doissa–ostopalveluissa ja valtionavussa – haasteeksi tulee rahoituksen hakemisen ja 
käytön hallinnoinnin raskaus. Yritysten kokeilutoiminnan rahoituskanavien puut-
tumisen ongelma on tunnistettu ja esimerkiksi Sitra omassa kokeilutoiminnassaan 
on päätynyt siihen, että yritykset eivät pääsääntöisesti voi olla kokeilurahoituksen 
saajia, mikä on rajoittanut monien hyvien ideoiden eteenpäinviemistä. 
Yhtenä kokeilutoiminnan kannalta olennaisena ja rahoituksen kannalta haasta-
vana toimijajoukkona ovat erilaiset yhteiskunnalliset ja sosiaaliset yritykset8 , jotka 
saattavat toimia voittoa tuottamattomasti ja joiden päätavoitteena ei välttämättä ole 
esimerkiksi voitto tuottava liiketoiminta, kasvu ja kansainvälistyminen. Kahdessa 
arvioinnin kohteena olleessa hankkeessa mukana oli sosiaalisia yrityksiä. Näiden 
osakeyhtiömuotoisten toimijoiden lisäksi yleishyödyllisillä yhteisöillä ja järjestöillä 
on merkittävä rooli kokeilu- ja kehittämistoiminnassa, mutta tällä hetkellä näiden 
toimijoiden on erittäin hankala täyttää esimerkiksi Tekesin rahoituskriteerejä ja ra-
hoituskanavia kokeilutoiminnalle ei ole. 
Yleisesti haasteena on kokeilutoiminnan rahoitusmallien puuttuminen. Kokeilutoi-
minta on viime vuosina noussut keskusteluun ja kansallisesti kehitetään rahoitusmal-
leja kokeilutoiminnalle9. Arvioinnin kyselyyn vastanneista enemmistön (68 %) mie-
lestä kokeilutoiminnalle tulisi olla oma rahoituksensa. Paras taho kokeilutoiminnan 
rahoittajaksi olisi vastaajien mielestä Tekes, seuraavaksi paras ympäristöministeriö. 
Tosin korostettiin sitä, että rahoituksen ja rahoitukseen osallistumisen tulisi jakautua 
eri ministeriöiden kesken, koska kestävän kehityksen ja vihreän talouden kysymykset 
koskevat kaikkia. Kyselyn vastaajat korostivat myös sitä, että julkista hankerahoi-
tusta tarvitaan edelleen kokeilun tulosten monistamiseksi ja jalkauttamiseksi (57 
% vastaajista). Periaatteessa onnistuneiden kokeilujen jatkon pitäisi onnistua ilman 
julkista jatkorahoitusta, mutta käytännössä harvat kokeiluista ovat niin onnistuneita 
tai helppoja monistaa, että jatko tapahtuisi ilman julkista tukea. Yhteisiä ponnistuksia 
tarvitaan hyvistä tuloksista viestimiseksi ja hankkeita tulisi systemaattisesti ohjata 
eteenpäin etsimään oikeita jatkon kumppaneita ja rahoittajia. Arvioinnin kohteena 
olleilta hankkeilta on pääsääntöisesti puuttunut selkeä jatkon suunnitelma. 
Kokeilu- ja kehittämisrahoitus vaatii rahoittajilta kuten ympäristöministeriöltä 
huomattavan ajallisen panostuksen ja osaamista eli hankkeiden valintaan, kokei-
lujen ohjaukseen, viestintään ja jatkon suunnitteluun liittyvää tukea. Rahoittajan 
on osoitettava omistajuutta kokeiluja kohtaan rahoituksen päättymisen jälkeenkin, 
jotta hankkeissa aloitettu toiminta ei päättyisi rahoituksen päätyttyä. Panostukset 
ovat perusteltuja, jos kokeilut kohdentuvat vaikutuksiltaan alueille, jotka tukevat 
asetettuja politiikkatavoitteita. 
8  Yhteiskunnallinen yritys tavoittelee positiivisia vaikutuksia yhteiskuntaan ja sosiaalinen yritys toimii 
kuin mikä tahansa yritys lukuun ottamatta sen harjoittamaa vajaakuntoisten ja pitkäaikaistyöttömien 
henkilöiden työllistämistoimintaa ja siihen liittyviä erityisiä tukitoimia.
9  Kestävällä kasvulla hyvinvointia tulevaisuusselontekoa koskevassa mietinnössä tulevaisuusvaliokunta 
on nostanut esiin ja eduskunta hyväksynyt (1.10.2014) mm. seuraavan: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus 
…. laatii ohjelman ja tekee periaatepäätöksen, joilla sitoudutaan poliittisesti kokeilujen edistämiseen.”
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6 Johtopäätökset ja suositukset
Tässä osiossa esitetään tiiviisti yhteen vetäen keskeisimmät johtopäätöksen arvioinnin 
tavoitteiden mukaisesti ja niihin perustuvat suositukset kokeilu- ja kehittämistoimin-
nan kehittämiseksi.
6.1 
toteutus, tehokkuus ja tuloksellisuus
Kokeilu- ja kehittämistoiminta on ollut uutta niin hanketoteuttajille kuin ympä-
ristöministeriölle rahoittajana. Vihreän talouden kokeilu- ja kehittämisrahoitus on 
itsessään ollut kokeilu. 
Arvioinnin kohteena olevissa kokeilu- ja kehittämishankkeissa on pääosin tehty 
sitä mitä alun perin on suunniteltukin ja käytännön kokeiluja on toteutettu. Tehdyt 
kokeilut ovat myös olleet aitoja siinä mielessä, että ilman vihreän talouden kokei-
lu- ja kehittämisrahoitusta niistä suurta osaa ei olisi toteutettu. Rahoitus on siten 
katalysoinut uutta toimintaa. Hankkeissa on tunnistettavissa innovatiivisia uusia 
toimintamalleja ja muutamia erittäin onnistuneita kokeiluja. Esimerkiksi HSL:n Ota 
kevätloma autoilusta-kampanja on ylittänyt tavoitteensa ja tuonut liikevoittoa yri-
tykselle. Kampanjassa kokeiltiin rohkeasti uutta lähestymistapaa uusasiakashankin-
nassa (mahdollisuus ilmaiseen matka-aikaan sekä matkakortin postitse lähettäminen) 
sekä tehokasta viestintää. Lisäksi ei lannistuttu ensimmäisestä epäonnistuneesta 
kokeilusta, vaan muokattiin konseptia ja käynnistettiin uusi kokeilu. Myös Peloton 
Laboratoriossa on onnistuttu viemään startup-yrityksiä yrittäjyyden alkutaipaleella 
eteenpäin sekä onnistuttu tuomaan yrityksiä ja yritysten kannalta keskeisiä tahoja 
yhteen. Esimerkkejä kierrätyshankkeiden onnistuneista kokeiluista ovat UPM:n/
KETEKin hanke sekä Kierrätyskeskuksen hanke. UPM:n/KETEKin hankkeessa 
löydettiin kierrätyskeino materiaalille, jota ei ole aikaisemmin voinut kierrättää. 
Näin aikaisemmin jätteeksi määriteltyä materiaalia (kuorihiekkaa) voikin käyttää 
hyödyllisenä raaka-aineena. Kierrätyskeskuksen hankkeessa kokeilun kohteena oli 
uudenlainen toimintamalli. Kokeilu osoitti, että toimintatapaa muuttamalla saadaan 
ohjattua toimistoista peräisin olevaan materiaalia uudelleen käyttöön sen sijaan, että 
käyttökelpoista materiaalia päätyy jätteeksi.
Onnistumisista huolimatta tulokset ovat kuitenkin yleisesti ottaen jääneet osin 
vaatimattomiksi ja toiminnan tehokkuudessa on parantamisen varaa. Vaatimatto-
miin tuloksiin vaikuttavat osin toiminnan hankemuotoisuus ja jatkon epävarmuus. 
Tulosten kunnollinen jalkauttaminen ja jatkon pohtiminen on jäänyt vähemmälle 
huomiolle, kun aika ja rahoitus ovat loppuneet kesken. Osassa hankkeista vaatimat-
tomiin tuloksiin on osaltaan vaikuttanut myös kohderyhmän vähäinen mielenkiinto 
hankkeen toimintaa kohtaan. Kokeilu- ja kehittämishankkeiden tavoitteena on uusien 
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asioiden – tuotteiden ja toimintamallien – kokeilu, jolloin kohderyhmän kiinnostus 
saattaa selvitä vasta kokeiluvaiheen aikana. Tarvetta ja kysyntää ei ole välttämättä 
olemassa etukäteen, vaan se löytyy kokeilun aikana. Jos mielenkiintoa kokeilua koh-
taan ei ole, tulisi tarvittaessa löytyä rohkeutta muokata konseptia uusiksi ja tehdä 
erilainen kokeilu ensimmäiseen verrattuna. On myös oltava riittävästi rohkeutta 
päättää hanke tarvittaessa. 
Keskeisin hanketoteutuksen haaste on ollut hankehallinto. Hankehallinto on ollut 
osassa hankkeista tehotonta ja se on myös vaatinut runsaasti resursseja. Erityisesti 
isojen hankekokonaisuuksien hallinnointi on ollut raskaampaa kuin niistä saadut 
sisällölliset synergiat. Hankehallinnon lisäksi sidosryhmien sitouttaminen ja kiin-
nostuksen herättäminen hankeideaa kohtaan osoittautui vaikeaksi.
Arvioinnin kohteena olevista hankkeista yhtäkään ei päätetty lopettaa kesken, 
vaikka KULTU-hankkeista yhdessä ja jäte- ja kierrätyshankkeista yhdessä etene-
minen oli todella hidasta tai miltei olematonta. Kokeilu- ja kehittämishankkeiden 
luonteeseen kuuluu epäonnistumisen salliminen, jolloin kaikkien hankkeiden ei edes 
edellytetä tuottavan tuloksia. Kokeilu- ja kehittämistoimintaan kuuluu suunnitelmien 
muuttaminen tehokkaasti ja myös tekemisen lopettaminen. Rahoittajan roolissa nä-
kyi varovaisuus asiakaslupauksen vaatimisessa ja rohkeudessa keskeyttää rahoitus 
parin heikommin etenevän hankkeen osalta, mikä toisaalta on ollut tässä vaiheessa 
hyvä, jotta on kerätty kokemuksia kokeiluista tällä tavoin toteutettuna. Jatkossa on 
kuitenkin toiminnan tehokkuuden ja tuloksellisuuden kannalta olennaista kiinnittää 
huomiota kokeilutoiminnan dynamiikan kehittämiseen vielä nopeammaksi ja jous-
tavammaksi. Yksi edellytys tälle on, että hankkeiden lopettamisen pitäisi olla myös 
hallinnollisesti helppoa rahoittajalle, siten että lopettaminen ei vie suhteessa liian 
paljon resursseja. 
Suositukset: 
• Kokeiluille on tarvetta, mutta on edelleen kehitettävä ja tuettava kokeilukult-
tuurin syntymistä. Käytännön kokeilutoiminnan ja muiden kehittämishank-
keiden väliset erot on tehtävä selkeiksi ja on luotava tehokkaita kokeilujen 
toteutuksen toimintamalleja. 
• Kokeilujen tehokkaan toteutuksen tueksi tarvitaan enemmän käytännönläheis-
tä projektinhallinnan, viestinnän ja markkinoinnin sekä liiketoiminnan osaa-
mista. Näiden edellytysten vahvistamista voidaan edesauttaa hakemusvai-
heessa ja hankkeiden yhteisillä toiminnoilla (esimerkkejä on esitetty luvussa 4). 
• Kokeilujen toteutukseen ja rahoitukseen on saatava enemmän dynamiikkaa, 
joka erottaa kokeilut selkeästi muusta kehittämistoiminnasta. Tämä toteutuu 
esimerkiksi seuraavin tavoin.
• Jatkuva vuoropuhelu kokeilun toteuttajien ja rahoittajien kesken on tärkeää 
välittömän ja jatkuvan palautteen saamiseksi. Epävarmuuden ja epäonnis-
tumisen sallimiseksi ja mahdollistamiseksi kokeiluhankkeessa aikataulun ja 
toteutussuunnitelman tulisi joustaa ja muutoksia on pystyttävä tekemään 
nopeasti. Tämän edellytyksenä on hyvän tilannekuvan ylläpito ja avoin 
keskustelu. Kokeiluhankkeet määritelmänsä mukaisesti edellyttävät ak-
tiivista otetta paitsi toteutusvaiheessa (valmius lopettaa huonot kokeilut) 
niin myös kokeilun tuloksista raportoitaessa – mitä saatiin aikaan ja miten 
tulokset viedään käytäntöön?
• Hanketoteutukseen tulee nivoa riittävästi tarkistuspisteitä, joissa aidosti pää-
tetään, kannattaako hankkeen kanssa edetä vai ei. Tarkistuspisteissä tulisi 
pohtia mahdollisia epäonnistumisia, toisen tai jopa kolmannen kokeiluvai-
heen toteuttamisen tarvetta, toteutussuunnitelman muokkausta ja toteuttaja- 
tai henkilövaihdoksia, mikäli idea kuitenkin kantaa. Hankkeen aluksi olisikin 
hyvä pohtia erilaisia vaihtoehtoisia etenemistapoja, esimerkiksi:
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• Optio A: Kokeilu onnistuu ja hanke etenee suunnitelmien mukaan.
• Optio B: Ensimmäinen kokeilu epäonnistuu. Hanketta joudutaan suunta-
maan uudelleen ja tehdään toinen kokeilu. Tämä on huomioitava hank-
keen lopussa resursoinnissa (aika, henkilöt, raha).
• Optio C: Ensimmäinen ja toinen kokeilu epäonnistuvat. Idea on osoittau-
tunut kannattamattomaksi ja hankerahoitus lopetetaan. Hanke päättyy.
• Olennaisimpia aloituksen tarkistuspisteitä on se, että kokeiluun on saatu 
käyttäjiä mukaan. Jos idea ei vedä ja houkuttele mukaan käytännön kokei-
lijoita, ideaa on muokattava tai hanke lopetettava. 
• Kokeiluhankkeita voisi käynnistää runsaasti, mutta osa hankkeista keskey-
tettäisiin nopeammin ja rahaa voitaisiin ohjata toisiin hankkeisiin. Kynnys 
lopettaa pitäisi tehdä matalaksi.
6.2 
monistettavuus, jalkautus ja jatkuvuus
Toteutetut kokeilu- ja kehittämishankkeet ovat periaatteessa pääosin monistettavissa, 
mutta jalkautus ja kokeilujen monistuksen tulevaisuuden näkymät ovat kokonaisuu-
tena arvioiden heikot. Useiden hankkeiden jatko on epävarma. 
Toimintaympäristön reunaehdot saattavat joustaa vielä kokeiluvaiheessa, mutta 
toiminnan jatkuvuuden kannalta haasteeksi muodostuvat ensisijaisesti hankemuotoi-
sen rahoituksen päättyminen ja jatkorahoituksen puuttuminen, sekä myös rajoittavat 
käytännöt tai jopa lainsäädännölliset esteet. Markkinat ja kysyntä eivät myöskään 
ole välttämättä vielä olemassa eli osa kokeiluista on ollut edellä aikaansa ja saanut 
mukaan nopeimmat edelläkävijät tai vain ne kansalaiset, jotka ovat kaikkein val-
veutuneimpia. Kokeilujen jatkuminen liiketoimintana ei myöskään ole välttämättä 
perusteltua liiketaloudellisesti. Vihreän talouden kokeilujen monistuminen liiketoi-
mintana on monen hankkeen kohdalla epärealistista ja näin tulee todennäköisesti 
olemaan myös jatkossa. Tällä hetkellä vihreän talouden kokeilujen monistaminen ja 
jatkuvuuden takaaminen vaatii julkista rahoitusta, mutta sopivia julkisia rahoitus-
vaihtoehtoja on hyvin vähän. Tekes on arvioitu luontevaksi rahoittajatahoksi, mutta 
kokeiluhankkeista harva täyttäisi Tekesin nykyisiä rahoitusehtoja. 
Suositukset: 
• Kokeilujen tulee olla ensisijaisesti tarvelähtöisiä, käytännön ongelmiin ratkai-
suja etsiviä. Kokeilulle tulee olla selkeä tarve ja kysyntä eli kokeilun käynnis-
tämisen motiivina ei tulisi olla kokeilun hankerahoitus. Käyttäjien mukaan 
saaminen heti hankkeen alkumetreiltä lähtien edesauttaa onnistuneiden ko-
keilujen monistamista ja jatkoa. 
• Kokeilujen monistukseen ja jatkoon kokeilun jälkeen on kiinnitettävä huo-
mioita ja pyrittävä pois hankekeskeisestä toiminnasta. Kokeilutoiminnan ke-
hittämiseksi voisi esimerkiksi olla hyvä, että hyviä ideoita paljon tuottavat 
verkostot ja käytännön tehokkaasta toteutuksesta ja levittämisestä näyttöä 
antaneet tahot voisivat saada jatkuvampaa rahoitusta. 
• Kokeilujen jalkautuksen ja jatkon kannalta tehokas viestintä ja markkinointi 
ovat avainasemassa. Hankkeiden resursoinnissa on varattava merkittävästi 
varoja viestintään ja entisestään kehitettävä yhteistä viestintää hankkeiden 
toimijoiden ja rahoittajien kesken. Kokeilun toteuttaneiden paikallisten tahojen 
voimavarat ja osaaminen harvoin riittävät kansallisen näkyvyyden saavutta-
miseen. 
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• Kokeilurahoituksen osana hankkeilta on vaadittava jo aikaisessa vaiheessa 
näkemystä ja karkeaa suunnitelmaa jatkon vaihtoehdoista. Kokeilujen tulee 
olla suhteellisen nopeita ja siten jo alussa on oltava näkemys siitä kuka taho ja 
kenen vastuulla olisi mahdollisen onnistumisen monistaminen. 
• Kokeilujen monistamisen ja jatkuvuuden haasteet vaativat julkisten tahojen 
tiiviimpää yhteistyötä. Päättäjien tulisi pohtia tämänkin arvioinnin tulosten 
perusteella nykyisten ohjauskeinojen riittävyyttä, joustavuutta ja muokka-
ustarpeita kokeilukulttuurin kehittämisen näkökulmasta, jotta onnistuneilla 
kokeiluilla on edellytyksiä monistua. 
6.3 
Kokeilu- ja kehittämishankkeiden vaikuttavuus
Arvioinnin kohteena olevissa kokeilu- ja kehittämishankkeissa on lähdetty kehittä-
mään ratkaisuja, toimintamalleja ja tuotteita ympäristöhaittojen ja kasvihuonekaasu-
päästöjen vähentämiseksi. Onnistuneissa kokeiluhankkeissa toiminnan jatkumisella 
ja monistumisella voisi olla kotimaassa positiivinen vaikutus ympäristöhaittojen ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Osa kehitetyistä toimintamalleista voi 
monistuessaan olla vaikuttavuudeltaan merkittäviä ainoastaan, mikäli yhteiskunnan 
arvot ja asenteet muuttuvat merkittävästi kestävämpään suuntaan. Kokeiluhank-
keiden vaikuttavuutta pitkällä aikavälillä on mahdoton arvioida, sillä arvojen ja 
asenteiden lisäksi siihen vaikuttavat mm. yleinen taloustilanne ja esimerkiksi jäte- ja 
hankintalakien toimeenpanon käytäntöjen jatkuva muokkautuminen.
Vihreän talouden kokeilu- ja kehittämishankkeille on asetettu tavoitteeksi myös 
uuden liiketoiminnan luominen ja oletuksena on ollut laajempien vaikutusten syn-
tyminen liiketoiminnan kasvun kautta. Osassa hankkeista edellytykset uuden lii-
ketoiminnan luomiselle ovat heikot, vaikkakin hankkeet voivat olla ympäristö- ja 
jätepolitiikan tavoitteiden kannalta vaikutuksiltaan merkittäviä. Jatkossa on pohdit-
tava kokeilurahoitukselle asetettavia tavoitteita ja sitä missä määrin liiketoiminnan 
luominen ja kansainvälistyminen olisivat ympäristöministeriön rahoittaman kokei-
lutoiminnan vaikuttavuustavoitteita. 
Vaikka kokeiluhankkeiden laajemmista todellisista yhteiskunnallisista vaikutuk-
sista on tässä vaiheessa mahdotonta sanoa tarkkoja arvioita, on erittäin tärkeää kiin-
nittää huomiota vaikutusten arviointiin ja tuloksellisuuden konkretisointiin. Konk-
reettisten vaikutusten ja hyötyjen osoittaminen eri toimijoille ja yhteiskunnallisesti 
on kriittistä, jotta edellytykset monistaa onnistuneita kokeiluja vahvistuvat. 
Suositukset: 
• Kokeilutoiminnan tavoitteita asetettaessa tulisi määritellä selkeästi tärkeim-
mät vaikuttavuustavoitteet, joihin kokeiluilla pyritään. Erityisesti on tehtävä 
selkeäksi ympäristö- ja jätepolitiikan tavoitteiden sekä uuden yritystoiminnan, 
liiketoiminnan kasvun ja kansainvälisen laajentumisen keskinäinen suhde. 
Rahoituksen keskeisten vaikuttavuustavoitteiden on ohjattava kokeilujen va-
lintaa ja toteutusta. 
• Kokeilujen jatkuvuuden edistämiseksi tulisi kaikkiin kokeiluhankkeisiin jo 
hankesuunnitelmasta alkaen pohtia sopivaa seurantamallia tai mittaria, jota 
testataan ja käytetään jo itse hanketoteutuksen aikana. 
• Kokeilujen tulosten ja vaikuttavuuden seurantaa tulisi jatkaa myös kokeilu-
jen päätyttyä kokeilutoiminnan jatkon kehittämiseksi. Tulevina vuosina tulee 
olemaan tarvetta saada kansallisesti tietoa kokeilutoiminnan laajemmista vai-
kutuksista. 
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6.4 
rahoituskokonaisuuden vaikuttavuus
Kokonaisuutena vihreän talouden kokeilu- ja kehittämishankkeiden rahoitus on ollut 
perusteltua ja tärkeä kokeilutoiminnan kehittämisen avaus. Hankkeiden toteuttajat 
ovat kiittäneet ympäristöministeriötä siitä, että se on tehnyt kokeiluhankkeet mah-
dolliseksi rahoituksellaan. Rahoitus on ollut tärkeää erityisesti ideoiden toteutuksen 
käynnistysvaiheen mahdollistajana. Rahoituksen käyttö ja hankkeiden ohjaus on 
myös onnistunut hyvin huomioiden käytössä olevat hallinnointiresurssit ja muut 
reunaehdot sekä sen, että rahoitusmallissa on kokeiltu uudenlaista toimintaa. 
Käynnissä on paljon kokeilutoiminnan kehittämistä ja tavoitteena on luoda vah-
vempaa kokeilukulttuuria monella eri tasolla ja monien eri toimijoiden toimesta 10. 
Kokeilukulttuurin luomisen kannalta haasteena on kokeilutoiminnan ajautuminen 
normaaliksi hanketoiminnaksi. Onnistuneiden kokeilujen monistamisen ja käytän-
töön siirtymisen sijaan huomio kiinnittyy seuraavien kehityshankkeiden tai uusien 
kokeilujen käynnistämiseen. Toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi osalle hankkeita 
tarvitaan jatkossakin julkisia hankkeita ja julkista tukea, erityisesti kun tavoitellaan 
isoja muutoksia, kun taas osassa toiminnan jatko tulisi siirtää erityisesti yrityksille 
markkinaehtoisesti toimivaksi. 
Rahoitusmalleissa ja kokeilutoiminnassa on ratkottavana myös rahoitusteknisiä 
haasteita, jotka koskevat erityisesti yritysten roolia ja osallistumista kokeiluihin. Yri-
tysten kokeilutoiminnan suora rahoittaminen on rinnasteista yrityksille annettavaan 
valtionapuun, jota koskevat omat sääntönsä tai yrityksiltä on hankittava kokeilutoi-
minnan palveluja, jotka on kilpailutettava. Kumpikaan ei ole luonteva tai tehokkain 
polku kokeilujen käytännön toteuttamiseksi. Aloittavat yritykset, joille kokeilu voi 
olla elinehto, ovat vielä oma eritysryhmänsä. Nämä kysymykset tulee ratkaista ja 
mahdollistaa yritysten tiivis osallistuminen kokeilujen toteutukseen. Nykyisen muo-
toisen hankerahoituksen sijaan tulee miettiä myös muita tapoja kannustaa kokeiluihin 
ja ideointiin esimerkiksi erilaisten kilpailujen avulla11. Ideakilpailun kohteena voi vih-
reän talouden kontekstissa olla myös esimerkiksi hyvien ongelmien tunnistaminen, 
jonka jälkeen voidaan erikseen esimerkiksi kilpailuttaa parhaita ratkaisuehdotuksia 
ja kokeilun toteutusta. 
10  Esimerkiksi 5.1.2015 voimaan tullut laki kuntakokeiluista mahdollistaa mukaan lähteneissä kunnissa 
uudentyyppisten poikkihallinnollisten kokeilujen toteutuksen, Tekes kehittää rahoitustaan kokeilujen 
toteuttamiseksi ja Sitra on ollut aktiivinen eri kokeilujen käynnistäjä.
11  Tämän tyyppisiä kokeilutoiminnan ideakilpailuja, joissa tavoitteena on viedä sovelluksia eteenpäin 
myös käytännössä on esimerkiksi Apps4Finland (http://www.apps4finland.fi/). 
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Suositukset
• Kokeilutoiminta sopii erityisen hyvin ympäristöministeriön toimialalle sillä 
se edistää parhaimmillaan konkreettisella tavalla vihreän talouden tavoittei-
den saavuttamista. Ympäristöministeriön kannattaa jatkaa kokeilutoiminnan 
kehittämistä, mutta tätä on tehtävä tiiviimmin yhteistyössä eri ministeriöiden 
kanssa käytännön esteiden purkamiseksi.
• Kokeilutoiminnan ja -rahoituksen kehittäminen sekä kokeilutoiminta itsessään 
tulee vaatimaan paljon hallinnon resursseja ja sitoutumista. Vihreän talouden 
kokeiluhankkeille asetettuihin tavoitteisiin ei päästä vain jakamalla rahaa, 
vaan kokeiluista saatavien hyötyjen syntyminen edellyttää tiivistä julkisen 
sektorin toimijoiden mukana oloa ja tukea esimerkiksi viestinnässä. On huo-
mioitava, että kokeilujen pitkän aikavälin hyödyllisyyttä ei ole todennettu eli 
panostukset on tehtävä osin ilman takeita tuloksista. 
• Arvioinnin suosituksia itse rahoitusmallin kehittämiseksi eteenpäin:
• Kokeilutoimintaan sopii ideointi ja karkeat suunnitelmat. Yhteiset haku-
kierrokset ja aiesuunnitelmien käyttö sekä ideoiden vapaa jakaminen ovat 
hyviä toimintamalleja. Edellä kuvatun mukaisesti myös ongelmia voidaan 
ideoida ja kilpailuttaa hyvin kohdennettuja ratkaisuja. 
• Kokeilutoiminnan eri toimijoiden vastuita ja rooleja on pidettävä selkeinä. 
Ympäristöministeriö rahoittajan roolissa voi asettaa selkeät omat tavoit-
teet tuotoksille ja vaatia näiden saavuttamista. Kokeilutoimintaan kuuluu 
riskien ottaminen ja kokeilujen lopettaminen nopeasti eli näitä päätöksiä 
on tehtävä. 
• Kokeilutoiminnan rahoituksen tulisi olla joustavaa ja vaiheittaista. Kokei-
luja tulisi käynnistää määrällisesti enemmän ja jatkaa vaiheittain parhaiden 
kanssa sekä lopettaa heikommin menestyvät. 
• Kokeilutoiminnan rahoituksen joustavuudesta on pidettävä kiinni eli aika-
taulujen, toteutussuunnitelman ja toimijajoukon muutokset on sallittava. 
• Edellä olevat vaatimukset ovat helposti ristiriidassa rahoituksen hallinnoin-
nin kustannustehokkuuden kanssa eli vaiheet ja hankkeiden pilkkominen 
osiin tarkoittavat helposti useita erillisiä rahoituspäätöksiä ja raskaampaa 
seurantaa. Näiden ristiriitojen ratkaiseminen vaatii innovatiivisia toimin-
tamalleja. 
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Liitteet





toteutusaika: 05 / 2012 – 03 / 2013
Hankkeen kokonaisbudjetti: 205 000 € josta vihreän talouden rahoitusta 55 000 €
Lyhyt kuvaus kokeilusta: Kohti hiilineutraalia Länsi-Uuttamaatta -hankkeen tar-
koituksena oli luoda neljälle Länsi-Uudenmaan kunnalle–Hanko, Lohja, Raasepori ja 
Siuntio–kokemusta ja näkymää varsinaisesta HINKU-hankkeesta, jotta kunnat voisivat 
tehdä päätöksen liittyä HINKU-hankkeeseen. Tavoitteena on toimia edelläkävijöinä ja 
pienoislaboratorioina hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi virallisia tavoitteita enem-
män ja sovittua aikataulua nopeammin. Hankkeessa on tuotu uudenlaista kokeilukult-
tuuria kuntatasolle. Kunnille on luotu yksityiskohtaiset, kuntakohtaiset toimintamallit 
kuntien ja alueen toimijoiden energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseksi ja 
uusiutuvan energia edistämiseksi.
 
Tulokset (yhteistyö, resurssit, tulokset vs. tavoitteet)
Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeessa HINKU-kunnat tavoittelevat 80 % kasvi-
huonekaasupäästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Pääs-
tövähennyksen seurauksena tavoitellaan taloudellisia hyötyjä Länsi-Uudenmaan 
kuntien ja niiden alueiden yritysten toiminnoissa energia- ja materiaalitehokkuuden 
paranemisen ja uusiutuvan energian käyttöönoton seurauksena. Tavoite on Suomen 
virallisia tavoitteita kunnianhimoisempi. Hankkeen resursseja on kohdistettu etenkin 
hankkeesta viestimiseen ja hanke sekä mukana olevat yritykset ovat saaneet runsaasti 
mediajulkisuutta. 
Hankkeen tuloksena HINKU-hanke käynnistettiin neljässä kunnassa (Hanko, Loh-
ja, Raasepori ja Siuntio). HINKU-kokeilun taustalla olivat innostuneet ja osaavat 
henkilöt, jotka pystyivät omalla toiminnallaan herättämään luottamusta eri kohde-
ryhmissä. Kunnan johto saatiin sitoutumaan HINKU-hankkeseen mukaan tuloon. 
Taustalla vaikutti erityisesti alueen elinkeinoelämältä saatu myönteinen palaute liit-
tymisen puolesta. 
Länsi-Uudenmaan hankkeessa kokeiltiin eri yhteyksissä tuotuja ajatuksia ja jo 
toimiviksi todettuja tekemisen malleja, joilla pystyttiin herättämään kuntajohdon 
luottamus sitoutua kunniahimoisiin ilmastotavoitteisiin. Käynnistämisen (HINKU-
vastaavien nimeäminen, tavoitteet, keinot, toimenpiteet) lisäksi elinkeinoelämän ja 
kuntien hallinnon yhteistyötä tiivistettiin. Näin on mm. cleantechistä löydetty uusia 
ratkaisuja alueen hiipuneeseen yritystoimintaan. Inkoota lukuun ottamatta kaikki 
alun perin mukaan pyydetyt kunnat lähtivät hankkeeseen. Materiaalitehokkuuden 
edistäminen jäi hankkeessa kuitenkin energiatehokkuuden varjoon ja konkreettiset 
toimenpiteet tekemättä.
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Kuva 5. HINKU-kuntien visuaalinen ilme.
 
Jatkuvuus (monistettavuus, kansainvälisyys, hyödynnettävyys,  
innovatiivisuus)
Hanke on monistettu alkuperäisistä HINKU-kunnista Länsi-Uudellemaalle. Länsi-
Uudenmaan mukaantulo merkitsi sitä, että 5 uutta kuntaa seurasi niiden esimerkkiä. 
Myös isommat kaupungit kiinnostuivat asiasta. Tavoitteena on, että hanke laajenee 
edelleen uusiin kuntiin huomioiden kuitenkin kuntakohtaiset erot. Edellytyksenä 
on, että eri tahojen yhteistyö ja tukiverkoston ylläpitäminen jatkuu. Tärkeää on hal-
linnon ja yrityselämän yhteistyö ja molemminpuolisten hyötyjen (sekä ympäristö- ja 
taloudellisten hyötyjen) löytyminen. 
Mukana olevien kuntien valtuustoille on esitelty esimerkiksi investointien takaisin-
maksuaikoja sekä vaikuttavuutta ympäristönäkökulmasta. Esimerkit hyvistä käytän-
nöistä on mahdollista viedä muihin kuntiin (ja tähän on olemassa oma palvelu verkossa 
www.hinku-foorumi.fi) ja ohjata kulutuskysyntää kestävämpään suuntaan. Hankkeen 
kokemusten pohjalta voidaan Suomelle määrittää selkeät ja toteutettavissa olevat ta-
voitteet hiilidioksidipäästöjen vähenemiseksi (ns. vähähiilitiekartta) vuoteen 2050. 
Hanketta on esitelty EU-tasolla sekä kansainvälisesti mm. Rion kestävän kehityk-
sen konferenssin yhteydessä. Hanke olisi laajennettavissa muihin maihin. Hankkees-
sa luotuun HINKU-mappiin on koottu hyviä käytäntöjä ja ne ovat julkisesti saatavilla 
verkossa. Kuntia on kannustettu ja tuettu taloudellisesti järkevien ja olemassa olevien 
ratkaisujen käyttöönotossa, johon muuten olisi saattanut mennä vuosia. Lisäksi on 
kehitetty kuntien yhteishankintaa esimerkiksi aurinkopaneeleiden ja katuvalaistuk-
sen osalta. Hanke on konkretisoinut energiatehokkuuden panostuksen kuntatalou-
delle. Tähän liittyen kunnat ovat kehittäneet erilaisia sisäisiä palkitsemisjärjestelmiä 
oma-aloitteellisuuden lisäämiseksi. Eräänlainen innovaatio on myös se, ettei mitään 
erikoista tarvita kasvihuoneilmiötä hillitsevien toimenpiteiden jouduttamiseksi.
Vaikuttavuus (vaikutukset, ympäristö, vihreä talous)
Hanke on ollut kunnille herätys kokeilukulttuuriin ja rohkeaan tekemiseen. Hanke 
on vaatinut yhteistyötahoilta uudenlaista joustavuutta ja nopeutta reagoida. Kuntien 
konkreettiset päästövähennykset osoittavat, että hankkeesta on ollut hyötyä. Lisäksi 
uusia kuntia haluaa mukaan hankkeeseen. Hankkeen ensisijainen tavoite on hiilidi-
oksidipäästöjen väheneminen, mutta lisäksi kuntia on kannustettu mm. materiaalite-
hokkuuteen ja jätteen määrän vähentämiseen. HINKU-hankkeessa seurataan mukana 
olevien kuntien vuosittaista kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä, työllisyyttä ja alu-
een elinkeinoelämän elinvoimaisuuden kehitystä (cleatech-toimialan kehittyminen, 
yritysten liikevaihto, kuntatalous).
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Vaikutusten monistumista hankaloittaa se, että yhteiskunnan valintoja ei vielä-
kään ohjaa riittävästi ilmastopäästöjen minimointi. Ilmastotoimien edelläkävijyys 
edellyttäisi yhteistä sitoutumista ja tekemistä. Alueellisesti HINKU-hankkeella on 
toki merkittäviä positiivisia vaikutuksia ympäristön sekä elinkeinoelämän edelly-
tysten kannalta. HINKU-kuntien määrän lisääntyessä vaikutukset ovat merkittäviä 
kansallisellakin tasolla. 
Keskeisimmät havainnot:
Hanke erosi muista HINKU-hankkeista siinä, että tässä pyrittiin huomioimaan materi-
aalitehokkuus energiatehokkuuden lisäksi. Materiaalitehokkuuden edistämisen osalta 
konkreettiset toimenpiteet jäivät kuitenkin tekemättä. Hankkeen kautta on sen sijaan 
saatu tehtyä paljon konkreettisia toimenpiteitä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämi-
seksi. Hanke vastaa tarpeeseen päästöjen nopeasta vähentämisestä. Osallistuminen 
hankkeeseen sitouttaa kuntia hyvin eri tavalla kuin pelkästään kunnan oma päätös 
päästöjen vähentämiseksi, ja lisäksi hanke on tarjonnut verkoston, jota hyödyntämällä 
on onnistuttu konkreettisissa päästövähennystoimissa. 
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iLmastoystäVäLLinen KULUttaminen osaKsi arKea 
LoUnasrUoKaiLUn KaUtta 
toteuttaja(t): MTT ja WWF
projektipäällikkö: Hannele Pulkkinen (MTT)
toteutusaika: 01/2012 – 10/2014
Hankkeen kokonaisbudjetti: 198 000 € josta vihreän talouden rahoitusta 160 000 €
Lyhyt kuvaus kokeilusta: Ilmastovalinta-hankkeen tavoitteena oli kehittää ilmas-
toystävällistä ruokailua sidosryhmien kanssa yhteistyössä. Hankkeessa kokeiltiin il-
mastoystävällistä lounasta ravintoloissa kevään 2014 aikana. Tarjolla olevat vaihto-
ehdot ravintoloissa olivat joukkoruokailun kriteerien ja WWF:n oppaiden mukaiset. 
Kuluttajalle tarjoiltiin kaksi vaihtoehtoa, jotka tulevat ilmastoa: ilmastovalinta (15 % 
pienempi hiilijalanjälki verrattuna tavalliseen lounaaseen) ja hyvä ilmastovalinta (30 % 
pienempi hiilijalanjälki).
 
Tulokset (yhteistyö, resurssit, tulokset vs. tavoitteet)
Tavoitteena oli luoda konsepti ravintoloille, jotta ravintolat voivat tarjota ilmastova-
linta-aterioita asiakkailleen ja viestiä sitä kautta ruokailun ilmastovaikutuksista ja 
ilmaston kannalta hyvistä vaihtoehdoista. Lounasravintolat valittiin yhteistyökump-
paneiksi, koska heillä on ollut kiinnostusta aiheeseen jo aikaisemmin, suomalaiset 
syövät usein lounaan kodin ulkopuolella ja koska lounasruokalat ovat aikaisem-
minkin kehittäneet suomalaisten ruokailutottumuksia (mm. salaattien tarjoaminen). 
Hankkeessa päätettiin kokeilla kahta ateriavaihtoehtoa; sellaista, jolla on 15 % pie-
nemmät ilmastopäästöt kuin keskivertoaterialla (jotta sekasyöjille voidaan tarjota 
vähäpäästöisempiä liha- ja kalaruokia), sekä vaihtoehtoa, jolla on 30 % pienemmät 
ilmastopäästöt (lähinnä kasvisannoksia). Kahteen vaihtoehtoon päädyttiin, jotta voi-
daan tarjota parempi vaihtoehto asiakkaille jotka ovat tottuneet syömään paljon 
eläinperäisiä tuotteita, ja ollaan uskottavia myös valveutuneempien asiakkaiden 
silmissä. Lounasruokailijat eivät kuitenkaan huomanneet vaihtoehtojen kaksitasoi-
suutta, joten lopulta hankkeessa suunniteltiin yritysten kanssa uudet kriteerit yhdelle 
vaihtoehdolle. Kriteerien toimivuutta ei kuitenkaan ajan eikä taloudellisten resurssien 
puitteissa ollut mahdollista kokeilla. 
Ennen pilottia kehitettiin yhdessä sidosryhmien kanssa ilmastovalinta-aterioille 
kriteerit. Kriteerien määritteleminen edellytti taustaselvityksiä jo olemassa olevista ja 
ravintoloissa hyödynnettävistä kriteereistä. Tavoitteena ei kuitenkaan ollut tehdä tut-
kimusta ja kehittää tietopohjaa, vaan ylipäätään kokeilla, onko konseptille ylipäätään 
kiinnostusta alalla ja asiakkaissa. Lisäksi pilotin haasteena oli, että suurkeittiöiden 
ruokalistat ja tekeminen suunnitellaan kuukausia etukäteen, joten hankkeessa on 
jouduttu sopeutumaan kokeiluun osallistuvien aikatauluihin. Konseptin käytäntöön 
panoon tällä ei ole merkitystä. 
Kuva 6. Ilmastovalinnan brändi-ilme
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Haasteeksi hankkeessa tunnistettiin kuluttajien puutteellinen ymmärrys ruoan 
ilmastovaikutuksista. Hanketoteutuksen osalta resurssien kohdentaminen, esimer-
kiksi asiakaskyselyn toteutuksen osalta, oli vaikeaa. Ennen varsinaista kokeiluvai-
hetta hankkeen resursseista oli käytetty jo valtaosa, noin 65 %. Kokeilun tulokset 
edellyttivät korjaus- ja kehittämistoimenpiteitä ilmastovalinnan konseptiin, eikä 
hankkeessa ollut varauduttu toisen kokeilun toteuttamiseen ensimmäisen kokeilun 
tulosten niin edellyttäessä. Viestintä, erityisesti sekasyöjien suuntaan, osoittautui 
haasteeksi. Ravintolat eivät myöskään hyödyntäneet kaikkia tarjolla olleita mate-
riaaleja. 
Ilmastovalinnan konseptoinnin yhteydessä tehtiin myös kannustinselvitys, jonka 
tavoitteena oli pohtia erilaisten kannustimien kytkemistä ilmastovalintaan. Selvi-
tyksen perusteella taloudelliset kannustimet toimisivat ilmastovalintaan kannusta-
misessa esimerkiksi hankintojen kautta. Muita kannustimia voisivat olla esimerkiksi 
leimakortit. Ilmastovalinnan yhdistäminen muihin kannustimiin, kuten lounassete-
leihin, voisi olla mahdollista myöhemmässä vaiheessa konseptin saatua tunnettuutta 
ja luotettavuutta. 
Ilmastovalinta-hankkeesta hyötyivät erityisesti mukana olleet ruokapalveluyrityk-
set, jotka saivat ideoita ilmastoystävällisen reseptiikan kehittelyyn sekä uuden tuot-
teen valikoimiinsa, jonka avulla viestiä ruokailun ilmastovaikutuksista. Kuluttajille 
tarjoutui mahdollisuus tehdä helposti hyviä valintoja arjessaan. Konseptin voivat 
ottaa käyttöönsä myös julkiset ravitsemuspalvelutoimijat. Julkisilla hankinnoilla 
voidaan valintojen kautta edistää ilmastoruokailun lisääntymistä.
Jatkuvuus (monistettavuus, kansainvälisyys, hyödynnettävyys,  
innovatiivisuus)
Ravintoloiden ja asiakkaiden kokemusten perusteella luotiin lopulliset kriteerit, joi-
den yksinkertaistettu versio on alan käyttöönotettavissa välittömästi. Hankkeessa 
onnistuttiin luomaan konsepti, jonka ainakin yksi ravintola ottaa pysyvään käyttöön. 
Vuoden 2015 alusta Ilmastovalinta otetaan käyttöön kaikissa HYY Ravintoloissa ja 
siitä kerrotaan asiakkaille. Ruokailun ilmastovaikutukset alkavat näkyä välittömästi 
pääkaupunkiseudun korkeakouluopiskelijoiden arjessa. Lisäksi ravintolakoulu Per-
ho kouluttaa tulevia ravintola-alan ammattilaisia keinoista, miten raaka-aineiden 
valinnalla voi pienentää aterian ilmastokuormitusta. Fazer Food Services kokeilee 
konseptia vielä ainakin yhdessä ravintolassaan.
Hanke on monistettavissa ravintola-alan muihin toimijoihin. Hankkeen aikana teh-
tyä tutkimusta ilmastovalinta-aterian kriteereistä voidaan hyödyntää. Tietoa ruoka-
aineiden ravitsemuksellisuudesta on hyvin saatavilla, ilmastovaikutuksista sen sijaan 
ei ole riittävästi tutkittua ja vertailukelpoista tietoa. Hankkeessa on hyödynnetty 
kotimaisen aineiston lisäksi ulkomaista aineistoa. Vastaavan konseptin toteuttaminen 
ja vähäpäästöisiin raaka-aineisiin perustuvien kriteereiden hyödyntäminen muissa 
maissa on täysin mahdollista. Alun perin tuotekohtainen viestintä ruokatuotteiden 
ilmastovaikutuksista on Britanniasta lähtöisin. Ilmastovalinta-aterian kehittäminen 
edelleen edellyttää jatkorahoitusta ruokatuotteiden ilmastovaikutustietojen yhden-
mukaistamiseen ja kokoamiseen. Rahoituksen lisäksi tutkimuspohjan vahvistaminen 
koetaan tärkeäksi. Ilmastovalinta-konseptin laajentaminen edellyttäisi toteuttajilta 
myös erityisesti myynti- ja markkinointiosaamista.
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Vaikuttavuus (vaikutukset, ympäristö, vihreä talous)
Mikäli ilmastolounas tai -ateria saadaan pysyväksi vaihtoehdoksi, voidaan tätä kautta 
vaikuttaa kuluttajakäyttäytymiseen. Ruoan ilmastovaikutukset ovat merkittäviä ja il-
mastovalintakonseptin laajemmalla käyttöönotolla voi olla merkittäviä päästöjä vähen-
täviä vaikutuksia kuluttajien valintojen ja ravintoloiden reseptien suunnittelun kautta. 
Ilmastovalinta on myös usein kasvispainotteinen, mikä oletettavasti vähentää myös 
muita ympäristövaikutuksia, ja STM:n suositusten mukaisesti terveellinen. Vaikutta-
vuuden osalta tärkeää on myös kansalaisten tietoisuuden ja asenneilmapiirin muuttu-
minen yhteiskunnassa niin ruoan ilmastovaikutuksista kuin terveellisistä valinnoista. 
Positiivisia ympäristövaikutuksia voitaisiin lisätä pohtimalla ruoan osalta myös 
esim. Itämeren tilaa ja sen rehevöitymistä sekä ravintoloiden energiatehokkuutta. 
Ruokahävikkiä ei tässä hankkeessa ole nostettu erillisenä teemana esille. Onnistues-
saan hanke vähentää ilmastopäästöjä ja ympäristökuormitusta. 
Keskeisimmät havainnot:
Ilmastovalinta-konseptin vastaanotto on ollut ravintoloiden osalta positiivinen. Hank-
keen myötä ravintolat saavat lisätietoa, miten ohjata kuluttajia ilmastomyönteisempään 
suuntaan. Konseptilla voi vakiintuessaan olla hyvinkin merkittävä vaikutus kuluttaji-
en käyttäytymiseen ja ruokavalintoihin, myös ruokakaupassa. Tutkimustietoa ruoan 
ilmastovaikutuksista on jo paljon ja sen kokoaminen ja yhdenmukaistaminen ravin-
toloille käyttökelpoiseen muotoon olisi tärkeää vaihtoehtoisten ilmastoaterioiden 
kehittämiseksi. Lisäksi ravintoloille olisi hyvä antaa myös joitakin helposti toteuttavia 
ilmastotärppejä ja konkreettisia esimerkkejä, jotta ilmastovalinnan toteuttaminen 
ja siitä viestiminen olisi helppoa ja ravintolat voisivat hyödyntää hankkeen tuloksia 
parhaalla katsomallaan tavalla. 
Kokeilu onnistui siinä mielessä, että ilmastovalinta vakiinnutti paikkansa ainakin 
yhden opiskelijoille ravitsemuspalveluja tarjoavan yrityksen valikoimissa. 
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toteutusaika: 03/2012 – 12/2014
Hankkeen kokonaisbudjetti: 430 000 € josta vihreän talouden rahoitusta 153 000 €
Lyhyt kuvaus kokeilusta: Hankkeessa houkuteltiin erilaisin viestinnän keinoin uusia 
käyttäjiä joukkoliikenteen käyttäjiksi. Houkutuksena uusille asiakkaille on käytetty 
esimerkiksi 2 viikon ilmaista matkustusaikaa ja matkakortin helppoa tilaamista inter-
netissä. Tavoitteena on joukkoliikenteen suosion kasvu samalla kun pyritään ruuh-
kien vähentämiseen, päästöjen pienentämiseen sekä kaupunkiliikenteen sujuvuuden 
parantamiseen.
Tulokset (yhteistyö, resurssit, tulokset vs. tavoitteet)
Hankkeessa oli tarkoitus kokeilla erilaisia tapoja tavoittaa autoilijoita. Ensimmäisen 
epäonnistuneen suorapostituskampanjan jälkeen Ota kevätloma autoilusta -kampan-
ja ylitti kaikki odotukset ja toi noin 35 000 matkakorttitilausta. Se herätti valtavasti 
kiinnostusta niin mediassa kuin yleisössä. Uusasiakashankinnan kohteena olleet 
kotitaloudet ovat ottaneet kampanjan erittäin hyvin vastaan. Uusia asiakkaita on 
saatu houkuteltua joukkoliikenteen käyttäjiksi.
Kuva 7. Ota kevätloma autoilusta -kampanjan ilme.
Hankkeen tavoitteet uusien matkakortin käyttäjien osalta asetettiin korkealle. Kam-
panjoiden kautta tulleista matkakortin kokeilijoista lähes 40 % on jäänyt asiakkaiksi 
ja korttien lataukset olivat tuoneet myyntituloa elokuun 2014 loppuun mennessä 
noin 2,6 miljoonaa euroa. 
Alun perin suunniteltua yhteistyötä rakennuttajien ja kiinteistövälittäjien kanssa 
ei kokeiltu. 
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Jatkuvuus (monistettavuus, kansainvälisyys, hyödynnettävyys,  
innovatiivisuus)
Hankkeen aikana on ymmärretty markkinoinnin merkitys ja rooli joukkoliikenteen 
edistämisessä osana liikkumisen ohjausta. Laajan viestintäkampanjan toteuttaminen 
sekä ilmaisen matkustusajan tarjoaminen vaativat riittäviä taloudellisia resursseja. 
Toisaalta hankkeella on ollut suora positiivinen vaikutus yrityksen liikevaihtoon. 
Kokonaan uutena mahdollisuutena matkustajille on tarjottu matkakortin tilaamis-
ta internetissä. Uusien asiakkaiden houkuttelu ilmaisilla matkoilla ja matkakortin 
nettitilausmahdollisuus ovat uutta HSL:n toiminnassa. Nettitilausmahdollisuus jää 
myös yrityksen pysyväksi palveluksi. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta digitaalisesta 
matkakortista käytön helpottamisen edistämiseksi entisestään. On pohdittava myös 
muita keinoja houkutella entistä suurempi joukko autoilijoita joukkoliikenteen käyt-
täjiksi. 
Nykyisille asiakkaille on viestitty HSL:n tulevasta asiakkuusohjelmasta, joka tulee 
tarjoamaan etuja kanta-asiakkaille. Etuohjelmaa pilotoitiin touko-lokakuussa 2014 
mm. tarjoamalla alennushintaisia konserttilippuja, arpomalla lahjakortteja ja järjestä-
mällä vierailuja ratikkavarikoille. Asiakkuusohjelma lanseerataan maalikuussa 2015 
ja uusasiakashankinta on HSL:n markkinoinnin painopistealueena myös 2015–2017.
Hanke on monistettavissa ja muut joukkoliikennetoimijat ovatkin osoittaneet kiin-
nostusta hankkeeseen. Mallia pitäisikin levittää aktiivisemmin muihin suuriin kau-
punkeihin. Hanketta on esitelty kansainvälisissä konferensseissa sekä kansainvälisen 
joukkoliikenneorganisaatio UITP:n kautta.
Vaikuttavuus (vaikutukset, ympäristö, vihreä talous)
Onnistunut hanke on lisännyt yrityksen liiketoimintaa, siirtänyt autoilijoita joukko-
liikenteen käyttäjiksi ja tuonut paljon medianäkyvyyttä yritykselle. Hankkeella on 
positiivinen vaikutus kaupunkiympäristön tilaan erityisesti päästöjen osalta. Jouk-
koliikenteen käytön lisääntyminen osaltaan myös vähentää auton tarvetta ja pidem-
mällä aikavälillä pienentää autokantaa. Lisäksi joukkoliikenteen käyttö lisää kävelyä 
ja pyöräilyä pysäkeille ja asemille. Hanke edistää erityisesti siirtymistä aineellisesta 
aineettomaan arvonluontiin kun auton hankinnan/käytön tarve vähenee. Lisäksi 
koko metropolialueen houkuttelevuus on toimivasta joukkoliikenteestä kiinni mikä 
osaltaan luo edellytyksiä kotimaiselle hyvinvoinnille, työllisyydelle ja taloudelle. 
Myönteisesti alkaneen kehityksen ylläpitäminen edellyttäisi kuitenkin laajempaan 
asennemuutosta yhteiskunnassa. 
Keskeisimmät havainnot:
Hanke on erinomainen esimerkki win-win-tilanteesta, jossa on onnistuttu vaikutta-
maan kokonaisvaltaisen myönteisesti ympäristön tilaan ei vain päästöjä vähentämällä, 
vaan myös ihmisten asenteisiin vaikuttamalla. Asenteisiin vaikuttaminen on vaikeaa 
ja tässä hankkeessa on onnistuttu siinä. Lisäksi hanke on tuonut merkittävää liike-
toiminnallista hyötyä yritykselle. Lisäksi Länsimetron valmistuminen ja kaupunkiin 
suuntautuvan bussiliikenteen korvaaminen syöttöliikenteellä metroasemille saattaa 
siirtää nykyisiä joukkoliikenteen käyttäjiä takaisin yksityisautoilun pariin.
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toteutusaika: 06/2012 – 12/2014
Hankkeen kokonaisbudjetti: 200 000 €, josta vihreän talouden rahoitusta 150 000 €
Lyhyt kuvaus kokeilusta: Kestävä ja ilmastoystävällinen aluetason elintarvikeketju 
(KESTI) -hanke pyrki vähentämään Varsinais-Suomen elintarvikeketjun kasvihuonekaa-
supäästöjä ja samalla edistämään alueellista hyvinvointia energiankulutusta vähentämäl-
lä, sivuvirtojen hyödyntämistä tehostamalla sekä helpottamalla kuluttajan ilmastoystä-
vällisiä valintapäätöksiä. Taustalla oli ajatus luoda HINKU-kuntien tyyppinen verkosto 
myös elintarvikeketjun osalta. Tavoitteena oli, että alueen ruokaketju tunnetaan hyvin 
ja parannuskohdat tunnistetaan. Hankkeessa tuettiin rahoituksen hakemista ilmasto-
ystävällisiin ideoihin, joita saadaan kentältä (eli esim. tuottajilta tai kauppiailta). 
Tulokset (yhteistyö, resurssit, tulokset vs. tavoitteet)
Hankkeen tavoitteena oli edistää elintarvikeketjun toimintatapoja, jotka ovat hyviä 
ilmaston kannalta ja edistävät alueellista hyvinvointia. Kokeilu kuitenkin osittain 
epäonnistui, sillä kontaktit alueellisiin tahoihin jäivät ohuiksi, mikä hankaloitti hank-
keen etenemistä. Kontaktien saaminen alueellisiin yhteistyötahoihin ja luonnollisen 
yhteistyön muodostuminen hankkeen ja tahojen välille olisi edellyttänyt mahdolli-
sesti alueellista hanketoimijaa. Kokeilun päävastuullinen oli tutkimuslaitos, joka ei 
varsinaisesti ole alueellinen toimija Varsinais-Suomessa. 
Hankkeen yhteydessä perustettiin KESTI-foorumi, jonka tavoitteena oli koota 
yhteen paikallisia toimijoita ja edistää näin ideointia ja yhteistyötä eri toimijoiden 
välillä. Hankkeessa onnistuttiin näin saattamaan yhteen laaja elintarvikealan sidos-
ryhmäverkosto sekä keskusteluyhteys eri toimijoiden välille. Varsinais-Suomen alu-
eella on jo paljon yhteistyötä elintarvikeketjun piirissä, mutta kokeilussa lisättiin alan 
toimijoiden yhteistyötä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä. KESTI-foorumin 
ideointi jäi kuitenkin melko laimeaksi. Hankkeelta puuttui selkeä ja konkreettinen 
päämäärä. Yhteiset tavoitteet olisivat tärkeitä ja ideoiden tulisikin lähteä toimijoiden 
joukosta ja kentältä, jotta ne koetaan omiksi ja niitä halutaan edistää. 
Hankkeen toteutustavan suunnittelu jäi puutteelliseksi, mikä näyttäytyi hankkeen 
epämääräisyytenä. Hanke oli suuri ja rönsyilevä, sen vuoksi myös hankehallinta on 
haastavaa. Lisäksi yksi hankkeen keskeinen tavoite oli tehtailla rahoitushakemuksia 
muille rahoitusinstrumenteille, sillä YM:n rahoitusta ei voinut suoraan käyttää kaik-
kien hankkeessa mukana olevien toimijoiden tukemiseen. Tavoitteena oli, että KESTI-
hanke olisi toiminut alustana alueellisille kokeiluille. Lisärahoituksen saaminen sitä 
kautta ei kuitenkaan onnistunut. Toisaalta lisärahoituksen hakeminen on suotavaa, 
sillä YM:n rahoitus ei jatku ikuisesti, mutta siihen käytettiin paljon aikaa ja resursseja. 
Hanke kärsi myös projektipäällikön resurssipulasta. 
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Pääosa hankkeen rahoituksesta käytettiin hankkeen koordinointiin, projektihallin-
taan ja uusienrahoitushakemusten tuottamiseen varsinaisten käytännön kokeilujen 
sijaan. Hankkeen yhteistyöverkoston laaja ja aktiivinen ja kannustava kohderyhmien 
osallistaminen oli hankalaa. Alueellisia tapaamisia järjestettiin hankkeen alkuvai-
heessa, mutta tapaamisten tuotokset jäivät melko ohuiksi ja ideat jäivät jalostumat-
ta. Erityisesti yhteyden saaminen elintarvikealan tuottajiin oli haasteellista, mutta 
puutarha-alan yritykset olivat aktiivisesti mukana. Hankkeeseen liittyen toteutettiin 
kuitenkin useita pieniä osahankkeita, kuten 
• Kuntien ruokapalvelukokeilu keittiöiden energiankulutuksen pienentämiseksi 
yhdessä Valonian kanssa.
• Puutarhojen ekotehokkaat käytännöt -hanke, jossa tavoitteena oli edistää kes-
tävien energiaratkaisujen käyttöönottoa kasvihuoneviljelyssä, vähentää kasvi-
huoneviljelyn ilmastopäästöjä ja parantaa viljelyn kannattavuutta. Hankkeen 
rahoitti MMM.
• Maatilojen kokonaisvaltaiset katselmukset –koulutus maanviljelijöille. Ympä-
ristö- ja liiketalousnäkökulmat olivat tässä keskeisiä.
• Biotalousosaamisrengas-kokeilu, jossa biotalousmatkailukonseptia testattiin 
ja ideoitiin.
• Kauden Kasvikset –kampanja, jossa tuotiin kasvikset esiin ilmastoystävällisenä 
valintana. 
Jatkuvuus (monistettavuus, kansainvälisyys, hyödynnettävyys,  
innovatiivisuus)
Toiminnan jatkuminen edellyttäisi uutta tahoa vetovastuuseen. Hankkeelle tarvittai-
siin alueellinen toteuttaja tai koordinaattori tutkimuslaitoskeskeisyyden sijaan, joka 
toimisi paikallistasolla toimijoiden kanssa. Ideoiden konkretisointi vaatisi systemaat-
tisempaa jalkautumista paikallisten toimijoiden keskuuteen. 
Vaikuttavuus (vaikutukset, ympäristö, vihreä talous)
Hankkeen tavoitteet edistävät ympäristö- ja jätepoliittisia tavoitteita, mutta tulokset 
ja vaikuttavuus jäivät vaatimattomiksi konkreettisten kokeilujen vähäisyyden takia.
 
Keskeisimmät havainnot:
Hankkeen haasteena oli sen laajuus ja selkeiden konkreettisten tavoitteiden puute, 
minkä vuoksi aikataulutus ja rahankäyttö eivät toteutuneet järkevästi. Hankkeen 
rakenne kokeiluhankkeiden alustana on ollut haasteellinen konsepti. Kokeiluhankkei-
den käynnistämisessä epäonnistuttiin osittain, sillä kumppaniverkostojen luominen, 
ideoiden täsmentäminen ja resurssien allokointi jäivät vajaiksi. 
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peLoton CLUb
toteuttaja(t): Demos Helsinki 
projektipäällikkö: Maria Ritola
toteutusaika: 08 / 2012 – 12/2014
Hankkeen kokonaisbudjetti: 250 000 € joka kokonaan vihreän talouden rahoitusta
Lyhyt kuvaus kokeilusta: Peloton Club on avoin yrittäjäyhteisö, jonka tarkoituk-
sena on kehittää kuluttajille vähähiilisiä ratkaisuja asumiseen, ruokaan ja liikenteeseen 
liittyen. Peloton Club tuo eri alojen osaajia yhteen. Se on avoin yhteisö, jossa on 
startup-yrityksiä, sparraajia vertaishautomossa ja yritysmentoreita.
Tulokset (yhteistyö, resurssit, tulokset vs. tavoitteet)
Peloton Clubin tavoitteena on kasvattaa kestäviä elämäntapoja tarjoavien palvelun-
tarjoajien määrää, saada yritykset tarjoamaan kestäviä tuotteita jotka mahdollistavat 
kestävät elämäntavat, sekä tarjota toimintamalli, joka on monistettavissa muualle. 
Hankkeen resurssit on pääasiassa kohdennettu uuden liiketoiminnan luomiseen. 
Verkoston yhteistyö on sujunut hyvin ja ollut monipuolista. Startupit ovat voineet 
sparrata ideoitaan yritysten ja erityisten yritysmentoreiden kanssa. Yrityksiltä on 
tullut arvokasta palautetta siitä, mitä yrityksissä tarvitaan, ja startupit ovat voineet 
esitellä ratkaisujaan näihin. Kuluttajat ovat olleet mukana testaamassa tuotteita ja 
palveluita. On myös ollut haastavaa johtaa näin laajaa ja moniulotteista verkostoa. 
Hankkeen myötä on luotu uusia yrityksiä, uusia liiketoimintakonsepteja, saatu 
rahoitusta projekteille sekä käynnistetty paljon uusia pilotteja. Yritysideoita on pilo-
toitu muutamassa kaupungissa. Lisäksi Peloton Club on ollut esillä Flow-festivaalilla 
ja sijoittajatapahtuma Slushissa. Peloton Clubista on onnistuttu luomaan malli, jonka 
avulla voidaan luotsata aloittelevia yrityksiä hyvin tuloksin eteenpäin. Onnistumisen 
edellytyksenä on ollut tiivis yrittäjäyhteisö. Yhteisö on vahva ja kasvaa nopeaa vauh-
tia. Sen avulla Suomeen syntyy yrityksiä, jopa toimialoja, jotka synnyttävät kasvua ja 
samaan aikaan rakentavat resurssiviisasta yhteiskuntaa lähellä kuluttajarajapintaa.
Haasteena on ollut startup-yritysten liiketoimintaideoiden testaaminen ja konsep-
tien validointi riittävän suppealla aikajänteellä. Rahoituksen saaminen on ollut haas-
teena osalle projekteista ja hidastanut etenemistä ja kehitystyötä. Startup-yritysten 
ja yritysten välinen yhteistyö on ollut haasteellista ja nimenomaan ympäristövai-
kutusten ja taloudellisten hyötyjen intressien näkökulmasta. Myös lainsäädäntö on 
hankaloittanut joitakin kokeiluja esimerkiksi ravitsemusalalla. 
Onnistumisen edellytyksiä Peloton Clubissa ovat olleet innostuneet ja pätevät 
tekijät sekä erilaiset verkostot, joita kokeilun vetäjät ovat osanneet hyödyntää tee-
man jalostamisessa ja kehittämisessä. Onnistumisen edellytyksenä ovat olleet myös 
riittävät rahoitukselliset resurssit.
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Jatkuvuus (monistettavuus, kansainvälisyys, hyödynnettävyys,  
innovatiivisuus)
Yksi hankkeen tavoitteista on ollut luoda toimintamalli, joka olisi toteutettavissa 
muuallakin. Toimintamalli on dokumentoitu ja sisältää ohjeistuksen siitä, miten 
startup-yritykset voivat edetä hautomon sisällä ja miten vastaavaa vertaishautomo-
toimintaa ylipäätään voidaan luoda. Hautomo uudistaa itseään jatkuvasti aiemmasta 
toiminnasta opitun perusteella. 
Vertaissparrausta on tehty ulkomaalaisten vastaavan kaltaisten hautomoiden 
kanssa. Nyt konsepti on laajentumassa Tukholmaan ja Osloon. Lisäksi hautomossa 
kehitettyjä projekteja on tarkoitus pilotoida mm. Tukholmassa, mikä osaltaan levittää 
tietoisuutta toimintamallista. Hanke on myös saanut paljon medianäkyvyyttä. 
Hankkeen aikana on opittu paljon uutta: miten startup-yritysten kanssa toimitaan 
ja minkälaista apua ne tarvitsevat sekä miten saada ideoita testattua mahdollisim-
man nopeasti (esim. ideoita on viety testattavaksi suoraan kuluttajien luokse, kuten 
Flow-festivaaleille). Startup-yritykset ovat saaneet konkreettista oppia yrittäjyyden 
vaatimuksista ja miten omaa ideaa voi parhaiten kehittää systemaattisesti eteenpäin. 
Yritysideoiden omistajat ovat joutuneet erilaisissa tilaisuuksissa perustelemaan ole-
massaolonsa tarpeellisuutta jatkuvasti itselleen ja muille. Tärkeitä ovat olleet eri-
tyisesti muilta vastaavassa olevilta saatu vertaistuki ja sparraus sekä synergiaedut. 
Haasteena uusille yritysideoille ja rahoituksen saamiselle on yleinen taloudellinen 
tilanne. Kaikki ideat eivät myöskään ”lyö läpi” koko maassa samalla tavalla kuin 
pääkaupunkiseudulla. Uuden liiketoiminnan kehittämisessä olisikin tärkeää huomi-
oida alueelliset erot. Tämän lisäksi esimerkiksi jakamistalouden edistämisen esteenä 
saattavat olla verotukselliset asiat ja vakuutusasiat; miten esimerkiksi maksetaan 
verot, jos kuluttajat maksavat toisilleen teettämään palveluita.
Peloton Clubin toiminnan ylläpitäminen edellyttäisi rahoituksen lisäksi yritys- ja 
muita yhteistyökumppaneita. Inkubaattori-tyyppisen toiminnan ehtona on myös, että 
startup-yrityksille on tarjolla myynti- ja markkinointiosaamista sekä liiketoiminnan 
kehittämiseen liittyvää osaamista.
Vaikuttavuus (vaikutukset, ympäristö, vihreä talous)
Peloton Club –toimintamalli mahdollistaa uusien markkinoiden syntymisen resurs-
siviisauden ympärille. Ympäristön tilan parantumista ei pystytä tässä vaiheessa suo-
raan arvioimaan, sillä se tapahtuu vasta mukana olevien projektien skaalautumisen 
kautta. Hankkeen perimmäinen tarkoitus on mahdollistaa tuotteiden ja palvelujen 
kehittäminen, jotka auttavat ihmisiä käyttämään luonnonvaroja viisaammin. Hanke 
edistää vihreää taloutta monipuolisesti ja vertaishautomon projektit haluavat toimia 
suunnannäyttäjinä myös suuremmille yrityksille.
Esimerkkinä vaikuttavuuden arvioinnin haasteista voidaan mainita Sharetribe, jonka tarjo-
ama tuote on selainpohjainen alusta, jonka avulla kuka tahansa voi perustaa markkinapaik-
kasivuston. Markkinapaikkasivusto mahdollistaa palveluiden ja tavaroiden välittämisen, 
erilaisen liiketoiminnan myynnistä lainaamiseen ja vuokraamiseen. Yrityksen ideologia 
perustuu vahvasti jakamistalouden ajatukseen, jossa ihmisten ei tarvitse välttämättä omis-
taa itse tarjoamiaan tuotteita tai palveluita. On kuitenkin lähes mahdotonta arvioida, miten 
nyt jo kansainvälisestikin käytössä oleva alusta vaikuttaa ihmisten kulutustottumuksiin. 
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Monistuessaan hankkeen tuloksilla saattaa olla kansainvälisestikin merkittäviä vaiku-
tuksia. Vaikutukset syntyvät uuden ja erityisesti uudenlaisen liiketoiminnan kautta. 
Yhteisöllisyys lisääntyy ja kotitaloudet voivat säästää rahaa tavaroita ja palveluita 
myymällä ja jakamalla. Julkinen sektori hyötyy kokonaan uudenlaisen liiketoimin-
nan myötä työllisyyden parantumisesta. Myös resurssitehokkuus yhteiskunnassa 
paranee.
Keskeisimmät havainnot:
Peloton Club on luonut kokonaan uuden toimintamallin yrityshautomoille, joka on 
ainutlaatuinen siinä mielessä, että se painottaa monien eri toimijoiden tärkeää roolia 
osana startuppien toimintaa. Nyky-yhteiskunnan ympäristön ja talouden vastakkain-
asettelu osaltaan vaikuttaa startup-yritysten menestykseen. Peloton Clubissa on kui-
tenkin ajateltu, että kilpailu niukkenevista resursseista synnyttää uusia markkinoita. 
Näihin mahdollisuuksiin myös Peloton Clubin startupit ovat viime vuosina tarttuneet 
hanakasti. Suuret yritykset eivät voi peittää silmiään tältä kehitykseltä, sillä startupien 
kehittämät disruptiiviset innovaatiot ovat tulevaisuuden potentiaalisia Amazoneja, 
Googleja ja Facebookeja. Uusien tuotteiden ja palveluiden sekä tämän myötä syntyvien 
markkinoiden tulisikin toimia ajurina suurille yrityksille olla mukana kehitystyössä.
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eKoKoti-KoKonaisUUs
Kodin ympäristöteot ja –reseptit hyvään arkeen 
toteuttaja(t): Suomen ympäristökeskus
projektipäällikkö: Ari Nissinen, Marja Salo
toteutusaika: 01 / 2013 – 12 / 2014
Hankkeen kokonaisbudjetti: 238 000 € josta vihreän talouden rahoitusta 143 000 
€ (budjetti sisältää myös Ekokoti-hankekokonaisuuden koordinaation)
Lyhyt kuvaus kokeilusta: Hankkeessa kokeiltiin uusia käytännön tapoja tavoittaa 
kotitaloudet entistä paremmin ja kokonaisvaltaisemmin kohtaamalla ihmisiä kotitalo-
uksien ilmastovaikutusten vähentämiseksi. Kokeilussa etsittiin keinoja kotitalouksien 
mahdollisuuksista vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeensä. Kokeilun keskeinen työkalu oli 
ilmastodieetti.fi-palvelu, josta julkaistiin hankkeen aikana uusi versio.
ekokoti
tulokset (yhteistyö, resurssit, tulokset vs. tavoitteet) 
Hankkeen tavoitteena oli kotitalouksien ilmastovaikutusten vähentäminen ja ideana 
oli etsiä tapoja tavoittaa kotitaloudet entistä paremmin ja kokonaisvaltaisemmin. 
Hanke painottui ilmastodieetti.fi-palvelun mahdollisuuksien jatkokehittämiseen ja 
markkinointiin, mutta myös tietoisuutta muista teemaa tukevista palveluista kuten 
pieniatekoja.fi-sivustosta levitettiin. Tarkoituksena oli jalkautua tavallisten ihmisten 
pariin ja kohdata ihmisiä arkisissa kohtauspaikoissa (ostoskeskukset, ruokakaupat) 
sekä levittää tietoa kotitalouksien mahdollisuuksista vaikuttaa omaan hiilijalanjäl-
keensä. Lisäksi ihmisiä kohdattiin kansalaisjärjestöjen toiminnan yhteydessä.
Ilmastodieetti-laskuriin on toteutettu parannuksia, jotka lisäsivät työkalun oh-
jaavuutta. Laskuri on vapaasti käytössä ja sitä on markkinoitu apuvälineeksi kes-
tävyyskysymysten käsittelyyn perusopetuksessa ja lukiossa sekä kansalaisjärjes-
töissä. Ilmastodieetti.fi-palvelun kävijämäärä onkin kasvanut. Hankkeen aikana 
(1.1.2013–8.12.2014) käyttökertoja oli lähes 32 000. Vastaavana ajanjaksona vuosina 
2011–2012 käyttökertoja oli noin 17 500. Hankkeen aikana tavoitettiin satoja ihmisiä 
kasvokkain erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lisäksi viestintätoimien avulla 
on tavoitettu kansalaisia sekä tahoja, jotka voivat hyödyntää Ilmastodieetti-laskuria 
omassa työssään. Ilmastodieetti on hyödyllinen erityisesti niille, jotka ovat jo motivoi-
tuneet tekemään muutoksia ja haluavat selvittää mitä hiilijalanjäljen pienentämiseksi 
kannattaisi tehdä. Tiedotteiden kautta saavutettiin näkyvyyttä uutispalveluissa ja 
hankkeen toteuttajien kirjoittamia artikkeleita on julkaistu ammattilehdissä. Yhden 
kansalaisjärjestön kanssa toteutettiin syksyn 2014 aikana some-kampanja.
Yhteistyö toteuttajan ja kohderyhmien välillä sujui hyvin. Yhteistyökumppaneiden 
(järjestöt, energiatoimistot) kanssa tietoa kotitalouksien ilmastovaikutusten vähen-
tämisestä on saatu jaettua monipuolisesti. Hanke ei kuitenkaan herättänyt riittävästi 
kohderyhmänsä kiinnostusta. Hankkeen aikana luotu yhteistyö Marttaliiton kanssa 
jatkuu myös hankkeen jälkeen. Skaalautuvuuden kannalta tärkeitä ovat olleet opetta-
jille järjestetyt työpajat, jotta opettajat voivat hyödyntää Ilmastodieettiä ja oheismate-
riaalia työssään. Resursseja on kohdennettu etenkin kokeiluvaiheeseen ja viestintään. 
Vaikka kaikissa tilaisuuksissa ei ole tavoitettu odotustenmukaista määrää ihmisiä, on 
viestiä opittu räätälöimään entistä paremmin tilanteen ja yleisön mukaan. 
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Jatkuvuus (monistettavuus, kansainvälisyys, hyödynnettävyys,  
innovatiivisuus)
Ilmastodieetti-työkalua voivat kaikki käyttää vapaasti ja lyhyen aikavälin tavoite 
on aktivoida ihmisiä käyttämään työkalua. Työkalun haasteena on kuitenkin tehdä 
siitä suosittu myös muiden kuin ympäristöasioista ja ehkä myös IT-asioista kiin-
nostuneiden lisäksi. Internetpohjaiset työkalut kiinnostavat vain osaa ihmisistä, ja 
hankkeessa ehkä liian vähän pohdittiin sitä, miten se saataisiin osaksi arkea helpolla 
ja kiinnostavalla tavalla. 
Tietoa hankkeesta on jaettu kansainvälisillä foorumeilla. Lisäksi Ekokoti-hanke-
kokonaisuudesta on kirjoitettu konferenssiartikkeli12. Muu englanninkielinen mate-
riaali puuttuu vielä. Vastaavanlaisen työkalun ja tapahtumia teeman ympärillä voisi 
kehittää muuallakin.
Syksyllä toteutettiin kokeiluja Ilmastodieetistä ja kestävän kulutuksen teemojen 
viestimisestä sosiaalisessa mediassa esimerkiksi Marttaliiton kanssa toteutettu Fa-
cebook-kampanja ”kuukauden ekoteko”, joka jatkuu vuoden 2015 aikana. Jatkossa 
toimintaa pyritään laajentamaan sekä hyödyntämään sosiaalista mediaa. 
Hankkeen aikana on kokeiltu erilaisia toimintatapoja erilaisten yhteistyötahojen 
(kansalaisjärjestöt, kuntien energiatoimistot, yritykset) kanssa. Ideana on ollut löytää 
monistettavia toimintatapoja, joissa yhdistyy esim. Ilmastodieetti-laskurin käyttö 
osana järjestön avainhenkilöiden koulutustoimintaa tai energiatoimiston kansalaisille 
suuntaamaa viestintää. Toiminnan ylläpitäminen rahoituksen lisäksi edellyttäisi, 
että kansalaisjärjestöt veisivät hankkeessa aloitettua toimintaa eteenpäin. Käytännön 
kokeilujen tuloksista on mm. laadittu Mannerheimin lastensuojeluliiton perhekah-
vila-aktiiveille suunnattu ideakooste sekä materiaalipaketti opettajille. Lisäksi on 
luotu kansalaisjärjestöjen työhön sovellettava malli kestävän kulutuksen teeman ja 
työkalujen integroimiseksi järjestöjen ruohonjuuritason toimintaan. Hankkeen aikana 
on myös kokeiltu ruokaostosten ja -valintojen ilmastovaikutuksista viestimistä mm. 
kauppakeskuksessa ja ruokakaupoissa.
Vaikuttavuus (vaikutukset, ympäristö, vihreä talous)
Muutoksen mitattavuuden haaste on yleinen viestinnällisten kokeilujen tapaukses-
sa. Viime kädessä kyse on kotitalouksissa tapahtuvasta muutoksesta, tätä on vaikea 
mitata eksaktisti kun mittauskohteita olisi lukuisia. Pystymme seuraamaan paljonko 
ihmisiä olemme tavoittaneet tilaisuuksissamme sekä verkon kautta. 
Hankkeen tavoitteena on, että kuluttajat osaisivat kysyä kestävämpiä tuotteita 
ja tarkastella omia kulutustapojaan suhteessa omaan hiilijalanjälkeen. Muutoksen 
tapahtuminen kotitalouksien tottumuksissa edellyttäisi kuitenkin suurempaa asen-
nemuutosta yhteiskunnassa sekä poliittista hintaohjausta. Hankkeen vaikutusten 
skaalautuminen edellyttäisikin sen toteuttajilta enemmän käyttäytymistieteellistä 
osaamista esimerkiksi elämäntapojen muuttamisesta. Tähän liittyy myös yhteiskäy-
tön edistäminen esimerkiksi tähän liittyvistä toimintatavoista keskustelemalla. Ruo-
kakaupoissa kokeiltu toimintamalli auttaa kauppiaita viestimään asiakkaille heidän 
mahdollisuuksistaan vaikuttaa omilla kulutusvalinnoilla. Kauppiaat ottivat asian 
aidosti omakseen ja kampanjan aikana markkinoitiin kaupoissa kauden kasviksia, 
kasvisruokaa ja Ilmastodieetti.fi -työkalua. Viestinnässä yhdistyivät siis toisaalta 
kauden kasvisten (juuresten) myynti ja kasvisruokareseptit, houkutteleva palkinto 
kasviskeittokirja, ja työkalu omien ilmastovaikutusten määrittämiseen eli Ilmasto-
dieetti.fi.
12  European Rountabale on Sustainable Consumption and Production (lokakuu 2014)
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Monistuessaan hankkeen vaikutukset voivat erityisesti opetussektorin ja kansalais-
järjestöjen kautta kohdistua laajaan toimijajoukkoon. on Sosiaalisen median kanavien 
hyödyntäminen edesauttaa sisällön leviämistä potentiaalisesti vastaanottavaisissa 
viiteryhmissä. Merkittävämmät vaikutukset edellyttäisivät kuitenkin yhteiskunnal-
lista asennemuutosta kohti kestävämpiä elämäntapoja. Mikäli Ilmastodietti-laskurin 
käyttö johtaisi konkreettisiin toimiin, voi kansalainen saada energiankulutuksen 
vähenemisen ja mahdollisten energiaremonttien ansiosta taloudellisia säästöjä. Ruo-
kavalion ilmastovaikutusten vähentäminen on myös terveyden kannalta edullinen 
muutos. Yritystoiminta voi hyötyä lisääntyneen kysynnän myötä, mikäli kotitalou-
det satsaavat energiaremontteihin, uusiutuvaan energiaan ja uusiin kestävää arkea 
tukeviin tuotteisiin ja palveluihin.
Keskeisimmät havainnot:
Kestävät elämäntyylit ovat vielä suhteellisen harvinaisia Suomessa ja hanke on ottanut 
asiakseen vaikuttaa niihin. Hankkeessa on tehty paljon lähellä kuluttajia, ruohonjuuri-
tason toimijoiden ja ruokakauppiaiden kanssa yhteistyössä. Kiinnostavien sisältöjen ja 
niihin integroitujen palvelujen luominen on ollut tämän hankkeen tärkein agenda. Ilmas-
todieetti.fi-palvelu voi jäädä monen arjesta kaukaiseksi, joten vertaistukea painottavat 
sosiaaliset innovaatiot olisivat tarpeen. Lisäksi laskurin kiinnostavuutta lisää se, että sen 
avulla voi arvioida vastaavanlaisten kotitalouksien hiilijalanjälkeä ja miten itse sijoittuu. 
Tuloksen voi myös jakaa sosiaalisessa mediassa. Mikäli työkalua kehitetään edelleen, 
tulisi kehitystyössä huomioida erityisesti palvelumuotoilu ja käyttäjälähtöisyys.
16/1
64  Ympäristöministeriön raportteja  15 | 2015
eKotreineri-neUVontamaLLi ja eKoKonsULentti- 
LiiKetoimintamaLLi
toteuttaja(t): Valonia
projektipäällikkö: Martina Uotinen (1.12.2014 alkaen Liisa Harjula)
toteutusaika: 01 / 2013 – 11 / 2014
Hankkeen kokonaisbudjetti: 144 000 € josta vihreän talouden rahoitusta 108 750 €
Lyhyt kuvaus kokeilusta: Hankkeessa haluttiin ensinnäkin selvittää, millaisia ympä-
ristövaikutuksia kotitalouksilla on. Hankkeessa mukana olevien kotitalouksien energi-
ankulutusta, liikkumista ja jätteiden määrää seurattiin haastatteluiden ja mittareiden 
avulla. Lisäksi kotitalouksia neuvottiin ympäristövaikutusten pienentämisessä. Toisena 
hankkeen tavoitteena oli selvittää, olisiko kotitalouksien ekoneuvonnalle liiketoimin-
nallista kysyntää ja miten se voitaisiin toteuttaa. 
Tulokset (yhteistyö, resurssit, tulokset vs. tavoitteet)
Hankkeen keskeisempänä tuloksena on kehitetty ekoneuvontamalli, jota on pilotoitu 
20 kotitalouden kanssa. Neuvontamallia tukevat mm. Ilmastodieetti-laskuri sekä ko-
titalouksien energian, jätteiden ja henkilöautomatkojen mittausjärjestelmä. Internet-
pohjainen sovellus kerää kaiken tiedon kotitalouksien energiankäytöstä. Hankkeen 
aikana pyrittiin vaikuttamaan kotitalouksien energiankäyttöön, vedenkulutukseen, 
liikkumiseen, ruokavalintoihin ja kulutukseen. Neuvonnan ja mittausten avulla ko-
titalouksien käyttäytyminen ja ajattelutapa on muuttunut kestävämpään suuntaan. 
Tähän vaikutti mittaustulosten selittäminen talouksille, paneutuminen jokaisen ta-
louden omiin haasteisiin ja räätälöityjen ratkaisujen löytäminen. Saatu tieto yhdis-
tettynä ekoneuvontaan on osassa tapauksista muuttanut toimintatapoja, osassa on 
pyrkimyksistä huolimatta ollut mahdotonta pienentää ympäristövaikutuksia. Lisäksi 
on huomattu, että kotitalouksien tietoisuus ympäristöasioista on herännyt kun asuk-
kaat joutuvat itse osallistumaan energiankulutuksen mittaukseen ja kartoitukseen. 
Yhteistyö kokeilussa mukana olevien kotitalouksien kanssa sujuikin erittäin hyvin.
Tavoitteena oli myös kehittää ekoneuvonnasta palveluliiketoimintaa ammattijär-
jestäjille. Toimintamallin kuvaus on laadittu, mutta kokeilua ei tähän liittyen tehty. 
Yhteistyö yritysten kanssa olikin haasteellisempaa. Osittain haasteena oli hankkeen 
yhteydessä kehitetty uusi internetpohjainen mittarointia tukeva sovellus, toisaalta 
osalla yrityksistä on ollut epäluuloinen asenne hankkeen liiketoiminnallista osiota 
(ekoneuvontaa) kohtaan. Hankkeen mittarointiosuutta päästiin toteuttamaan aika-
taulusta jäljessä, mutta suunnitelmia sopeutettiin sen mukaisesti.
Resurssien osalta projektipäällikölle ei indikoitu riittävästi aikaa ja lisäksi pilot-
tikotitaloudet sijaitsivat maantieteellisesti hajallaan, mikä vaikeutti suunnitellussa 
aikataulussa pysymistä. Hankkeen toteuttaminen on kuitenkin ollut joustavaa eteen 
tulleisiin haasteisiin vastaten.
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Jatkuvuus (monistettavuus, kansainvälisyys, hyödynnettävyys,  
innovatiivisuus)
Haasteena on toimintamallin laajentaminen hankkeen ulkopuolelle. Hankkeessa 
aloitetun toiminnan jatkuvuus ja skaalautuminen edellyttäisi, että kotitalouksille neu-
vontaa tarjoavat tahot (organisaatiot, järjestöt, yhdistykset) tarjoaisivat ekoneuvontaa 
laajamittaisesti. Parhaimmillaan ekoneuvonnasta hyötyvät kotitaloudet saavutettujen 
taloudellisten säästöjen myötä sekä yritykset uusina liiketoimintamahdollisuuksina. 
Toiveena on, että ekoneuvonnasta tulisi osa useamman ammattikunnan koulutusta 
(esim. kiinteistönvälittäjät, ammattijärjestäjät). Ekoneuvonta-koulutuksen kehittämi-
nen edellyttäisi laajempaa tutkimuspohjaa.
Esimerkiksi ammattijärjestäjät ovat suhteellisen uusi ja kasvava, kotitalouksille 
kohdennetusti palveluita tarjoava ammattiryhmä, joiden palveluista kotitaloudet 
nykyään ovat valmiita maksamaan. Vuorovaikutuksen ja kotitalouksien kohtaamisen 
näkökulma on tärkeä, mutta aika ei ole ehkä vielä kypsä ekoneuvojille ennen kuin 
tietoa ekoneuvonnan hyödyistä saadaan levitettyä. Toistaiseksi hankkeesta on vies-
titty pääasiassa paikallistasolla. 
Mikäli mittaroinnin ja neuvonnan keinoin pystyttäisiin osoittamaan selkeät talou-
delliset säästöt, kysyntää varmasti olisi. Yllättävää on ollut se havainto, että ihmiset 
eivät omaehtoisesti seuraa energiankulutustaan internetistä, vaikka se olisi mahdol-
listakin. Veden kulutuksen mittaamisen edistämiseksi myös vesilaitokset tulisi saada 
innostumaan asiasta. 
Hankkeen monistamisen haasteena ovat energiayhtiöiden säännökset ja erityi-
sesti energiankulutukseen liittyvien tietojen lähettäminen reaaliaikaisesti suoraan 
johonkin toiseen järjestelmään. Ulkomailla on kehitteillä vastaavia sovelluksia, joista 
asukkaat voivat seurata kulutustaan reaaliaikaisesti, mutta niihin yhdistettyjä neu-
vontapalveluita ei ole. 
Vaikuttavuus (vaikutukset, ympäristö, vihreä talous)
Hankkeessa suoritettava mittarointi ja seuranta tuottavat tietoa kotitalouksien ympä-
ristövaikutuksista. Tämä koskee kuitenkin vain hyvin rajallista osuutta kotitalouksia. 
Haasteena onkin saada kotitaloudet innostumaan mittaroinnista ja omien tottumus-
tensa muuttamisesta. Hanke kattaa monipuolisesti kotitalouksien ympäristövaiku-
tukset (ruokahävikki, ruoan ympäristövaikutukset, jätteen määrän vähentäminen, 
liikkuminen, energiankulutus) ja tulosten monistuessa vaikuttaisi niihin positiivisesti.
Keskeisimmät havainnot: 
Hankkeen tavoitteena oli lisätä kotitalouksien tietoisuutta asumisen ja elämisen ym-
päristövaikutuksista ja muuttaa toimintatapoja lisääntyneen tietoisuuden seurauksena. 
Mikäli hankkeessa kehitettyä toimintamallia (mittarointi, seuranta, neuvonta) saataisiin 
kehitettyä suuremmassa mittakaavassa, voisi tällä olla merkittäviä positiivisia ympäris-
tövaikutuksia. Uuden liiketoiminnan luominen on kiinni siitä, innostuvatko yritykset 
ekoneuvonnan ottamisesta omaan palvelutarjontaansa ja mikä on kotitalouksien ky-
syntä tällaiselle palvelulle.
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energiaratKaisUjen sUUnnitteLUpaLVeLU
toteuttaja(t): Suomen ympäristöopisto SYKLI
projektipäällikkö: Mia O’Neill
toteutusaika: 01 / 2013 – 11 / 2014
Hankkeen kokonaisbudjetti: 119 000 € josta vihreän talouden rahoitusta 99 000 €
Lyhyt kuvaus kokeilusta: Hankkeen tavoitteena oli kehittää ja pilotoida koulutus-
ohjelma energiaratkaisujen kartoituspalvelujen tarjoajille. Palvelusta on tarkoitus tehdä 
uusi liiketoimintamalli. Kartoituspalvelujen tarkoituksena on tarjota kotitalouksille 
kohteeseen parhaiten soveltuvia energiaratkaisuja ja korjausrakentamista. Ratkaisuissa 
tulee huomioida esimerkiksi energiansäästö, hyötysuhteet sekä investointien hinnat 
ja takaisinmaksuajat.
Tulokset (yhteistyö, resurssit, tulokset vs. tavoitteet)
Hankkeessa kehitettiin kiinteistöille ja pientaloille energiaratkaisujen kartoituspal-
velu13, joka tarjoaa energiaremonttia suunnittelevalle kotitaloudelle puolueettoman 
asiantuntijan tukea ja neuvoa. Kartoituspalvelua pilotoitiin yhdeksässä kotitaloudes-
sa. Hanke pyrki myös lisäämään korjaussuunnittelun ja rakennusvalvonnan välistä 
yhteistyötä. 
Hankkeessa toteutettiin kartoituspalvelua tukeva excel-laskuri, jota voi hyödyntää 
energiatehokkuus-, elinkaari- ja muissa laskelmissa sekä eri korjausvaihtoehtojen 
vertailussa. Excel-laskurin käyttöoikeus myönnetään vain hankkeessa luodun kou-
lutusohjelman käyneille, mikä takaa osaltaan palveluntarjoajien osaamisen tason. 
Laskuri on tehty yhteistyössä SYKLIn ja asiantuntijaryhmän kanssa. 
Hankkeen keskeisimpänä tuloksena on laadittu konkreettinen ja toimiva koulu-
tusohjelma energiaratkaisujen kartoituspalvelujen tarjoajille, selvitetty suunnittelu-
palvelun tarve ja laadittu työkaluja palvelun tarjoamiseen. Koulutuspohja tehtiin 
yhteistyönä asiantuntijoiden kanssa. Hankkeessa toteutettiin 12 lähipäivää käsittänyt 
maksuton pilottikoulutus. Kokeilu sujui hyvin. Ainoastaan koulutuksen lähipäivät 
olivat turhan kiireisiä, joten koulutuksen sisältöä tulee harkita uudelleen. Haasteeksi 
on tullut löytää osallistujia maksulliseen koulutukseen. Osana ongelmaa saattaa olla 
se, että SYKLI on suhteellisen uusi toimija rakennus- ja kiinteistöalan toimijoiden 
keskuudessa. 
Suurin osa hankkeen resursseista käytettiin pilottikoulutuksen suunnitteluun ja 
järjestämiseen sekä sen myötä myös uuden kartoituspalvelun luomiseen. Koulutuk-
sesta kerättiin palaute, missä mm. arvioitiin lähipäivien lisäksi tarvittavaa ajankäyttöä 
ja koulutukselle sopivaa hintaa. Koulutusohjelma ja liiketoimintamalli (kartoituspal-
velu) ovat lähes valmiit, mutta tavoitteena on kehittää niitä vastaamaan paremmin 
niin palveluntarjoajien ja kotitalouksien kuin viranomaistenkin pyrkimyksiin. Haas-
teena on myös koulutusohjelman markkinointi, sillä hanke ei herättänyt riittävää 
kiinnostusta palveluntarjoajissa.
13   Alun perin käytettiin käsitettä suunnittelupalvelu, mutta kartoitus kuvaa tarjottavaa palvelua parem-
min. Sittemmin on ryhdytty puhumaan Ekokoti-palvelusta.
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Jatkuvuus (monistettavuus, kansainvälisyys, hyödynnettävyys,  
innovatiivisuus)
Jotta energiaratkaisujen kartoituspalvelujen tarjonta ja hyödyntäminen laajenisivat, 
olisikin yritysten vastuulla ottaa ne osaksi palvelutarjontaansa ja myydä niitä koti-
talouksille. Energiaratkaisujen kartoituspalvelujen hyödyntämistä voitaisiin edistää 
esimerkiksi ohjauskeinojen avulla (mahdollistamalla suunnittelutyö osana kotitalo-
usvähennystä), energiaremonttilainoin ja vakuutusyhtiöiden mukanaololla. 
Koulutuksen osalta jatkuvuus edellyttää riittäviä osallistujamääriä. Ajatuksena 
on ollut, että SYKLI tarjoaa koulutusta, mutta voisi tarjota ideaa myös muille koulu-
tuksentarjoajille, kuten Suomen LVI-liitolle tai Kiinteistöalan Koulutuskeskukselle. 
Koulutukseen hakeutumista edistäisi myös koulutuksen sertifiointi. Ensimmäinen 
koulutusohjelma käynnistyy tammikuussa 2015 Ekokoti-koulutusohjelman nimellä14. 
Tarjottavasta palvelusta käytetään termiä Ekokoti-palvelu. Lisäksi on alustavasti 
suunniteltu yhdistyksen tai vastaavan verkoston perustamista, johon koulutuksen 
käyneet voisivat liittyä. Yhteistyö ja vertaiskonsultointi olisivat tällöin helpompia. 
Lisäksi yhdistyksen kautta voisi jakaa tietoa suunnittelukohteista ja niihin tehdyistä 
ratkaisuista. 
Vaikuttavuus (vaikutukset, ympäristö, vihreä talous)
Hankkeen vaikuttavuus uhkaa jäädä vain hankkeessa mukana olleiden kotitalouksi-
en ja yritysten piiriin, mikäli yritykset eivät ota suunnittelupalvelua omakseen. Tähän 
vaikuttaa osaltaan myös se, minkälaisia edellytyksiä yhteiskunnassa on palvelun 
hyödyntämiselle (verotus, lainat, vakuutukset). Vaikutusten kannalta olennaisia ovat 
ammattilaisten koulutuksen ja osaamisen lisäksi myös kansalaisten tietoisuuden ja 
asenneilmapiirin muuttuminen. 
Hanke vaikuttaa positiivisesti ympäristön tilaan energiatehokkuutta parantamalla 
sekä asumismukavuuteen sisäilman laadun osalta. 
Keskeisimmät havainnot:
Hankkeessa on kehitetty uusi energiaratkaisujen palveluita edistävä koulutus sekä 
palveluliiketoiminnan malli. Yritykset eivät kuitenkaan ole ottaneet kartoituspalvelua 
omakseen, johon osittain on saattanut vaikuttaa se, että SYKLI on uusi toimija raken-
nus- ja kiinteistöalalla. Hankkeen tuloksista viestiminen on jäänyt heikoksi.
14  Ks. http://www.sykli.fi/fi/hankkeet-ja-julkaisut/ekokoti 
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toteutusaika: 01 / 2013 – 11 / 2014
Hankkeen kokonaisbudjetti: 131 000 € josta vihreän talouden rahoitusta 118 000 €
Lyhyt kuvaus kokeilusta: Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa asumisen energian-
kulutuksesta sekä luoda keinoja sen pienentämiseksi. Hankkeessa on neljä pääkohtaa; 
(A) energiaeksperttitoiminnan kehittäminen, (B) energiapalvelukoulutuksen pilotointi, 
(C) energianhallintakartoituksen kehittäminen sekä (D) energiapalveluliiketoiminnan 
kehittäminen.
Tulokset (yhteistyö, resurssit, tulokset vs. tavoitteet)
Hankkeen pääasiallisena tavoitteena oli pienentää asumisen energiankulutusta, jota 
neljä em. osatavoitetta tukee. Hanketoiminta kohdistui pääosin energiapalveluita 
tarjoaviin yrityksiin sekä taloyhtiöihin (ml. isännöitsijä ja hallitus). Sujuva yhteistyö 
on ollut yhdessä tekemistä ja kehitettävien kohteiden pohtimista. Kokeilu painottui 
taloyhtiöihin, joissa kokeiltiin (A) energiaeksperttimallia. Hankkeen aikana koulu-
tettiin 70 energiaeksperttiä taloyhtiöihin hyödyntämällä Motivan ja VVO:n luomaa 
energiaeksperttikoulutusta. Lisäksi hankkeen yhteydessä on toteutettu laaja energia-
katselmus viiteen taloyhtiökohteeseen, saatu aikaan energiansäästötoimenpiteitä sekä 
perustettu energiaeksperttiverkosto Tampereen kaupunkiseudulle. Vertaisverkoston 
tavoitteena on tiedonvaihto ja kokemusten jakaminen. 
Yritysten kanssa kehitettiin (D) energiapalveluliiketoimintaa ja siihen liittyvää (B) 
koulutusta. Energianhallintakartoitukseen (C) on pyritty sisällyttämään paremmin 
käyttäytymiseen vaikuttavia elementtejä. Lisäksi on pohdittu, minkälaisilla palveluil-
la pystytään tukemaan taloyhtiön hallitusta toteuttamaan energiansäästöpotentiaalia 
energiakatselmoinnin jälkeen.
Haasteena on ollut teorian vieminen kartoituksista ja raporteista käytäntöön. Myös 
raportointia on pyritty muokkaamaan enemmän esityksen muotoon ja lukijaystä-
vällisemmäksi. Lisäksi on haluttu tuoda myös positiivisia asioita esiin asukkaiden 
kiinnostuksen herättämiseksi. Haasteellisiksi hankkeessa koettiin myös rakennusten 
energiatehokkuuskysymysten laaja-alaisuus ja monimutkaisuus sekä taloyhtiöiden 
päätöksentekojärjestelmän monimutkaisuus.
Jatkuvuus (monistettavuus, kansainvälisyys, hyödynnettävyys,  
innovatiivisuus)
Hankkeen tulokset vastaavat Suomessa jatkuvasti kasvavaan vanhan rakennuskan-
nan korjaustarpeeseen etenkin energiatehokkuuden osalta, lyhyellä ja pitkällä aika-
välillä. Hanke voidaan monistaa missä tahansa Suomessa. Toiminnan jatkuvuuden ja 
kehittämisen kannalta on epäselvää, mikä olisi sopivin taho viemään asiaa eteenpäin 
– Ekokumppanit, Motiva vai jokin ministeriö. Toisaalta on huomioitava, että Eko-
kumppanit on alueellinen toimija. Toiminnan jatkuminen edellyttäisi joka tapauk-
sessa lisärahoitusta hankkeelle sekä aktiivisia yhteistyökumppaneita. Ekokumppanit 
Oy pyrkii tuotteistamaan energiaeksperttikonseptin ja kokeilee sen toteuttamista 
markkinaehtoisena vuonna 2015.
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Rakennusmääräykset ja asunnon omistajuus- ja hallintasuhteet vaihtelevat mait-
tain, mikä asettaa haasteita hankkeen kansainvälistymiselle. Hankkeesta viestimisen 
haasteita kuvaa se, ettei esimerkiksi hankkeen tuloksista ole hankkeen päätyttyä 
saatavilla tietoa internetistä. Tämä luonnollisesti hankaloittaa hankkeen tulosten 
hyödynnettävyyttä laajemmin puhumattakaan viestinnästä, jolla kohderyhmät löy-
täisivät nettisivuille. 
Paikallisesti energiaeksperttikonsepti on saavuttanut laajasti huomiota, muun 
muassa vuoden 2014 lopussa tehtyjen lehtijuttujen myötä. Alueelliset toimijat kuten 
Tampereen Kaukolämpö Oy ja useampi paikallinen isännöintitoimisto haluavat tukea 
jatkossa energiaeksperttikonseptin leviämistä. Koulutus pyritään tuotteistamaan, 
jotta sitä olisi helppo tarjota taloyhtiöille muun muassa isännöintitoimistojen kautta. 
Vaikuttavuus (vaikutukset, ympäristö, vihreä talous)
Hankkeessa saatiin eniten vaikuttavuutta nimenomaan käytännön tekemisen eli kou-
lutusten, energiaselvitysten ja neuvonnan kautta. Hankkeen tavoitteena on vähen-
tää ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä sekä edistää energiatehokkuutta 
energiankulutukseen vaikuttamalla. Vaikutusten syntymisen kannalta olennaisia 
ovat ammattilaisten osaaminen ja koulutus sekä kansalaisten tietoisuuden ja asen-
neilmapiirin muuttuminen.
Hankkeessa kehitettyjen toimintamallien avulla kotitaloudet voivat säästää ener-
giakuluissa ja yritystoiminnalle voi avautua uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 
Toiminnalla voi olla myönteisiä vaikutuksia myös hyvinvointiin ja terveyteen, sillä 
energiatehokkuuden parantuminen usein myötävaikuttaa asuinolosuhteiden ja sisäil-
man parantumiseen. Myös yhteisöllisyyden lisääntyminen taloyhtiöissä voidaan näh-
dä hankkeen yhtenä vaikutuksena. Hankkeessa aloitettu toiminta jää näillä näkymin 
paikalliseksi ja vaikutukset olisivat monistuessaankin melko rajallisia. Vaikutusten 
monistuminen edellyttäisi lainsäädännöllisiä tai verotuksellisia pakotteita/kannus-
teita sekä rakennusalan ryhdistäytymistä, jotta energiatehokkuuden parantumisesta 
taloyhtiöissä olisi merkittäviä kerrannaisvaikutuksia ja toiminnalla kansallisestikin 
merkittäviä vaikutuksia. 
Keskeisimmät havainnot: 
Tämä on hanke, jossa on haluttu tehdä kaikki kerralla. Hankkeen tiukempi rajaaminen 
olisi saattanut olla toteutuksen ja tulosten sekä erityisesti niiden hyödynnettävyyden 
kannalta tehokkaampaa. Tulokset ovat kuitenkin hyviä suhteessa hankkeen lyhyeen 
kestoon ja rahoituksen kokoon: 70 koulutettua energiaeksperttiä ja energiatehokkuu-
den parantuminen useissa taloyhtiöissä.
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energiaremonttien paLVeLUtarjonnan KeHittäminen
toteuttaja(t): Ekoleima Ay yhteistyössä SYKLIn kanssa
projektipäällikkö: Raimo Lilja
toteutusaika: 01 / 2013 – 11 / 2014
Hankkeen kokonaisbudjetti: 28 900 € joka kokonaan vihreän talouden rahoitusta
Lyhyt kuvaus kokeilusta: Hankkeessa kokeiltiin omakotitaloasukkaille suunnat-
tuja uusia palvelutuotteita; ennaltaehkäiseviä huoltopalveluita ja pientalojen energi-
aremonttisuunnitelmien laatimista. Lisäksi kehitettiin energiaremonttisuunnitelmien 
koulutusta. 
Tulokset (yhteistyö, resurssit, tulokset vs. tavoitteet)
Hankkeen tavoitteena oli uudistaa yritysten liiketoimintamalleja (palvelumuotoilun 
osaaminen); luoda aineetonta arvonluontia (ennaltaehkäisevä huoltopalvelu piden-
tää rakennuksen elinkaarta); sekä luoda edellytyksiä kotimaiselle hyvinvoinnille, 
työllisyydelle ja taloudelle (pienyrityksille soveltuvien palvelutuotteiden kehittämi-
nen). Hankkeen keskeisimpänä tuotoksena kehitettiin koulutusohjelma energiare-
monttikartoituksen tekemiseen. Osana koulutusta kehitettiin laskentatyökalu, jonka 
avulla palveluyritys voi tehokkaasti tuottaa energiaremontin vaihtoehtoihin ja ener-
giatodistukseen tarvittavat laskelmat. Kokeilun yhteydessä kolmelle omakotitalolle 
laadittiin kolmen pilottiyrityksen kanssa energiaremonttikartoitus, jossa on esitetty 
vaihtoehtoiset energiaremonttitoimenpiteet, laskettu energiansäästö 20 vuoden ajal-
le sekä takaisinmaksuaika. Palvelun sivutuotteena tilaaja saa myös energiatodis-
tuksen nykytilanteesta. Energiaremonttikartoitus avaa uusia palveluliiketoiminnan 
mahdollisuuksia yrityksille. Palvelun käyttöön ottoa tukemaan järjestettiin yhdessä 
Omakotiliiton kanssa markkinakysely, johon vastasi yli 1000 pientalon omistajaa. Ky-
selyn perusteella yritykset voivat suunnata markkinointiaan oikeille kohderyhmille. 
Hankkeen päätyttyä pilottiyritykset ovat jatkaneet palvelun markkinointia Mikkelin 
alueella seudullisen e-neuvontapalvelun kanssa.
Lisäksi hankkeessa pohdittiin pientalon määräaikaishuollon palvelujen (sähköisen 
huoltokirjan eri toteutusmallit) käyttökelpoisuutta palveluliiketoiminnan välineenä, 
mutta sen suhteen merkittävää edistystä ei saavutettu sillä halukasta pilottiyritystä 
ei onnistuttu löytämään. Haasteena olikin löytää kiinnostusta sekä yrityksissä että 
ammattilaisissa lähteä kehittämään liiketoimintaa ja osaamista alueella, jonka tarve 
on ilmeinen, mutta jossa kysyntä ja maksuhalukkuus vielä epävarmaa. Kotitaloudet 
eivät ole tottuneet käyttämään ennaltaehkäiseviä palveluja, vaan tilaavat korjauksia 
vasta vikojen ilmettyä. 
Hankkeessa myös arvioitiin ja ehdotettiin kannustimia pientalojen energiaremont-
tien edistämiseksi. Ehdotuksia laadittiin mm. energiaremonttikartoitustyön kotitalo-
usvähennyksestä, energiatodistuksen laadintaohjeiden tarkistamisesta sekä julkisen 
energianeuvonnan ja kaupallisten palvelujen synergiasta. Ehdotuksista koostettiin 
kaikkien Ekokoti-hankkeen toteuttajien kanssa yhteistyössä ympäristöministerille 
osoitettu kirje ”Ohjauskeinoja asumisen ekotehokkuuden parantamiseen: Miten kan-
nustaa pientalon omistajia ja kiinteistönomistajia energiaviisaaseen kiinteistönpitoon 
ja remontointiin?”. Kirjeessä ehdotetaan viiden ohjauskeinon edelleen kehittämistä: 
kotitalousvähennys, energia-avustukset, rakennuslupamenettely, energiaremontti-
kartoituksen täydennyskoulutus ja energiatodistus. Pääpaino suosituksissa on ollut 
pientaloissa, mutta soveltuvin osin myös asunto-osakeyhtiöiden näkökulmaa tuo-
daan esiin.
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Jatkuvuus (monistettavuus, kansainvälisyys, hyödynnettävyys,  
innovatiivisuus)
Energiaremonttien suunnittelupalvelu on helposti monistettavissa. Palvelukonseptia 
ja koulutusta voitaisiin viedä myös muihin EU-maihin ottaen kuitenkin huomioon 
erilaiset lämmitystarpeet sekä erot rakennuslainsäädännössä. Ohjauskeinojen avulla 
kannustettaisiin pientalojen omistajia parantamaan talonsa energiatehokkuutta sekä 
teettämään energiaremonttikartoitus ennen muutostöihin ryhtymistä. Jatkuvuuden 
edistämiseksi kokeilun tuloksia hyödynnetään palvelun markkinoinnissa. Tietoutta 
ennaltaehkäisevän kunnossapidon tärkeydestä tullaan edistämään Omakotiliiton 
toimesta. 
Toimintamallin tunnetuksi tekeminen edellyttäisi laajaa markkinointia ja yhteistyö-
tä rakennusalan ammattilaisten kanssa. Keskeisiä tahoja jatkon kannalta ovat SYKLI, 
YM, MOTIVA ja KIINKO. Toistaiseksi osahankkeen tuloksista on tiedotettu lähinnä 
Mikkelin seudulla ja Omakotiliiton kautta kunnossapidon merkitystä painottaen. 
Kokeilun tuloksena on pilottiyrityksissä otettu käyttöön uusi palvelutuote sekä luotu 
uutta liiketoimintaa. YM voi hyödyntää tuloksia energiatehokkuuden ohjauskeinojen 
kehittämisessä. 
Vaikuttavuus (vaikutukset, ympäristö, vihreä talous)
Ympäristötavoitteiden osalta hanke edistää energiatehokkuutta, vähentää kasvi-
huonekaasupäästöjä sekä edistää terveyttä sisäilman laatua parantaen. Vaikutuksia 
lisäisivät esimerkiksi insentiivit kotitalouksille teettää energiakatselmus kuten suun-
nittelutyön mahdollistaminen osana kotitalousvähennystä. 
Keskeisimmät havainnot:
Hankkeen tavoitteena on tukea kotitalouksia sekä energiamuodon vaihtamisessa että 
olemassa olevan rakennuksen ja laitteiston parhaan mahdollisen energiatehokkuuden 
saavuttamiseksi. Saavutettu energiansäästö sekä sen rahalliset ja ympäristövaikutukset 
ovat koko hankkeen perimmäinen motiivi. Kotitalouksien halukkuuteen ostaa palvelua 
vaikuttavat erityisesti potentiaaliset taloudelliset säästöt sekä kohtuullinen takaisin-
maksuaika. Säästöpotentiaali riippuukin valtavasti kohteesta. 
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Kierrätystä ja uusiomateriaalien käyttöä  
edistävät hankkeet
Happaman KasVUaLUstan tUottaminen ja tUotteistaminen 
Käyttäen seLLUteoLLisUUDessa syntyVää KUoriHieKKaa
toteuttaja(t): UPM Pietarsaari ja KETEK
projektipäällikkö: Leif Hed / KETEK Oy
toteutusaika: 01/2013 – 12/2015
Hankkeen kokonaisbudjetti: 59 000 €, josta vihreän talouden rahoitusta 
38 350 €
Lyhyt kuvaus kokeilusta: Hankkeessa hyödynnetään selluteollisuuden sivutuotetta 
kuorihiekkaa. Luontaisten ominaisuuksiensa vuoksi kuorihiekka sopii happaman kasvu-
alustan raaka-aineeksi, joten pyritään käyttämään sitä korvaamaan turvetta happaman 
kasvualustan tuottamisessa. Saadaan kuorihiekka hyötykäyttöön ennen vuotta 2016, 
jolloin sitä ei saa enää läjittää kaatopaikalle.
Tulokset (yhteistyö, resurssit, tulokset vs. tavoitteet)
Yhteistyö on toiminut pääasiassa hyvin. Hankkeessa tuotettiin neljä 50 m3 testikasaa, 
joista valmistettiin testikasvatusalustoja. Tuotetta käytettiin koeviljelyssä. Ensimmäi-
set tuote-erät onnistuivat odotuksia paremmin. Tuotteistaminen tarvitsee panostusta 
vielä hankkeen jälkeen, sillä tuotteistamisen osalta hankkeessa loppuu aika kesken. 
Haasteena hankkeessa on tuotteen vaatima pitkä kompostoitumis- ja kypsymisaika. 
Jatkuvuus (monistettavuus, kansainvälisyys, hyödynnettävyys,  
innovatiivisuus)
Hankkeen tavoite on olla monistettavissa. UPM:n puolelta ei ole esteitä monistet-
tavuudelle. Hanke voidaan toteuttaa samanlaisena alueilla, joilla raaka-aineita on 
saatavissa. Tuotteen valmistukselle ja markkinoinnille ei ole lainsäädännöllisiä esteitä. 
Kaatopaikka-asetuksen voimaantulo edistää hankkeen monistamista, koska se nostaa 
kuorihiekan kaatopaikkaläjityksen kustannuksia.
Hanke on alueellinen. Hanke on toteutettavissa koko Suomessa ja ainakin Poh-
joismaissa, missä samanlaista raaka-ainetta on saatavilla ja tuotteelle on samanlaista 
kysyntää. Kun konsepti on valmis, monistamista ulkomaille voidaan edistää tarjo-
amalla konseptia paikallisille organisaatioille.
Hankkeen innovaatio on toimintamalli, jossa puutarha- ja maanrakennusyrityk-
set hyödyntävät yhteistyössä suurteollisuuden sivuvirtana syntyvää kuorihiekkaa. 
Mikäli kasvatusalustat saadaan tuotteistettua, saadaan konsepti hankkeen seurauk-
sena käyttöön kohderyhmille ja myöhemmin se voidaan ottaa käyttöön laajemmin. 
Viestintä olisi voinut olla parempaa. Hankkeessa on opittu se, että viranomaistaho 
kannattaa ottaa heti mukaan hankkeen toteutukseen. 
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Vaikuttavuus (vaikutukset, ympäristö, vihreä talous)
Tuote voi vähentää kuorihiekan kaatopaikkaläjitystä, mikä vähentää kaatopaikalla 
mätänemisestä syntyviä kasvihuonekaasuja sekä vähentää turpeen käyttöä kasvu-
alustana. Kuorihiekan käyttö kasvualustana muuttaa sen teollisuusjätteestä raaka-
aineeksi, mikä edistää resurssitehokkuutta, yhdyskuntajätteen kierrätystavoitetta, 
jätehierarkian mukaista jätteiden käyttöä sekä tavoitetta käsitellä jätteet mahdolli-
simman lähellä niiden syntypaikkaa. Toimiva tuote voi kasvattaa tai luoda uutta 
paikallista liiketoimintaa.
Keskeisimmät havainnot: 
Hanke vastaa aitoon yrityksen tarpeeseen, sillä kuorihiekan kaatopaikkaläjitys tulee 
kalliiksi vuoden 2016 jälkeen. Myös turpeen käytön vähentäminen on positiivista. 
Teollisuuden sivuvirrasta voidaan saada aikaan kaupallinen tuote. Tätä kautta syn-
tyisi säästöjä ja kasvumahdollisuuksia tuotetta tekeville yrityksille. Hanke tuo lisää 
ekologisuutta teollisuuteen. Hankkeen kehittämiskohde on viestintä, joka on ollut 
suhteellisen vaatimatonta ja jonka merkitystä ei ehkä ymmärretä täysin (tai sille ei ole 
varattu riittäviä resursseja). Hanke on vielä kesken.
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Hankkeen kokonaisbudjetti: 63 000 €, josta vihreän talouden rahoitusta 43 000 €
Lyhyt kuvaus kokeilusta: Tarkoituksena hankkeessa oli kerätä Suomen Uusio-
muovin avulla kuluttajamuovipakkauksia Kuopiossa ja Tampereella, ottaa ne vastaan, 
käsitellä ne ja valmistaa niistä muovituotetta.
Tulokset (yhteistyö, resurssit, tulokset vs. tavoitteet)
Raaka-aineen saanti viivästyi alussa, muuten yhteistyö sujui erinomaisesti. Hanke 
eteni hieman aikataulusta jäljessä johtuen raaka-aineviivästyksistä ja yritysjärjeste-
lyistä. Hankkeessa todistettiin, että uusiomuovia voidaan valmistaa raaka-aineesta, 
joka koostuu 40 %:sti kuluttajapakkauksista ja 60 %:sti teollisuusmuovista. Hank-
keessa havaittiin, että koska kuluttajapakkauksissa on elintarvikejäämiä, aiheutuu 
käsittelyssä huomattava työturvallisuusriski mikrobialtistuksen takia. Tähän liittyen 
tehtiin selvityksiä. Hankkeen asetetut tavoitteet saavutettiin.
Jatkuvuus (monistettavuus, kansainvälisyys, hyödynnettävyys,  
innovatiivisuus)
Hanketta ei voi helposti monistaa, koska nykyään on vain yksi tuotantolaitos Suomes-
sa. Seuraava samankaltainen löytyy vasta Saksasta. Hankkeessa ei tehty kansainväli-
siä asioita. Monistettavuus riippuu myös siitä, missä mittakaavassa hanke halutaan 
monistaa. Yksi laitos ei ratkaise kuitenkaan koko muovinkeräystä, koska se pystyy 
hyödyntämään vain rajatun määrän muoveja. Hanke on erittäin potentiaalinen to-
teutettavaksi maissa, joissa ei ole vielä pullonpalautusjärjestelmää. Tällöin saataisiin 
tyhjistä muovipulloista helposti raaka-ainejaetta.
Uusia toimintamalleja otetaan testiin projektista saadun nosteen jälkeen. Hankkeen 
tuloksia hyödynnetään jo nyt ottamalla vastaan Kuopion ja Tampereen kotitalouske-
räyspilottien jae. Materiaalit hyödynnetään muoviprofiilien valmistuksessa ja niistä 
valmistetaan pilottituotetta. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää kun aletaan tehdä 
koko Suomen kattavaa muovien keräysjärjestelmää. 
Hankkeessa opittiin, että mikrobialtistukseen liittyvät turvallisuusasiat pitää ottaa 
jatkossa paremmin huomioon. Hankkeessa opittiin myös muovin pesuun ja jakeeseen 
liittyviä asioita. Hanke toimii pohjatietona valtakunnallisen kuluttajapakkauksien 
keräilyn järjestämisessä.
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Vaikuttavuus (vaikutukset, ympäristö, vihreä talous)
Kaatopaikkajäte vähenee, ja muovia saadaan materiaalihyötykäyttöön. Muovin kier-
rätyksellä ehkäistään uuden muovin teossa syntyviä päästöjä. Jätehuollon etusijajär-
jestyksen toteutumisen lisäksi hanke edistää yhdyskuntajätteen kierrätystavoitetta, 
tavoitetta käsitellä jätteet mahdollisimman lähellä niiden syntypaikkaa sekä tavoitetta 
Suomen omavaraisuudesta jätteen käsittelyssä. Hanke edistää myös yritysten liike-
toimintamallien uudistamista ja tuotannon ja yhdyskuntien uusia toimintamalleja.
Keskeisimmät havainnot:
Hanke oli relevantti ja siitä saatiin hyödyllistä tietoa muovijätteen hyödyntämisestä 
uusiomuovin valmistuksessa ja muovin keräilyyn/käsittelyyn liittyvistä mikrobiriskeistä. 
Projektipäällikön mukaan valtiotasolta tarvitaan ohjausta, jotta muovinkeräys käyn-
nistyy toden teolla. Ongelma on, että uusiokäyttöön kelpaavia muoveja poltetaan 
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eKotaHto
toteuttaja(t): Kierrätysverkko Oy
projektipäällikkö: Harri Välimäki, toimitusjohtaja (Kierrätysverkko Oy) & Sirpa 
Rivinoja, yrittäjä (Sorttausapu)
toteutusaika: 01/2013–12/2014
Hankkeen kokonaisbudjetti: 159 903 €, josta vihreän talouden rahoitusta 125 000 €
Lyhyt kuvaus kokeilusta: Hankkeen tarkoituksena on luoda sähköinen verkkopal-
velu, jossa on sijaintipohjaista tietoa ylijäämämateriaaleista. Lisäarvona on asiantunti-
jayhteisö, jossa keskustelua voidaan käydä materiaalien jalostusarvon kasvattamiseksi. 
Tulokset (yhteistyö, resurssit, tulokset vs. tavoitteet)
Hankkeessa on järjestetty kaksi työpajaa ja opiskelijoille tarkoitettu opintojakso. 
Hankkeesta on viestitty messuilla yms. tapahtumissa. Ongelmana on, että yrityksistä 
löytyy kovasti intoa aiheeseen, mutta se ei ole aktivoitunut tekemiseksi. Hankkeen 
tavoitteena olleet verkkopalvelut (materiaalipankki Mpankki ja Mahdoton-asiantun-
tijayhteisö) on luotu. Mpankin toiminta on vielä pientä, koska rahoituksen niukkuu-
den vuoksi viestinnästä ja yrityskontaktoinnista on jouduttu tinkimään.
Mahdoton-yhteisöön on löydetty kirjoittajia, ja yhteisön nettisivuilla on julkaistu 
artikkeleita. Sitran Teolliset symbioosit -hanke valitsi Mahdoton-yhteisön palveluksi, 
jossa Teolliset symbioosit -hankkeen asiantuntijoiden joukko jatkaa keskusteluja ja hy-
vien käytäntöjen jakamista eli Mahdoton-yhteisön jatkokehitys on turvattu. Yhteisön 
keskustelufoorumi on tehty olemassa olevaa sosiaalisen median alustaa hyödyntäen 
(Facebook). Uusiotuotekauppa on tietoisesti jätetty tekemättä, sillä vastaavat palvelut 
Suomessa eivät ole vielä olleet liiketaloudellisesti kannattavia. Uusiotuotekaupan 
sijaan on tutkittu karttapohjaista maamassojen hallintaan liittyvää palvelua, sillä 
Mpankin tekninen alusta sopii siihen suoraan.
Jatkuvuus (monistettavuus, kansainvälisyys, hyödynnettävyys,  
innovatiivisuus)
Mikäli materiaalipankki saadaan toimimaan Suomessa, voisi sen saada toimimaan 
muissakin vastaavan resurssitehokkuustason maissa, kuten Ruotsissa ja Saksassa. 
Toimivaa sähköistä materiaalipankkia ei ilmeisesti ole missään vielä käytössä, vaikka 
hyviä yritelmiä on. Hankkeen verkkopalvelut ovat avointa lähdekoodia ja helposti 
kopioitavissa. Hankkeessa ei ole tehty varsinaisia kansainvälisiä asioita.
Mpankkia voi jo käyttää erilaisten materiaalierien eteenpäin välittämiseen ja myy-
miseen, ja Mahdoton-yhteisö jatkaa mielipidevaikuttamista sekä tukee tietoisuuden 
levittämistä. Yritysten materiaaliteknisen osaamisen hyödyntämistä voisi tehostaa ja 
toimialat ylittävää yhteistyötä edistää. Mitään varsinaista innovaatiota ei hankkeessa 
ole syntynyt, vaan tarkoitus on kehittää jo olemassa oleva idea toimivaksi. Hank-
keesta on viestitty esitelehtisillä, Mahdoton-yhteisössä, esitysvideoilla, somessa ja 
tapahtumissa. Hankkeen avainseutu on Lahti, mutta viestintää on pyritty olemaan 
rajaamatta vain Lahteen, koska tarkoitus on levittää toiminta koko Suomeen. Hank-
keessa on koettu, että resursseja olisi kannattanut olla enemmän ja että usko yritysten 
haluun toimia oli ylimitoitettu. 
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Vaikuttavuus (vaikutukset, ympäristö, vihreä talous)
Hanke edistää materiaaliylijäämien ja jätteiden hyötykäyttöä. Hanke edistää myös 
rakennusjätteen kierrätystavoitetta sekä tavoitetta käsitellä jätteet mahdollisimman 
lähellä niiden syntypaikkaa. Jos toiminta laajenee, se tarjoaa uusia liiketoimintamah-
dollisuuksia erityisesti käsityöläisille, ja sitä kautta lisää työllisyyttä.
Keskeisimmät havainnot: 
Hankkeen tarkoitus on hyvin perusteltu: yrityksissä syntyvät ja tällä hetkellä jätteek-
si päätyvät materiaalivirrat tulisi kyetä ohjaamaan paremmin hyötykäyttöön, mutta 
sähköisiä kanavia ei siihen juuri ole. Kierrättämisestä ja uusiokäytöstä tarvitaan uusi 
trendi myös vakiintuneeseen yritystoimintaan. 
Kokeilutoiminnan periaatteet vaikuttivat toteutuvan hankkeessa hyvin: pitkällisen 
suunnittelun sijaan verkkopalvelut oli lanseerattu nopealla aikataululla ja niitä oli 
muokattu hankkeen kuluessa saadun palautteen perusteella. Toimintaa hankkeessa 
rajoittivat vähäinen rahoitus ja työvoima.
Materiaalipankin toiminta on vielä pientä. On epävarmaa lähteekö toiminta kasva-
maan siitä tarpeeksi. Tämän kaltaisissa julkisella rahalla käynnistetyissä verkkopalve-
luissa on haasteena saada kohderyhmä löytämään ja käyttämään palvelua vakituisesti. 
Haasteena on myös saada yritykset muuttamaan toimintatapaansa siten, että ne 
toisivat tiedon syntyvistä ylijäämämateriaaleista muiden saataville.
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Hankkeen kokonaisbudjetti: 46 330 €, josta vihreän talouden rahoitusta 36 400 €
Lyhyt kuvaus kokeilusta: Hankkeessa suunnitellaan biojätteen alue- ja kimppa-
keräyksen toteutus pientaloalueilla ja kokeillaan niitä, sekä raportoidaan tulokset. 
Keräysten järkevyyttä selvitetään mm. LCA-laskelmilla.
Keräyskokeiluihin ei ollut kohderyhmässä kovin suurta kiinnostusta, eikä osallistujia 
siten saatu niin paljon kuin oli tavoite. Yhteistyö on sujunut osallistuneiden kanssa 
hyvin. Osallistujien vähyyden vuoksi kokeilupisteitä saatiin aikaiseksi suunnitellun 
kymmenen sijaan vain kolme. Jätelaitoksien kiinnostus lähteä mukaan hankkeeseen 
on ollut vähäistä. Hankkeessa on luotu alue/kimppakeräysmallit, hankkeessa tehtiin 
kimppakeräyskokeiluja, jätelaitoksille yms. on tehty kyselyitä, biojätteen alue- ja 
kimppakeräykselle on selvitetty potentiaali sekä olemassa olevia keräysmalleja -ja 
järjestelmiä sekä kotimaassa että ulkomailla on selvitetty. Kyselyitä tehtiin suunnitel-
tua enemmän korvaamaan vähäistä kokeilijamäärää. Biojätteen keräyksestä on tehty 
LCA-laskelmat. Osasta hankkeen toimenpiteistä on luovuttu, kuten esim. biojätteen 
laatu- ja painotutkimuksista. Hanke on ollut useiden toimenpiteiden osalta aika-
taulusta jäljessä, mutta hanke oli kuitenkin valmistumassa aikataulun mukaisesti 
joulukuussa 2014.
Jatkuvuus (monistettavuus, kansainvälisyys, hyödynnettävyys,  
innovatiivisuus)
Hanke on sikäli monistettavissa, että molempia keräyksiä voisi harjoittaa koko maas-
sa. Biojätteen kimppakeräystä on ollut jo ennestään, mutta niiden määrästä ei ollut 
koottua tietoa. Jäteyhtiöt voivat saada hankkeen tulevista tuloksista lisätietoa arvioi-
dakseen kimppa- ja aluekeräyksen kannattavuutta. Hankkeessa kehitetty kimppa- ja 
aluekeräysmallit voisivat kannattaessaan levitä koko maahan, mutta kokeilupisteiden 
vähyys heikentää tulosten yleistettävyyttä. 
Hankkeessa tehtiin kysely eräille alan ulkomaisille toimijoille.
Haasteena hankkeessa on ollut markkinoinnista huolimatta saada kimppakeräys-
kokeilijoita ja jäteyhtiöitä mukaan hankkeeseen. Varsinaisia toiminnan kehitysehdo-
tuksia ei kokeiluissa tullut esiin lukuun ottamatta yksittäisiä huomioita esimerkiksi 
jätekeräysastioiden kiinni kytkemisestä varkauksien estämiseksi, mutta tehtyihin 
malleihin kerättiin parhaita käytäntöjä myös kyselyjen vastauksista.
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Vaikuttavuus (vaikutukset, ympäristö, vihreä talous)
Biojätteiden kierrättäminen on jätehuollon etusijajärjestyksen mukaista, ja se edistää 
yhdyskuntajätteen kierrätystavoitetta. Biojätteen kompostoinnista saadaan multaa 
ja mädätyksestä energiaa sekä fosfori talteen, mikä lisää resurssitehokkuutta. Bio-
jätteiden kompostointi aiheuttaa vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin niiden 
hautaaminen kaatopaikalle, mutta elinkaarilaskelman mukaan biojätteiden poltto 
sekajätteiden mukana aiheuttaa vielä vähemmän kasvihuonekaasuja, jos poltossa 
korvataan kivihiilen polttoa. Hankkeessa tuli noutovälien harventumisen ansiosta 
kotitalouksille taloudellista säästöä 0-100 € / vuosi / talous. Biojätteen kimppakerää-
minen edustaa uusia yhteisöllisyyteen ja vihreään ajatteluun liittyviä yhdyskuntien 
toimintamalleja.
Keskeisimmät havainnot: 
Hankkeessa on ollut haasteena saada tarpeeksi yhteistyökumppaneita mukaan. Ke-
räyspisteiden vähyys aiheuttaa ongelmia tulosten yleistettävyydessä. Useat hankkeen 
toimenpiteet ovat olleet aikataulusta jäljessä, mikä herättää kysymyksen siitä, onko 
hankkeessa tarpeeksi resursseja. Biojätteen keräykselle on relevantti tarve, mutta 
tämän hankkeen tekemä selvitys ei välttämättä pysty todistamaan alue- tai kimp-
pakeräyksen kannattavuutta. Hanke olisi voinut toimia jätelaitoksen toteuttamana 
kokeiluhankkeena paremmin, sillä jätelaitoksilla on paremmat mahdollisuudet tiedo-
tukseen ja muuhun organisointiin. Hanke voi onnistua, jos mahdolliset toimintamallit 
saadaan markkinoitua yleiseen käyttöön. Hankkeen perusteella vastaavilla hankkeilla 
tulevaisuudessa voi myös olla haasteita riittävän kiinnostuksen herättämisessä – tätä 
havaintoa voidaan pitää yhtenä tuloksena kokeiluhankkeelle.
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UUDeLLeenKäyttöön oHjaaVan ja motiVoiVan  
paLVeLUmaLLin raKentaminen yrityKsiLLe
toteuttaja(t): Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy
projektipäällikkö: Petri Jussila, Tuovi Kurttio
toteutusaika: 02/2013–08/2014
Hankkeen kokonaisbudjetti: 205 700 €, josta vihreän talouden rahoitusta 135 000 €
Lyhyt kuvaus kokeilusta: Hankkeessa on tarkoituksena luoda kanavia, joita pitkin 
nykyisin yrityksistä kaatopaikoille päätyvät tavarat saataisiin päätymään kierrätyskes-
kukseen.
Tulokset (yhteistyö, resurssit, tulokset vs. tavoitteet)
Yhteistyö sujui tyydyttävästi. Hanke eteni pääasiassa aikataulussa, mutta rahoituksen 
loppumisesta johtuen tulosten jalkautus jäi osassa palvelumalleja kesken. Hankkeessa 
toteutettiin toimistokampanjoita: toimistoihin vietiin kierrätyskeskuksen astiat, joihin 
kyseisen yrityksen työntekijöillä oli mahdollisuus tuoda kotoaan ja työpaikaltaan 
käyttämättömäksi jäänyttä tavaraa. Muuttoliike Niemen kanssa käynnistettiin sa-
mankaltainen projekti. Yhteistyömalleja on kehitetty myös muiden yritysten kanssa. 
Kolmesta toimistokampanjasta tehtiin tarkat laskelmat, paljonko tavaraa on liikku-
nut. Projektien käynnistäminen kaupunkien kanssa oli haastavaa johtuen juridisista 
ongelmista, mutta muutoin hankkeen kierrätyskampanjat toteutuivat hyvin ja toi-
mistoprojektin tavoitteet toteutuivat. Palvelumallin kehittäminen yhdessä yritysten 
kanssa onnistui.
Jatkuvuus (monistettavuus, kansainvälisyys, hyödynnettävyys,  
innovatiivisuus)
Hanke on monistettavissa muissa kierrätyskeskuksissa, erityisesti toimistokampan-
jan osalta. Hankkeessa ei ole tehty kansainvälistä yhteistyötä, mutta kierrätyskes-
kuskonseptista ylipäänsä voisi olla osia hyödynnettävissä esimerkiksi Itä- ja Keski-
Euroopassa.
Kaikki toimintamallit, joita kehitettiin, ovat uusia ja innovatiivisia ainakin kansal-
lisella tasolla. Hankkeen tuloksena luotiin uusia liiketoimintamalleja. Toimistokam-
panjoita, yhteistyötä Niemen kanssa sekä selvittelyä kaupunkien kanssa tehtävästä 
kierrätysyhteistyötä jatketaan edelleen hankkeen jälkeenkin.
Hankkeesta on viestitty jonkin verran. Hankkeesta kertyneitä kokemuksia viesti-
tään eteenpäin Suomen Kierrätyskeskusten Yhdistys ry:n kautta. Juridiset yhteistyö-
ongelmat kaupunkien kanssa ovat olleet haaste. Hankkeessa on opittu, että sisäiset 
prosessit toimivat paremmin, kun henkilökunta on pysyvää.
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Vaikuttavuus (vaikutukset, ympäristö, vihreä talous)
Hanke vähentää jätteitä ja sitä kautta kasvihuonekaasupäästöjä. Hanke myös edistää 
resurssitehokkuutta sekä edesauttaa jätehuollon etusijajärjestyksen toteutumista ja 
yhdyskuntajätteen 50 % kierrätystavoitetta vuoteen 2016 mennessä. Hanke uudistaa 
ainakin osittain yritysten liiketoimintamalleja; esim. Niemi-muuttopalvelu on hank-
keen myötä tarjonnut asiakkailleen uutta palvelua, jossa asiakkaat voivat muuton 
yhteydessä lahjoittaa kierrätyskeskukselle tavaroita, joita eivät itse enää tarvitse. 
Muita hyötyjä on se, että kierrätyskeskukset työllistävät paljon erityisryhmiä. Hanke 
myös tuo uudelleenkäytölle lisänäkyvyyttä.
Keskeisimmät havainnot: 
Hanke on tarpeellinen, ja sen myötä on tehty useita konkreettisia kierrätystoimen-
piteitä erityisesti toimistokiinteistöissä. Niemi-muuttopalvelu on lisännyt hankkeen 
myötä yhteistyössä Kierrätyskeskuksen kanssa uuden palvelun valikoimiinsa. Toimis-
toista päätyy jätteeksi paljon käyttökelpoista tavaraa, joten hanke edistää kierrätys-
yhteiskuntaa. Projektipäällikön mukaan hankkeen kierrätyskampanjat eivät olisi olleet 
toteutettavissa ilman rahoitusta, mutta osa kehitetyistä palvelumalleista on pystytty 
jalkauttamaan jatkuvaksi toiminnaksi hankkeen jälkeenkin.
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toteutusaika: 01/2012 – 03/2014
Hankkeen kokonaisbudjetti: 221 300 €, josta vihreän talouden rahoitusta 29 600 €
Lyhyt kuvaus kokeilusta: Kyseessä on esiselvitysprojekti. Hankkeessa kokeiltiin 
Britannian NISP-ohjelman toimintatapoja mm. toteuttamalla työpajoja, keräämällä 
yrityksiltä resurssitietoja, tunnistamalla symbioosimahdollisuuksia ja auttamalla yri-
tyksiä symbioosien edistämisessä. Pääpiirteissään näyttää siltä, että malli on toimiva 
Suomessa, ja Motiva on ehdottamassa, että toimintaa Suomessa jatketaan. Projektin 
toinen osa oli laatia ehdotus toimintamallista, jolla teollisia symbiooseja lähdettäisiin 
Suomessa skaalaamaan, ja sellainen ehdotus on nyt tehty.
Tulokset (yhteistyö, resurssit, tulokset vs. tavoitteet)
Yhteistyö toimi hyvin. Yritysten kanssa toimiessa haasteena oli lähinnä se, että mo-
net niistä halusivat lähteä itse viemään symbiooseja eteenpäin, jolloin tulokset eivät 
välttämättä kirjautuneet itse hankkeelle. Hanke pysyi aikataulussa melko hyvin. 
Hankkeessa järjestettiin kolme työpajaa. Noin 150 yrityksestä löytyi satoja synergi-
oita, esim. järjestelmän kautta biopolttoaineelle raaka-ainetta etsineelle yritykselle 
löytyi useita toimittajia sekä logistiikka-alihankkija jne. Tavoitteet saavutettiin eli 
toimintamallia on pilotoitu ja ehdotus Suomessa toteutettavasta mallista (FISS, Fin-
nish Industrial Symbiosis System) on laadittu. 
Jatkuvuus (monistettavuus, kansainvälisyys, hyödynnettävyys,  
innovatiivisuus)
NISP-mallista varmasti opittiin Suomen kokeiluhankkeen myötä taas jotain uutta, jota 
voi viedä maailmalle. Monistettavuus vaikuttaa myös mahdolliselta. Britannian suun-
taan NISPiin on ollut tiivistä yhteistyötä, joten myöhemmin voitaisiin mahdollisesti 
perustaa yhteiseurooppalainen tietokanta tai sitten vain jakaa kokemuksia rajojen yli. 
Viestintä oli pitkälti Sitran harteilla. Toiminta FISS-mallin puitteissa on nyt (tämän 
hankkeen päättymisen jälkeen) lähtenyt käyntiin ja ensimmäiset alueet ovat lähdössä 
liikkeelle. Motiva koordinoi toimintaa kansallisella tasolla, mutta varsinaisesti eri 
alueilla olevat alueorganisaatiot tekevät käytännössä symbioosien edistämistyötä 
auttamalla yrityksiä löytämään uusia kumppaneita, ideoimalla uusia symbioosi-
mahdollisuuksia ja tarjoamalla toteutukseen asiantuntija- ja muuta apua. Motiva 
hallinnoi kansallista tietokantaa, joka on alueorganisaattoreiden käytössä ja perustaa 
hankkeelle verkkosivuston, joka toimii hankkeen tieto- ja viestintäalustana. 
Suurin haaste hankkeessa oli se, että työpajoissa tunnistettujen synergioiden edis-
tämiseen ei ollut riittävästi resursseja – olisi pitänyt budjetoida enemmän. Eri toimi-
joiden roolit olisi kannattanut määritellä vielä selkeämmin.
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Vaikuttavuus (vaikutukset, ympäristö, vihreä talous)
Hankkeen tavoitteena on auttaa yrityksiä ja muita toimijoita tehostamaan keskinäistä 
resurssien hyödyntämistä ja ainekiertojen sulkemista sekä synnyttää uutta liiketoi-
mintaa. Yritykset voivat tuottaa toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä tehokkaasti tois-
tensa sivuvirtoja, teknologiaa, osaamista tai palveluja. Hanke edistää jätehierarkian 
toteutumista etenkin teollisuusjätteiden osalta. Uutta liiketoimintaa synnytetään, ja 
sitä kautta jonkin verran työllisyyttä lisätään. Hankkeesta voi seurata yritysten liike-
toimintamallien uudistamista ja tuotannon ja yhdyskuntien uusia toimintamalleja.
Keskeisimmät havainnot:
Hanke vastaa tarpeeseen. Brittiläinen malli on saanut myös kansainvälisesti tunnustus-
ta, joten sen soveltaminen Suomessa on ollut perusteltua. Kysymys on ehkä enemmän 
siitä, osataanko brittien mallista luoda Suomen kontekstiin sopiva tapa toimia ja tästä 
hankittiin kokemuksia pilotoimalla.
Hanke on saavuttanut sille annetut tavoitteet eli tuonut tietoa siitä, miten mallia 
voitaisiin Suomessa soveltaa. Hanke on osaltaan käynnistänyt prosessin NISP-toimin-
tamallin soveltamisesta Suomessa.
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teXjäte 
–teKstiiLijätteen KierrätyKsen maHDoLLisUUDet ja esteet
toteuttaja(t): SYKE, KTK, HAMK, UFF ry
projektipäällikkö: Helena Dahlbo, erikoistutkija, SYKE; Kristiina Aalto, erikoistut-
kija, Kuluttajatutkimuskeskus
toteutusaika: 01/2013–04/2015
Hankkeen kokonaisbudjetti: 187 450 e, josta vihreän talouden rahoitusta 110 000 €
Lyhyt kuvaus kokeilusta: Hankkeessa on ideana tarkastella uusia toimintamalleja 
tekstiilin kierrätykseen liittyen, selvittää onko mahdollisuutta päivittää nykyisiä käy-
täntöjä ja kerätä nykyinen tieto yhteen. Hankkeessa hahmotetaan uusia vaihtoehtoisia 
toimintatapoja uudelleenkäyttöön kelpaamattoman tekstiilijätteen osalta. Näitä toi-
mintamalleja arvioidaan elinkaaripohjaisesti ympäristö-, työllisyys- ja kustannusnäkö-
kulmista. Hankkeessa pyritään muodostamaan verkostoja ja siten edistämään toimivan 
kierrätysjärjestelmän muodostumista tekstiilijätteelle pidemmällä aikavälillä.
Tulokset (yhteistyö, resurssit, tulokset vs. tavoitteet)
Hanke on saanut paljon kiinnostusta osakseen, vaikka yhteistyökumppaneiden saa-
minen olikin aluksi hankalaa. Hankkeessa tehtyyn kuluttajakyselyyn tuli yli 1000 
vastausta. Verkostoitumista on edistetty workshopissa ja seminaarissa ja hankkeesta 
on käyty kertomassa erilaisissa tilaisuuksissa. Hankkeessa on onnistuttu verkostoitu-
maan hyvin. Aikatauluissa on ollut jonkin verran viivästyksiä henkilöstövaihdosten 
takia. Hankkeessa on tarkoitus tehdä tekstiilijätteen kierrätysmahdollisuuksiin liit-
tyviä arviointeja ja selvityksiä, mutta hanke on vielä kesken. Olennaisimpia tuloksia 
hankkeen tässä vaiheessa ovat yhteistyöverkostojen edistäminen sekä tekstiilivirtojen 
kartoitus ja kuluttajille suunnatun kyselyn tulokset.
Jatkuvuus (monistettavuus, kansainvälisyys, hyödynnettävyys,  
innovatiivisuus)
Hanke on monistettavissa lähinnä siten, että esimerkiksi jonkin toisen tuotteen/
palvelun hyötykäytön kartoitukseen liittyen hankkeen toteutustapaa ja toimintamal-
liehdotuksia voisi hyödyntää. Tämä ei kuitenkaan olisi välttämättä kovin helppoa. 
Hankkeessa hahmotettavia toimintamalleja on mahdollista kehittää sekä käyttää teks-
tiili- ja jätevirtojen hallinnassa, ja toimintamallit voitaisiin saada kuluttajille käyttöön 
nopeallakin aikataululla, mutta valmiita toimenpidemalleja ei vielä ole. Hankkeesta 
on viestitty eri tilaisuuksissa esitetyillä puheenvuoroilla, lehti- ja uutisartikkeleilla 
sekä workshopeilla ja seminaarilla.
Hankkeen tuloksia voitaisiin hyödyntää kansainvälisesti esimerkiksi toiminta-
mallien luomisessa. On mahdollista, että tekstiilijätteiden kustannustehokkaaseen 
hyödyntämiseen pääsemiseksi ne tulisi koota useasta maasta yhteen. Aihe on esillä 
pohjoismaisissa tekstiilien uudelleenkäytön ja kierrätyksen edistämistä tarkastele-
vissa hankkeissa, joihin tämä hanke on verkostoitunut. 
Hankkeessa on huomattu että pienet toimijat eivät pysty markkinoimaan omaa 
toimintaansa tekstiilijätteen kierrätykseen liittyen, joten verkoston luonti hyödyttäisi 
erityisesti pieniä toimijoita.
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Vaikuttavuus (vaikutukset, ympäristö, vihreä talous)
Konkreettisia valmiita tuloksia ei vielä ole, mutta tekstiilijätteen kierrättämisen edis-
täminen vähentäisi kaatopaikkajätteitä ja sitä kautta myös kasvihuonekaasupäästöjä. 
Tekstiilijätteen kierrättäminen kaatopaikkasijoituksen sijaan on myös jätehierarkian 
mukaista ja se edistää yhdyskuntajätteen kierrätystavoitetta. Tekstiilijätteen kierrät-
tämisessä on mahdollisuus yritysten liiketoimintamallien uudistamiselle ja yhdys-
kuntien uusille toimintamalleille (tekstiilijätteen keräily, kokoaminen ja edelleen 
välittäminen).
Keskeisimmät havainnot: 
Hanke on ennemmin selvitys- kuin kokeiluhanke. Hanke on kesken, mikä rajoittaa 
mahdollisuuksia arvioida hankkeen onnistumista kierrätyksen edistämisessä. Hank-
keessa on havaittu, että aiheeseen liittyy paljon kiinnostusta. 
Tekstiilijätteen kierrätykseen liittyen on tehty selvityksiä jo parin vuosikymmenen 
ajan, mutta asiaa ei ole viety konkreettisesti eteenpäin. Esimerkiksi lajittelutyö olisi 
hyvin kallista eikä automatiikkaa siihen ole vielä olemassa, joten todellisia arvioita 
toimintamallien kannattavuudesta on vaikea tehdä. Hankkeessa on myös ollut aika-
taulutusongelmia henkilöstövaihdosten takia. Hankkeessa on onnistuttu tarkentamaan 
tekstiilijätteiden tietopohjaa (tekstiilijätteen määrät, lähteet ja reitit) ja luomaan yh-
teistyöverkostoja. 
Hanke vastaa tarpeeseen kehittäessään mahdollisia toimintamalleja tekstiilijätteen 
ohjaukseen. Nyt osa tekstiilijätteestä päätyy polttoon, vaikka mahdollisuuksia uu-
delleenkäytön ja kierrätyksen lisäämiseen olisi. Hankkeen projektipäälliköt näkevät 
kuitenkin vielä toiminnan ohjauksen olevan mahdollista, sillä polttaminen ei ole ehtinyt 
vakiintua määrääväksi käytännöksi.
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seKaLaisen pUUjätteen jaLostaminen UUsiotUotteeKsi
toteuttaja(t): Lassila & Tikanoja
projektipäällikkö: Janne Hannula
toteutusaika: 01/2013–06/2015
Hankkeen kokonaisbudjetti: 281 575 €, josta vihreän talouden rahoitusta 125 788 €
Lyhyt kuvaus kokeilusta: Hankkeessa pyritään kehittämään puujätteiden kier-
rätyskonsepti, joka olisi todellinen vaihtoehto puujätteen energiahyödyntämiselle 
ja tarjoaisi ympäristönäkökulmasta kestävää ja liiketoiminnallisesti kilpailukykyistä 
materiaalikierrätystä. Hanke on ollut käynnissä kaksi vuotta, ja jäljellä on vielä puoli 
vuotta. Hanke on tällä hetkellä kokeiluvaiheessa. Hankkeeseen liittyen on tehty myös 
pro gradu -opinnäytetyö.
Tulokset (yhteistyö, resurssit, tulokset vs. tavoitteet)
Yhteistyö on sujunut pääsääntöisesti hyvin, mutta konsortiossa on ollut varovaisuutta 
erityisesti liikesalaisuuksien piiriin kuuluvien tietojen vaihdossa, joka on hidastanut 
liiketoimintamallin kehittämistä ryhmän sisällä. Kuitenkin kaikilla hankkeessa muka-
na olevilla on yhteisenä tavoitteena se, että kaikki osapuolet hyötyvät. Hanke etenee 
suunnitelman mukaisesti, mutta se on kesken, eikä kaikkia tavoitteita siten ole vielä 
saavutettu. Hankkeen tuloksia tähän mennessä ovat opinnäytetyön tuottama tieto 
puumuovikomposiittiin liittyvästä kierrätyskonseptista, ja hankkeen tavoittelemat 
kokeilut ovat käynnissä. Komposiittia on valmistettu.
 Jatkuvuus (monistettavuus, kansainvälisyys, hyödynnettävyys,  
innovatiivisuus)
Hanke on monistettavissa. Puujätteen kierrätystä voidaan hyödyntää Suomen ul-
kopuolellakin. Suomessa puujätteen osuus rakennus- ja purkujätteestä on paljon 
suurempi kuin muualla, joten vastaavat projektit ovat muissa maissa harvinaisempia. 
Hankkeessa on tehty jonkin verran kansainvälistä yhteistyötä mm. laitevalmistajien 
kanssa ja kokeiluihin liittyen. 
Energiahyödyntämiselle voi olla hankkeesta etua, jos projektin kautta löydetään 
uusia tapoja lajitella puujätettä paremmin ja puhtaampiin jakeisiin. Konseptissa uutta 
on se, että arvoketju on kokonaisuudessaan huomioitu, eli lopputuotteen tuotantoon 
on sitoutettu jätteen tuottaja, käsittelijä ja hyödyntäjä. Komposiitti tuotteena ei ole 
uusi, mutta jätepuu sen raaka-aineena on uutta. Hankkeen loppuvaiheessa viestin-
tää tulisi toteuttaa etenkin rakennusteollisuudessa yleensä sekä jokaisen projektissa 
mukana olevan yrityksen sisällä.
Haasteena hankkeessa on ollut löytää luotettavia jätetilastoja. Hankkeesta on opittu 
muun muassa miten puujätteen syntypaikalla, kuten rakennustyömailla, tulisi toimia.
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Vaikuttavuus (vaikutukset, ympäristö, vihreä talous)
Puumuovikomposiitilla voidaan korvata eri materiaaleja, mistä aiheutuu ympäris-
töhyötyjä. Jos puuta aletaan kierrättää, se sitoo hiiltä pidempään. Hankkeessa ei ole 
selvitetty mahdollisia työllisyysvaikutuksia, mutta kierrätys yleisesti lisää työllisyyt-
tä. Hanke edistää jätehuollon etusijajärjestyksen toteutumista, yhdyskuntajätteen 
kierrätystavoitetta, rakennusjätteen materiaalihyödyntämistä sekä tavoitetta Suomen 
omavaraisuudesta jätteen käsittelyssä. Tavoitteena on uutta liiketoimintaa, uusi vien-
tituote ja kierrättämisen työllistävä vaikutus. Liiketoimintamallia voidaan monistaa 
ja itse kierrätystuotetta voidaan myydä ulkomaille.
Keskeisimmät havainnot:
Hankkeessa esitelty konsepti voisi hyvin edistää puujätteen hyödyntämistä materiaa-
lina. Ainakin toistaiseksi vaikuttaa siltä, että hankkeessa esitelty konsepti on liiketalo-
udellisesti mahdollinen. Teknisen puolen kehittäminen on kesken. Konseptin reuna-
ehdoista on saatu tietoa, mutta vielä ei tiedetä voiko siitä tulla liiketoimintaa. Hanke 
ei epäonnistu, vaikka konseptiin liittyen tulisi ratkaisematon tekninen ongelma, sillä 
ongelmaan voidaan kehittää ratkaisu myöhemmin. Tulos olisi myös se, että ehdotettu 
konsepti ei ole toimiva keino hyödyntää puujätettä.
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Liite 3: Check-listat sparrauksen tueksi
Kokeilun onnistumisen itsearviointi (merkitse rastilla)
Kokeilu onnistunut, jatkorahoitus on hoidossa
Kokeilu onnistunut, jatkoa ei tiedossa
Kokeilu onnistunut, jatko tiedossa
Kokeilu epäonnistui, mutta hanke etenee/eteni siitä huolimatta
Kokeilu epäonnistui eikä hanke etene/edennyt
Kokeilu on vielä kesken
Seuraaviin taulukoihin projektipäälliköt merkitsivät omien hankkeidensa osalta:
•  Relevantti ja olemme onnistuneet tässä
•  Ei relevantti hankkeemme kannalta
•  Relevantti, mutta emme ole onnistuneet tässä
Viestintä   
Olemme huomioineet visuaalisuuden ja/tai muun sanattoman viestinnän 
hankkeesta viestiessämme
Olemme varanneet riittävästi resursseja viestintään
Olemme aktiivisesti ja säännöllisesti viestineet hankkeen etenemisestä 
organisaatiomme sisällä ja ulkopuolella
Olemme löytäneet parhaat mahdolliset viestintäkanavat ja kohderyhmät
Osaamme viestiä hankkeestamme ja sen tuloksista konkreettisesti ja 
esimerkein
Hankkeen johtopäätösten mittakaava ja vaikuttavuus ovat selkeät ja helposti 
viestittävissä
Osaamme tuoda selkeästi esiin hankkeen konkreettiset hyödyt eri osapuolille 
(mm. taloudelliset säästöt, muut kannusteet)
Yhdistämme viestintää samankaltaisten hankkeiden kanssa
Olemme laatineet viestinnän vaikuttamissuunnitelman ja meillä on selkeät 
tavoitteet viestinnälle
Pystymme selkeästi perustelemaan itsellemme ja muille hankkeen 
olemassaolon tarpeellisuuden
Tunnemme kansainväliset viestintäkanavat ja osaamme hyödyntää niitä
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Vaikutusten skaalaus ja jatkuvuuden takaaminen   
Olemme onnistuneet aktivoimaan hankkeen kannalta oikeat 
yhteistyökumppanit
Yhteistyöllä on merkittävä lisäarvo hankkeen onnistumiselle
Lainsäädäntö tai viranomaisvaatimukset eivät ole esteenä toiminnan 
jatkuvuudelle
Olemme jalkautuneet käyttäjien/loppuasiakkaiden keskuuteen
Hankkeessamme yhdistyy usean eri alan osaaminen  
(ml. liiketoimintaosaaminen)
Olemme onnistuneet ajattelemaan ”out of the box”
Olemme ammentaneet ideoita myös ulkomailta
Olemme keränneet palautetta ja hyödyntäneet sitä
Toiminnan jatkumiselle on selkeä suunnitelma rahoituksen päätyttyä
Tuotettu tieto on vertailukelpoista 
jatkotoiminnan käynnistäminen ja rahoitus   
Olemme selvittäneet yksityisiä rahoitusmahdollisuuksia toiminnan 
jatkuvuuden takaamiseksi
Olemme selvittäneet julkisia rahoitusmahdollisuuksia toiminnan jatkuvuuden 
takaamiseksi
Meillä on riittävästi tietoa erilaisista rahoitusmahdollisuuksista toiminnan 
jatkuvuuden takaamiseksi
Kykenemme tuotteistamaan hankkeen tulokset
Meillä on myynti- ja markkinointiosaamista
Toimimme oppilaitosten kanssa yhteistyössä (mm. opiskelijoiden tekemä 
selvitystyö)
Kehittämämme toimintamalli/työkalu on helppokäyttöinen ja luotettava
Kokeiluhankkeessa kehittämäämme verkkotyökalua, -alustaa tai -tietopankkia 
ylläpidetään jatkossakin
Kokeiluhankkeessa aloitettu toiminta jatkuu yritysvetoisena
Toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi on nimetty vastuutaho
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sammandrag I den här rapporten presenteras resultaten från utvärderingen av pilot- och utvecklingsprojekt för grön 
ekonomi. Utvärderingen genomfördes 2014. Målet var att utvärdera de enskilda projektens verkningar och 
resultat samt resultatens användarbarhet. Sammanlagt 14 projekt har utvärderats. Samtidigt har ministeriets 
finansiering av grön ekonomi och dess totala verkningsfullhet utvärderats. Målet med utvärderingen var också 
att redan under arbetets gång sammanställa preliminära iakttagelser och rekommendationer för projektche-
ferna och styrgruppen.  
Utvärderingens fokus har dels legat på projekt för främjande av återvinning och användning av återvunnet 
material, där syftet varit att främja de miljö- och avfallspolitiska målsättningarna, dels på projekt för främjande 
av målsättningarna med programmet för hållbar konsumtion och produktion (“Smartare konsumtion”), inom 
vilka man testat ekoeffektiva lösningar när det gäller resor, boende och mat. De projekt som ingått i utvär-
deringen har varit väldigt olika sinsemellan. Den totala finansieringen av projekten har varierat mellan 29 000 
och 430 000 euro, och av detta har andelen finansiering av försöksverksamhet inom grön ekonomi utgjort  
29 000–250 000 euro.
I många projekt har målet varit att se över företagens affärsmodeller genom att utveckla helt nya produkter 
och tjänster. I en del av projekten har man däremot strävat efter att nå hushåll och konsumenter och påverka 
deras verksamhet och attityder. Typiskt för alla projekt har varit att de inbegripit ett praktiskt försöksskede, 
under vilket man testat ett nytt koncept eller en ny verksamhetsmodell.
Pilot- och utvecklingsprojekten är viktiga med tanke på en mer etablerad försökskultur. De försök som utförts 
har också varit genuina i det avseendet att en stor del av dem inte hade genomförts om det inte funnits 
finansiering för pilot- och utvecklingsprojekt för grön ekonomi. Finansieringen har därmed fungerat som en 
katalysator för ny verksamhet. Inom ramen för projekten har man identifierat  nya innovativa verksamhetsmo-
deller och genomfört några väldigt lyckade försök.
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Abstract The report presents the results of the assessment of green economy pilot and development projects. The 
assessment was carried out during 2014. It was aimed at assessing the effectiveness and success of individual 
projects and pilot projects, and at the potential for putting the results into use. Altogether 14 projects were 
assessed. Additionally, the aim was to assess the overall effectiveness of the Ministry of the Environment’s 
green economy funding. Another objective of the assessment was to provide preliminary observations and 
recommendations for the project managers and steering groups of the projects included in the assessment, 
already during the assessment process itself. 
The projects assessed included ones that encourage recycling and the utilisation of recycled materials for the 
purpose of promoting the objectives of environmental and waste policies, and ones that promote the objec-
tives of the programme for sustainable consumption and production (‘Getting more from less’), which included 
pioneering projects for eco-efficient solutions in the fields of transport, housing and nutrition.  The projects 
assessed were extremely varied. The total funding for the projects ranged from €29 000 to €430 000, of which 
the amount of funding for green economy pilot projects was between €29 000 and €250 000.
The aim of many of the projects was to reform the business models of companies through the development of 
completely new products and services. At the same time, some projects focused on households and con-
sumers, with the aim of influencing their actions and attitudes. All the projects went through a practical pilot 
phase, during which the new concept or operating model was tested.
The pilot and development projects are a significant step towards the strengthening of a culture of experi-
mentation. The projects carried out have also been real, in the sense that without the funding for the green 
economy pilot and development projects, most of them would not have been implemented. As such, the 
funding has facilitated new activities. Many of the projects exhibit innovative operating models and some very 
successful trial runs.
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Ympäristöministeriö on rahoittanut osana vihreän talouden edistämistä kokeilu- ja 
kehittämishankkeita. Tässä raportissa esitellään vihreän talouden kokeilu- ja kehittä-
mishankkeiden arviointityön tulokset. Arviointityö suoritettiin vuoden 2014 aikana. 
Arvioinnin kohteena on ollut sekä kierrätystä ja uusiomateriaalien käyttöä edistäviä 
hankkeita, joiden tavoitteena on ollut edistää ympäristö- ja jätepoliittisia tavoittei-
ta, sekä kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman (”Vähemmästä viisaammin”) 
tavoitteita edistäviä hankkeita, joissa on kokeiltu ekotehokkaita ratkaisuja liikku-
misessa, asumisessa ja ruokailussa. Kokeilu- ja kehittämishankkeet ovat merkittävä 
avaus kohti kokeilukulttuurin vahvistamista. Kaikissa hankkeissa on toteutettu käy-
tännön kokeilu, jonka aikana on kerätty kokemuksia ja palautetta kehitettävän tuot-
teen tai toimintamallin kehittämiseksi eteenpäin. Hankkeissa ja arviointityön aikana 
onkin saatu arvokasta kokemusta kokeilutoiminnan kehittämiseksi Suomessa.
Vihreän talouden kokeilu- ja 
kehittämishankkeiden arviointi 
anu Vaahtera, antti pitkämäki, mari Hjelt ja mari saario
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